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前  言

一、任务的由来

目前，该矿山是正生产矿山，因采矿证到期，鹤岗市自然资源局于***年***月***日批复采矿证延续，有效期至***年***月***日。

根据《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》（国发[2005]28号）、《土地复垦条例》（国务院第592号令）和黑龙江省国土资源厅下发的《黑龙江省国土资源厅关于矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案合并编制有关问题的通知》、国土资源部下发的《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）的要求，截至2024年12月份，鹤岗市国土资源勘测规划研究院2019年编制的矿山地质环境保护与土地复垦方案已搭5年，需要进行重新修订。为此，萝北县环山菱镁矿有限公司于2025年3月11日委托哈尔滨升扬工程设计咨询有限公司修订编制《萝北县环山菱镁矿有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称《方案》），我单位于2025年6月26日完成了该方案的修订编制工作。

二、编制目的

《方案》编制按照“谁生产、谁保护”“谁损毁、谁复垦”的原则，将生产建设单位的地质环境保护与土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处；为地质环境保护与土地复垦的实施管理、监督检查以及矿山地质环境恢复治理保证金和土地复垦费征收等提供依据。

编制《方案》有利于明确萝北县环山菱镁矿有限公司在矿山开发过程中对矿山地质环境保护及对损毁土地承担的复垦义务。

根据国务院《土地复垦规定》国家发改委等7部委下发的《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发[2006]225号）和《土地复垦条例》以及根据《矿产资源开采登记管理办法》（国务院第241号令）、《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）、《黑龙江省地质环境管理条例》、《矿山地质环境恢复保证金管理暂行办法》（黑财建[2007]85号）文件要求，并按照“统一规划、源头控制、防复结合”，采取适当的预防控制措施，尽量减少对土地资源不必要的损毁，做到矿山地质环境保护与土地复垦与生产建设统一规划。把矿山地质环境保护与土地复垦指标纳入到生产建设中去，采取必要的矿山环境保护措施减少矿山在生产过程中对环境的破坏，采取必要的土地预复垦措施加强对土地的保护，体现权利和义务的统一。矿山环境保护及土地复垦规划设计方案从生态环境保护和有利于保护土地的角度，根据当地的土地利用状况、生产建设占地情况和自然环境条件，对矿区的矿山环境保护及土地复垦进行规划设计，并提出相应的矿山环境保护及复垦工程措施与实施方案，同时也为相关部门提供管理的依据。

三、编制依据

本设计方案主要依据国家、地方颁布的相关法律、法规以及技术文件等进行，

主要有：
（一）法律法规

1、《中华人民共和国矿产资源法》（2024年11月8日修订）；

2、《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）；

3、《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)（2003年11月24日）；

4、《土地复垦条例》(国务院令592号)（2011年3月5日）；

5、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年7月2日修订）；

6、《矿山地质环境保护规定》（2019年7月16日修订）；

7、《财政部 国土资源部 环境保护部关于取消矿山地质环境恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号）（2017年11月6日）；

8、黑龙江省财政厅 黑龙江省自然资源厅 黑龙江省生态环境厅关于印发《黑龙江省矿山地质环境治理恢复基金管理办法的通知》（黑财规审[2019]7号）；

9、《鹤岗市“十四五”生态环境保护规划》鹤政规〔2022〕8号；

10、《萝北县国土空间规划（2021-2035年）》。

 （二）技术规范、标准依据

1、《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》(DZ/T 0223—2011)；（2011.7.7）

2、《土地复垦方案编制规程》(TD/T l0301—2011)；（2011.3.1）

3、《地质灾害危险性评估规范》(GB/T 40112—2021)；（2021.12.1）

4、《地表水环境质量标准》(GB/3838—2002)；（2002.4.26）

5、《土壤环境质量标准》(GB/15618—1995)；（2018.8.1）

6、《矿山生产建设规模分类》(国土资发[2004]208号)； 

7、《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建[2013]294号）；（2013.12.1）

8、《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（中华人民共和国国土资源部2016年12月）；

9、《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）（2015年9月6日）；

10、《土地复垦质量控制标准》（TD/D1036-2013）(2013年2月1日) 
（三）编制依据及主要基础技术资料

1、《萝北县环山菱镁矿有限公司2022年度矿产资源储量年报》（鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司2023年1月16日）；

2、《萝北县环山菱镁矿开发利用方案》（国土资源部哈尔滨矿产资源监督检测中心2009年4月7日）；

3、《萝北县环山菱镁矿有限公司关于采矿、生产情况的说明》（萝北县环山菱镁矿有限公司2023年7月25日）；

4、《萝北县环山菱镁矿有限公司剩余资源储量情况说明》（鹤岗市自然资源局2023年2月6日）；

5、土地利用现状图；

6、《萝北县环山菱镁矿有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》（鹤岗市国土资源勘测规划研究院2019年12月）；

7、《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T1044-2014）；

8、《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.2-2008）；

9、《矿山土地复垦基础信息调查规程》（TD/T 1049-2016）；

10、《造林技术规程》（GBT15776-2023）；

11、其他相关技术资料。

7、其他相关技术资料。

（四）主要计量单位

面积： hm2
长度：km，m，cm

体积：m3
产量：t/a

时间：a

温度：℃

四、方案适用年限

（一）矿山设计服务年限

萝北县环山菱镁矿有限公司审批的资源储量为*** 万t。2023年1月由鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司编制的2022年度矿产资源储量年报显示，界内资源量剩余 *** 万t。鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司对上述资料进行了真实性的承诺。该矿2023年、2024年未动工，可作为认定剩余矿产资源储量的依据。

矿山设计生产能***万t/年，

矿山生产年限=矿石资源量×采矿回收率/矿山年生产能力

              =***×***÷***
≈***a 

根据矿山生产情况估算矿山剩余生产服务年限约为***年=***年。

（二）本方案服务年限

矿山开采方式为露天开采方式，生产建设规模为***万t/a。修订后基准期为2025年6月，矿山服务年限***年。即2025年6月至2041年6月。增加1年的治理复垦施工期和2年的监测管护期（施工期当年监测1年），因此本复垦方案的服务年限为***年，即2025年6月至2044年6月。修订后方案将作为总体指导，萝北县环山菱镁矿有限公司依据国家矿山环境保护与土地复垦法律法规和相关政策要求，根据企业生产规划和土地损毁情况等因素变化，每年制订矿山环境保护及复垦方案实施计划。

矿山企业扩大开采规模、 扩大矿区范围或变更用地位置、 改变开采方式的， 应当重新编制或修订矿山地质环境保护与土地复垦方案。

下一次方案修定基期为2030年6月。

五、编制工作概况

《方案》中所用原始数据一部分来源于现场调查，一部分由萝北县环山菱镁矿公司提供。引用数据来源于各种技术资料，引用资料均为评审通过的各类报告。我单位承诺，方案所采用的资料数据、材料的真实性与准确性经审核确认，真实可靠。

1、前期工作（2025年3月12日到3月14日）

（1）资料收集。广泛收集了矿区及周边自然地理、生态环境、社会经济、土地利用现状与权属、土壤项目基本情况等相关资料。

（2）野外调研。实地调查了矿区地质灾害发育情况、地下水水位水质、地形地貌景观，土壤、水文、水资源、土地利用情况、土地损毁情况等。

2、拟定初步方案（2025年3月15日到3月19日）

通过对收集资料的整理，确定方案的服务年限，进行地质环境影响评价、土地损毁预测与土地复垦适宜性评价，确定矿山地质环境保护分区、土地复垦标准及措施，明确矿山地质环境保护与土地复垦的目标，确定主要治理工程措施，预测算工程量，估算治理费用，初步确定土地复垦方案。

3、方案协调论证（2025年3月20日到2025年3月23日）

征询、取得了当地群众和居民对矿山地质环境保护与土地复垦的方法、措施和效果的意见和建议，并结合本方案和相关政策与法规的内容进行了详细解读。对初步拟定的矿山地质环境保护与土地复垦方案报告书从组织、经济、技术、费用保障、矿山地质环境保护与土地复垦目标等方面进行可行性论证。

4、编制方案（2025年3月24日到2025年3月31日）

根据方案协调性论证结果，确定矿山地质环境保护与土地复垦标准，优化工程设计、估算工程量以及投资，细化矿山地质环境保护与土地复垦实施计划安排以及费用、技术和组织管理保障措施，修订编制矿山地质环境保护与土地复垦方案报告书。

5.质量控制

本次矿山地质环境保护与土地复垦方案是严格按照《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）中的编制指南编制，完成的野外工作基本资料清楚，满足矿山地质环境保护与土地复垦方案编制的工作程度，完成了编制指南中所要求的工作量。  

项目组负责人对方案编制工作进行全程质量监控，对野外矿山地质环境调查、室内综合研究和报告编制等工作及时进行质量检查，并组织有关专家对矿山地质环境条件、评估级别、矿山地质灾害、矿区含水层破坏、地形地貌景观、水土环境污染、土地占用与损毁等关键问题进行了重点把关。报告编制完成后，项目组又征询了矿山企业、当地自然资源主管部门和相关职能部门的意见，并对方案进一步完善。

6. 真实性及科学性承诺

哈尔滨升扬工程设计咨询有限公司在本次工作中收集的资料较全面，萝北县菱镁矿有限公司提供的基础数据与现场调查数据真实可靠，矿山地质环境调查及报告编制工作严格按照相关规范、规定的标准编制，工作精度符合规范规程要求。我单位和矿山企业对方案采用资料，引用数据的真实性及方案结论的科学性负责。
矿山地质环境保护与土地复垦方案是实施矿山地质环境保护、治理和监测及土地复垦的技术依据之一，本方案不代替相关工程勘查、治理设计。

表0-1    完成工作量一览表

	矿区面积（hm2）
	调查区面积（hm2）
	调查路线（km）
	调查点（个）
	高程点坐标（个）
	收集资料（份）

	***
	***
	***
	***
	***
	***


第一章 矿山基本情况

一、矿山简介

(一)地理位置 

矿区位于萝北县县城西北环山乡境内，萝北县凤翔镇经共青农场至云山林场的公路于矿区东侧通过，四季无阻。共青农场至鹤北镇24km有公路与铁路相接，交通比较便利。
采场地理中心坐标:

东经***
北纬 ***
图1-1 矿区交通位置图
(二)矿山性质及规模 

矿山名称：萝北县环山菱镁矿有限公司
经济类型：有限责任公司

开采矿种：菱镁矿 
建设规模：***万t/a
矿区面积：*** km2 
开采方式：露天开采

矿山剩余服务年限：***年 

开采深度：由***m至***m

建矿时间：2009年

采矿证许可年限：

2023年9月3日至2028年9月3日。  

二、矿区范围及拐点坐标

矿区范围及拐点坐标如下表1-1：

表1-1  矿区范围拐点坐标表

	点 号
	X
	Y

	1
	***
	***

	2
	***
	***

	3
	***
	***

	4
	***
	***

	5
	***
	***

	6
	***
	***

	7
	***
	***

	8
	***
	***

	面积：*** km2   开采标高：***-***m
2000国家大地坐标系，1985国家高程系统，3度带


三、矿山开发利用方案概述

(一)矿山建设规模

矿山开采矿石类型为菱镁矿原矿石，修订后剩余估算资源量为***万t；边坡内可采资源量=***×***=***万t。生产规模为***万t/a。剩余服务年限约为***a。

(二)工程布局

该矿山设计为露天开采，其主要工程为地表矿山生产工程。

根据现场实地调查萝北县环山菱镁矿有限公司矿区占地面积为***hm2，其中采矿许可证面积为***hm2，工业广场位于矿区东南侧。见图1-2

图1-2  平面布置图

(三)开采方式

采矿方法：露天凹陷开采、爆破及机械凿岩、挖掘机落矿。

运输方式：挖掘机采装、汽车运输。

(四)矿山固体废弃物处置

固体废弃物排放: 本矿规模较小，矿山废弃物主要为剥土及碎石，剥土主要为矿体覆盖层。按照开发利用方案，在矿山开采过程中，设计将剥离的表土、碎石分类堆放。根据矿山生产需要，拟在矿区东部设立一处长约100m、宽约100m、高约5-10m的排土场，坡面角35-40°。
（五）矿坑排水

露天采场建于山坡上，矿床开采时，其开采底界高于东部出口地表时，采用自然排水法，当低于东部地表出口时，采用机械排水。I号矿体北侧矿体采坑最深 ***m，低于地表标高无法自然排水，设一个集水坑，利用排水管引到外侧排水沟进行排水；I号矿体南侧矿体采坑最深***m，低于地表标高无法自然排水，设一个集水坑，利用排水管引到外侧排水沟进行排水;Ⅱ号矿体采坑较小，设一个小的集水坑，通过排水管引到外侧排水沟进行排水。

四、矿山开采历史及现状

（一）矿山开采历史

采矿许可证号：***。自2009年取得采矿证至今，采矿证范围未发生变化。
（二）矿山开采现状

截至2025年3月，估算推断资源量为***万t，矿山剩余服务年限约为***a。采场现状和开采终了详细见图1-2，图1-3。
图1-2矿山开采现状图

图1-2矿山开采***m标高终了图
（三）相邻矿山企业分布

矿区开采拐点范围外300m内无其他在生产矿山或居民区。

（四）废土场
根据储量核实报告县级，剥采比为0.15:1，盖层及中间层剥离量约为5.7万m³，废土石量很大。采区设一个废土场，位于采坑坑口东部50m处，长约100m、宽100m。可依地势，由汽车直接及时清运，排放。废土场高度，高约5-10m，坡面角35°-40°。    

（五）排水
采场建于山坡上，矿床开采时，其开采底界高于东部出口地表时采用自然排水法;当低于东部地表出口时，采用机械排水。I号矿体北侧矿体采坑最深 ***m，低于地表标高无法自然排水，设一个集水坑，通过排水管引到外侧进行排水。Ⅱ号矿体采坑较小，设一个小的集水坑，通过排水管引到外侧进行排水。
（六）矿山生态修复和土地复垦工作现状

矿山暂未形成终了开采平台，仅仅在东部开采极小区域，未对矿山进行地质环境生态修复和土地复垦工作。

第二章 矿区基础信息

一、矿区自然地理

(一)气象

矿区处于中温带，属季风气候，四季分明，夏季短暂而酷热，冬季漫长而寒冷，春季雨少，夏秋降雨偏多，年平均气温1.6℃，最冷月(一月)平均气温-20.9℃，极端最低气温-39.7℃，最热月(七月)平均气温21.1℃，极端最高气温为 35.1℃，年平均降雨量在 400-700mm，每年十月中旬降雪冰冻，至翌年四月下旬解冻，冰冻期长达六个月，季节性冻土最深达 2.5m。矿区由于季风、地形等因素影响，风速各月变化不同。春季 4-5月份平均风速最大，在 4. 1m/s左右；8月平均风速最小，在 2.9m/s 左右；9 月下旬开始冷气势力加强，平均风速明显加大；10-11月份平均风速为3.6 m/s；12-1月份风速减弱。风向以西风为最多，东北风次之。

(二)水文

矿山水文地质条件简单，附近无河流通过，采场充水主要来源为大气降水和少量的岩石裂隙水，历年9月至下年4月中旬采场内基本无水。因采场地势较高，开采最低标高为 ***m，矿山闭坑时，利用开采初期剥离的表土回覆，通过设置2个小集水坑，通过排水管引到外侧排水沟进行排水，将采场内的汇水和岩石裂隙水排至采场外。矿区附近无河流。

(三)地形地貌

矿区位于小兴安岭主脉一青黑山系东缘，地形起伏较小，总体呈西高东低，北高南低的地势，地面标高为 *** ~*** m之间，矿区内主要地类为采矿用地、未利用地。矿区所属的地貌单元为丘陵地貌单元。
(四)植被

矿区主要植被属于小兴安岭植物区系，主要植被是温带针阔混交林。植被分布与地貌分异特征明显相关。木本植物主要分布在北部低山丘陵区，其深部为原始针叶林和针阔混交林，边缘为柞桦阔叶乔灌混交林。

(五)土壤

矿区黑土和暗棕壤土分布面积较广，主要分布在未利用地及周边，土层较薄。采矿用地及周边成土母质主要为中酸性、酸性火山岩、砂岩、砾岩等岩层残积物和坡积物，类型主要为暗棕壤土，土层较薄，质地粗疏。

图2-1矿区土壤剖面照片


图2-2  矿区影像图


图2-3 矿区近景照片
二、矿山地质环境背景

(一)地层岩性
工作区大地构造位置处于兴凯湖-布列亚地块区，老爷岭地块之太平沟隆起东北部。矿区内地层除第四系外，主要出露下元古界兴东群建堂组地层(Pt1j)。建堂组为一套碎屑岩沉积建造，由变粒岩、片岩、各种混合岩及大理岩透镜体等组成。该组地层遭受混合岩化作用强烈，除个别地段可见原岩的残余结构外，其余均已混合岩化，原岩面貌不清，形成了片麻状、条纹状、条带状、斑状等各类混合岩。环山菱镁矿即产于建堂组地层的大理岩透镜体中。
(二)地质构造

该矿区大地构造中生代以前位于兴凯湖一布列亚山地块(1级单元)上的老爷岭地块(亚I级单元)，佳木斯隆起带(级单元)上的太平沟隆起。

矿床产于尖山子复式向斜东翼，南端近核部，岩石以单斜构造为主体，片麻状混合岩片麻理产状一般较陡，倾角在45°-60°之间，而条纹状混合岩暗色条带集合体倾角较缓，一般在 35°-45°之间，沿走向和倾向构造面不稳定，星不对称的舒缓波状。在其间的透镜状云母片岩和菱镁矿体(或大理岩)与其产状一致，属于长期受区域动力作用叠加而成的构造形迹。形变构造以褶皱为主，轴向北东，可恢复两个复背斜，其翼部有些次级小背、向斜，均由上述两群自形褶皱。断层以近南北和北西向剪切断层发育，局部破坏褶皱形态。

矿区断裂仅在矿体东部出露，其特点是以浅成(挤压性)压扭性为主体，走向北西向,与地层走向基本一致，是区域性都鲁河挤压性断裂带和鸭蛋河挤压性断裂带间派生的次级压扭性断裂。

本区岩浆及其热液活动极不发育，未见侵入岩体。

(三)水文地质

区内的含水层按埋藏条件和富水性可分为:第四系松散岩层孔隙潜水含水层和麻山群基岩裂隙潜水含水层，

（1）第四系松散岩层孔隙潜水含水层

主要分布有残、坡积含粘土砂碎石孔隙潜水含水层:宽度一般在50-150m。上部为 3.5-4.5m厚的含碎石亚粘土，下部为含粘土砂碎石层与含碎石粘土砂层互层，厚度5-10m。水位埋深1m左右，地下水矿化度低，水化学类型为重碳酸钙型水。本区含水层对露天采矿场充水无影响。

（2）麻山群基岩裂隙潜水含水层

广泛分布于矿区，含水层岩性主要由片岩、片麻岩、变粒岩、混合岩、大理岩、各种脉岩组成。地下水赋存于岩石风化裂隙带中，局部与构造破碎带相复合形成脉状赋水带,地下水埋深一般在3-20m,泉流量0.1-0.5L/s。水化学类型为重碳酸钙或重碳酸钙镁型水，

麻山群基岩裂隙潜水均处于高地形区，直接接受大气降水的渗入补给并向地形低洼区以渗流形式补给第四系孔隙潜水，或以泉水形成排泄于地表。第四系松散岩层孔隙潜水除接受坚硬岩石地下水补给外，还接受大气降水补给，并以潜流下泄或排泄于地表溪流。

采矿场既远离于地表水体，矿体大部分处在含水层以上，只有少部分在含水层中，矿床处在西高东低、北高南低的有利自然排水位置，即使是暴雨也不会威胁采矿场，故该矿床水方文地质条件简单。

(四)工程地质

矿区所见岩石主要是弱硅化菱镁矿(大理岩)、纯菱镁矿、云母片岩、条纹状混合岩等，其中风化带岩破碎、完整性较差，一般岩矿体呈碎裂结构和松散结构，岩、矿体质量较差。风化带以下岩矿体完整，节理裂隙不发育，岩矿体呈现整体和块状结构，质量中等。
由于矿体主要位于风化带内，露天开采时受地下水及雨水灌入，局部可能会出现塌落等问题，开采时应做必要处理。

坚硬岩组(I)：主要分布于矿床南北两侧，不是矿体主要顶底板。岩性由混合岩、变粒岩、麻粒岩、片麻岩组成。抗压强度>600kg/ cm² ，抗剪强度80-202kg/ cm²，容重2.69-3.02g/ cm³，孔隙度 0.18-2.54%，吸水率 0.16-0.93%。裂隙密度 4.1条/m。岩石坚硬性脆，抗风化能力强，属稳定类型。

半坚硬岩组(Ⅱ)：矿床内分布广泛，直接组成矿体顶底板。岩性为走向近东西向蛇纹岩化、滑石化大理岩透镜体、石榴矽线黑云片岩，石榴矽线黑云斜长片岩，石榴黑云石英片岩及矿体等组成。具片状结构，片理发育完全，各向异性明显。岩层整体性较易破坏，抗压强度:垂直方向为600kg/ cm²，水平方向一般为550kg/ cm²，局部受混合岩化作用，抗压强度可达1000kg/ cm²以上，抗剪强度128-250kg/ cm²，容重2.73-3.16g/ cm³，孔隙度0.63-3.80%。吸水率为0.32-1.41%。裂隙密度4.0条/m。抗风化能力差。该亚组属较不稳定型，

(五)矿体地质特征

I号矿体
环山菱镁矿I号矿体产于走向近东西向大理岩透镜体之中，地表出露矿体呈环状，海拔高度*** -*** m，分为南北两个分枝，东部集中，西部分枝尖灭，最宽处达100m(7号勘探线)，东西向延伸大于300m，矿体产状受大理岩(透镜状)控制，产状变化大，形态复杂，矿体总体走向近东西向，纵向和横向均呈波状起伏，横向矿体两侧向深部呈楔形、弧形尖灭，矿体东部(7号勘探线附近)倾角较缓30°-40°，地表出露较宽，大于 100m，剖面钻孔控制矿体向下延深15m(最深)，矿体向西至6、7号勘探线之间分为南北两枝，产状逐渐变陡。I号矿体的平均品位MgO含量44.35%。
II号矿体

I1号矿体位于1号矿体西部，与1号矿体产于同一个含矿层，即大理岩透镜体中，规模较小，走向 250°，深部延伸小，透镜状尖灭，地表主要出露在2、3线间，长140m，最宽处6m，只有地表槽探控制，平均品位Mg041.76%、Si05.76%、Ca03.01%

III号矿体

II1号矿体位于矿区南部，呈透镜状产于大理岩透镜体中，规模小，走向东西向，地表单排槽探控制，长 50-60m，最宽处7m，平均品位Mg0未达到工业要求。

(六)矿石矿物组成

矿石矿物为菱镁矿，脉石矿物有方解石、蛇纹石、滑石、石英、白云母、白云石、绿泥石等。

(七)矿石的化学组分

菱镁矿矿石的化学组分主要有MgO、SiO2、CaO、Fe2O3、Al2O3以及P2O5、MnO、TiO2、Sr、Ba、V、B等，矿石有益组分为MgO，主要赋存在菱镁矿(MgCO3)中，纯菱镁矿中含氧化镁(MgO)47.81%，本矿床分两个品级，其中41%<MgO<44%为低品级矿石、MgO≥44%为高品级矿石。有害组分包括SiO2、CaO以及Al2O3等。实验资料表明，影响矿石质量的有害杂质超过工业指标限制范围，便会降低矿石品级，且各有害组分的含量比例变化会形响矿石的工业用途。在工业指标限制范围内。镁胶结料(氢氧化镁胶结料)对矿石有害组分中氧化钙要求在CaO≤2- 4%，而对SiO2的要求不高。

有害组分中Fe2O3的多寡会影响耐火材料在电器工业方面应用，电工级电熔镁Fe2O3含量要求小于0.1%，本矿床Fe2O3含量普较低，平均0.1%左右矿石在矿体内分布较为连续。环山菱镁矿在国内镁矿床中，具有含铁低的独特优点。

三、矿区社会经济概况

全县国民经济和社会发展的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻习近平总书记视察我省期间重要讲话重要指示精神，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，按照省市县党代会及历次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以建设“六个龙江”、推进“八个振兴”为统领，聚焦鹤岗“两城”建设，深入推进“1+1+6”发展战略，全力实施“延墨扩绿、强贸、兴旅、上新”主体措施，加快建设现代化产业体系不断增进人民生活福祉，保持社会大局和谐稳定，努力在鹤岗高贡量转型发展中展现萝北作为。萝北县近三年人均收入见下表。

表2-2    萝北县近三年社会经济发展统计表

	
	人口

（万人）
	GDP

（亿元）
	三产结构
	人均GDP

（万元）

	
	
	
	第一产业
	第二产业
	第三产业
	

	2022
	20.6
	116.8
	50.1
	24.7
	42
	5.67

	2023
	20.4
	118.7
	52.0
	24.2
	42.5
	5.82

	2024
	20.2
	124.5
	54.3
	26.6
	43.6
	6.16


数据来源为《萝北县人民政府工作报告》（2022年、2023年）、萝北县发改局关于萝北县2024年国民经济和社会发展计划执行情况及2025年国民经济和社会发展计划草案的报告。

四、 矿区土地利用现状

萝北县环山菱镁矿有限公司矿区总面积为*** hm2，依据萝北县自然自然局2023年12月31日国土调查变更数据，土地利用现状见下表：
	表2-1   矿区土地利用现状表

	土地
权属
	一级地类
	二级地类
	总面积
(h㎡)
	比例(%)

	云山林场
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	***

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	***

	
	06
	工业用地
	0602
	采矿用地
	***
	***

	合计
	***
	***


五、矿山及周边其他人类重大工程活动
由于矿山露天开采的影响，使矿山地表土涵养水份降低，植被受损，相对于周边环境损毁的面积较小。矿山闭坑后，通过表土回覆后植树种草，能够得到快速恢复。

矿山开采时，会产生一定的粉尘，采矿过程中采用水钻打眼，放炮采用水袋、水泡泥充填炮眼，矿石运卸过程中进行酒水等措施减少粉尘对人及生物的影响。

由于植被破坏，矿区开发及人类活动增多，改变了野生动物的栖息环境，减少了原有野生动物栖息与活动的范围，迫使一部分野生动物向四周迁移。因此，一段时间内，矿区外围一些小型动物的种群密度会上升。

根据对矿山实地调查，矿山开采范围外1km内无需要保护的重要铁路、公路、桥梁、堤坝，也不是在国家规定的自然保护区、重要风景区、国家重点保护的历史文物和名胜古迹所在地。矿区及影响范围内无重要水源地及地表水体。
六、矿山及周边矿山地质环境治理与土地复垦案例分析

萝北县人民政府近几年深入贯彻落实绿水青山就是金山银山的发展理念，积极推动矿山地质环境保护与土地复垦工作，并取得了明显实效。该矿山周边无其他已复垦矿山，无相关矿山治理案例，矿山企业对原方案执行，仅做了部分表土剥离。根据其他市、县相关治理经验，依据下表安排主要工程量。 
表2-2矿山地质环境治理主要工程量表
	序号
	工程或费用名称
	计量单位
	合计

	一
	崩塌防治工程
	
	

	1
	危岩清理工程
	m3
	***

	2
	挂网
	hm2
	***

	3
	崩塌监测点
	个
	***

	二
	辅助工程
	
	***

	1
	警示牌工程
	个
	***

	2
	铁丝网围栏
	m
	***


表2-3 土地复垦主要工程量表

	序号
	工程或费用名称
	计量单位
	合计

	一
	土壤重构工程
	
	

	1
	土地剥覆工程
	
	

	1）
	剥离土回剥
	m3
	***

	2）
	客土
	m3
	***

	2
	平整工程
	
	***

	1）
	场地平整
	m3
	***

	3
	生物化学工程
	
	***

	1）
	撒播草种(高羊茅)
	hm2
	***

	2）
	施撒化肥
	hm2
	***

	3）
	栽植乔木（樟子松）
	株
	***

	4）
	五叶地锦（爬山虎）
	株
	***

	二
	拆除工程
	
	***

	1
	料场拆除
	m3
	***

	
	建筑垃圾清运
	m3
	***


第三章 矿山地质环境影响和土地毁损评估

一、矿山地质环境与土地资源调查概述
矿山地质环境问题主要包括采矿活动引发的地面塌陷、地裂缝、崩塌等地质灾害及其隐患，以及采矿活动对地形地貌景观、含水层、土地资源等的破坏和影响。通过对矿区地质环境的调查分析，确定矿区现状发育的地质灾害主要为季节性冻土冻融、崩塌（小型），其它地质灾害不发育。

在接受委托后，我公司于2025年3月12日至14日安排2名调查人员，结合企业资源储量核实报告、开发利用方案、土地利用现状图等相关资料，讨论并初步确定了拟采取的治理措施和复垦目标，项目组技术人员进行了矿山地质环境条件和开采现状等调查工作，调查时间为3天，调查范围包括矿山最大的环境影响范围，调查面积约*** hm2，比例尺***，调查路线长度约*** km，调查点***个，高程点坐标***个，共拍摄照片***张。经过实地测量、充分调研以及走访调查等工作后进行了综合整理和研究，经公众参与确定修复效果不会产生新的影响并保障原地类与植被的恢复，最终编制完成该矿山地质环境保护与土地复垦方案。

通过调查，基本查明了矿山地质环境和土地资源现状，搜集资料与现场实地调查基本相符，为方案编制提供了有力支撑。

二、矿山地质环境影响评估

(一)评估范围和评估级别 

1、评估范围

矿山地质环境影响评估是指按照一定的标准和方法，定性或定量的描述或说明矿山建设及采矿活动对地质环境的影响程度。评估范围包括矿山用地范围、矿山活动影响范围和可能影响矿业活动的不良地质因素存在的范围。本次外扩***m确定评估范围。

采矿证面积***hm2，采矿证外损毁面积为*** hm2。根据开发利用方案设计，现状工业广场、运输道路满足未来生产需求，预测未来矿山开采新增破坏区域为矿区范围内的露天采场。确定本次矿山地质环境影响评估范围为矿区范围及矿区外的影响范围，面积*** hm2。
2、评估级别

a)矿区重要程度分级

矿区内无居民集中居住区；矿区无重要交通要道和建筑设施；远离各级自然保护区及旅游景区（点）；无重要、较重要水源地，破坏土地类型为乔木林地、旱地以及其他草地，依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录B“矿区重要程度分级表”可确定矿区重要程度分级为较重要区（见表3-1）。
表3-1 评估区重要程度分级表

	重要区
	较重要区
	一般区

	分布有500人以上的居民集中居住区
	分布有200～500人的居民集中居住区
	居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下

	分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程及其它重要建筑设施
	分布有二级公路、小型水利、电力工程或其它较重要建筑设施
	无重要交通要道或建筑设施

	矿区紧邻国家自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点）
	紧邻省级、县级自然保护区或重要旅游景区（点）
	远离各级自然保护区及旅游景区（点）

	有重要水源地
	有较重要水源地
	无较重要水源地

	破坏耕地、园地
	破坏林地、草地
	破坏其它类型土地

	注：重要程度分级确定采取上一级别优先的原则，只要有一条符合者即为该级别。


b)矿山地质环境条件复杂程度分级

1）矿区处于低山丘陵区，矿床地下水赋存于岩石风化带中，为风化裂隙潜水类型，隙发育不均，富水性弱，含水量小。采矿场既远离于地表水体，矿体大部分处在含水层以上，只有少部分在含水层中，矿床处在西高东低、北高南低的有利自然排水位置，即使是暴雨也不会威胁采矿场，故该矿床水方文地质条件简单。
2）矿区所见岩石主要是弱硅化菱镁矿(大理岩)、纯镁矿、云母片岩、条纹状混合岩等，其中风化带岩破碎、完整性较差，一般岩矿体呈碎裂结构和松散结构，岩、矿体质量较差。风化带以下岩、矿体完整，节理裂隙不发育，岩、矿体呈整体和块状结构。矿区工程地质条件简单；

3）矿区断裂仅在矿体东部出露，其特点是以浅成(挤压性)压扭性为主体，走向北西向，与地层走向基本一致，是区域性都鲁河挤压性断裂带和鸭蛋河挤压性断裂带间派生的次级压扭性断裂，岩浆及其热液活动极不发育，未见侵入岩体，地质构造条件简单。

4）现状条件下矿山存在崩塌地质灾害，危害小；

5）矿区地貌单元类型单一，地形起伏变化中等，相对高差较小，地形条件简单；

依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录C“矿山地质环境条件复杂程度分级表”可确定该矿山地质环境条件复杂程度为中等(见表3-2)。
表3-2 露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

	复  杂
	中  等
	简   单

	采场矿层（体）位于地下水位以下，采场汇水面积大，采场进水边界条件复杂，与区域含水层或地表水联系密切，地下水补给、径流条件好，采场正常涌水量大于10000m3/d；采矿活动和疏干排水容易导致区域主要含水层破坏
	采场矿层（体）局部位于地下水位以下，采场汇水面积较大，与区域含水层或地表水联系较密切，采场正常涌水量3000～10000m3/d；采矿和疏干排水比较容易导致矿区周围主要含水层影响或破坏
	采场矿层（体）位于地下水位以上，采场汇水面积小，与区域含水层、或地表水联系不密切，采场正常涌水量小于3000m3/d；采矿和疏干排水不易导致矿区周围主要含水层的影响或破坏

	矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育，存在饱水软弱岩层或松散软弱岩层，含水砂层多，分布广，残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m、稳固性差，采场岩石边坡风化破碎或土层松软，边坡外倾软弱结构面或危岩发育，易导致边坡失稳
	矿床围岩岩体结构以薄到厚层状结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育中等，存在饱水软弱岩层和含水砂层，残坡积层、基岩风化破碎带厚度5～10m、稳固性较差，采场边坡岩石风化较破碎，边坡存在外倾软弱结构面或危岩，局部可能产生边坡失稳
	矿床围岩岩体结构以巨厚层状-块状整体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层不发育，残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m、稳固性较好，采场边坡岩石较完整到完整，土层薄，边坡基本不存在外倾软弱结构面或危岩，边坡较稳定

	地质构造复杂。矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有全新世活动断裂，导水断裂切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带）或沟通地表水体，导水性强，对采场充水影响大
	地质构造较复杂。矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，切割矿层（体）围岩、覆岩和含水层（带），导水性差，对采场充水影响较大
	地质构造较简单。矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造较不发育，断裂未切割矿层（体）围岩、覆岩，对采场充水影响小

	现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多、危害大
	现状条件下，矿山地质环境问题的类型较多、危害较大
	现状条件下，矿山地质环境问题的类型少、危害小

	采场面积及采坑深度大，边坡不稳定，易产生地质灾害
	采场面积及采坑深度较大，边坡较不稳定，较易产生地质灾害
	采场面积及采坑深度小，边坡较稳定，不易产生地质灾害

	地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为同向
	地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，自然排水条件一般，地形坡度一般20°～35°，相对高差较大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为斜交
	地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形较平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差较小，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为反向坡

	注：采取就上原则，只要有一条满足某一级别，应定为该级别。


c)矿山生产建设规模分类

该矿山设计生产能力：***万t/a。依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》“矿山生产建设规模分类一览表”（表D1续）属小型矿山。

d)矿山地质环境影响评估精度级别的确定

综上所述，矿区重要程度为较重要区，地质环境条件复杂程度为中等，矿山生产规模为小型，依据《技术要求》附录A “矿山地质环境影响评估分级表”可确定评估区矿山环境影响评估级别为二级(见表3-3)。

表3-3 矿山地质环境影响评估分级表

	评估区重要程度
	矿山生产建设规模
	地质环境条件复杂程度

	
	
	复杂
	中等
	简单

	重要区
	大型
	一级
	一级
	一级

	
	中型
	一级
	一级
	一级

	
	小型
	一级
	一级
	二级

	较重要区
	大型
	一级
	一级
	一级

	
	中型
	一级
	二级
	二级

	
	小型
	一级
	二级
	三级

	一般区
	大型
	一级
	二级
	二级

	
	中型
	一级
	二级
	三级

	
	小型
	二级
	三级
	三级


(二)矿山地质灾害现状分析与预测 

1、矿山地质灾害现状评估 

通过实地调查及有关资料研究，并结合当地形、地貌、地质构造、水文地质条件、气候、水文、岩土体工程地质特征、矿区开采方式等资料的综合分析确定：评估区不具备产生滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等突发性地质灾害的必要条件。现状地质灾害为季节性冻土冻融，发育程度弱，地质灾害危险性小。矿山因已开采而产生的现状崩塌发育中等，地质灾害危险性小。
2、地质灾害危险性预测评估 

（1）矿山建设和开采可能引发或加剧地质灾害危险性的预测

该矿山采用露天开采，根据工程建设特点和区内地质环境条件，预测矿业活动可能引发、加剧的地质灾害主要为崩(滑)塌地质灾害。

矿山为露天开采，根据开发利用方案，矿山开采采用自上而下分台阶开采的采剥法，台阶高度14m，最大开采深度*** m，最终边坡角小于60°。随着矿山的开采，露天采场边坡的稳定性破坏也随之变化，在风化作用下，边坡表层岩体将加重破碎，受自身重力和爆破震动等条件影响，可能导致边坡顶部风化岩体、土层的崩落，引发崩(滑)塌地质灾害。威胁开采作业人员和设备安全，造成人员伤亡。地质灾害危险性中等，危害程度中等。

综上所述，崩塌现状危险性小，而预测和可能遭受危险性中等。
（2）矿山建设及生产可能遭受地质灾害危险性的预测

1）季节性冻土冻融

矿山生产的主体工程及其附属设施，均有可能遭受冻土冻融地质灾害的威胁，所有基础设施建设的基础埋深均应超过季节最大冻深，从而有效地减轻和避免此类地质灾害的发生，因冻土冻融地质灾害只对浅基础构筑物和道路等造成危害，采取适当工程措施易防治，因此，该地质灾害的危险性小。

2)崩塌地质灾害

矿山开采建设可能引发和加剧地质灾害，同时还有可能遭受地质灾害。矿山建设本身可能遭受的地质灾害为崩(滑)塌。

随着矿山今后的开采，矿山可能引发崩(滑)塌地质灾害也即是矿山本身可能遭受的地质灾害，主要危害对象为开采作业的人员和机械等。矿山本身遭受崩（滑)塌地质灾害危险性中等。

综上所述，矿山建设和开采现状地质灾害为冻土冻融、崩塌，危险性小，危害小，影响程度较轻；可能引发和加剧的地质灾害为崩塌，危险性小，危害小，影响较轻；可能遭受的地质灾害为冻土冻融、崩塌，危险性小，危害小。

(三)矿区含水层破坏现状分析与预测

1、矿区含水层的破坏现状分析

现状条件下矿山开采，对含水层无影响。
2、矿区含水层的影响和破坏预测评估

该矿采用露天开采方式，矿山开采层位位于当地侵蚀基准面以上，开采破坏的含水层主要为基岩裂隙含水层。矿体的下盘围岩为花岗岩，渗透性差，矿山未来开采造成矿区及周围主要含水层水位下降的可能性小。根据地质报告和类似矿山生产实践，矿石和围岩均不含有害元素,矿山生产过程不会对地下水造成污染。对矿区及周围生产生活供水影响较小。

采矿工程位于当地侵蚀基准面标高以上,矿坑排水的疏干影响范围局限在矿区及周边,不具备区域性，对评估区附近居民的生产生活用水造成的影响较小，也不会造成附近地表水体漏失。

依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录E，预测采矿活动对含水层影响程度较轻。
(四)矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测 

1、矿区地形地貌景观影响现状评估 

评估区范围内无重要交通要道或建筑设施；远离各级自然保护区及旅游风景区； 无较重要水源地。现状条件下，矿区东部只开采极小部分，现状采矿活动对地形地貌景观破坏程度较轻。

2、矿区地形地貌景观影响预测评估

本矿山建设过程中预测对地质环境、地质地貌景观的主要影响：一是采矿对矿体的开挖会破坏原有地表植被，占用林地、草地资源将逐年增加，但主要集中在矿区内。破坏植被的同时造成水土流失；二是矿山采矿废渣的排放改变了原有的地形地貌，使被破坏区域与周边环境不协调，视觉不美观，对地形地貌的影响和破坏程度较严重。采坑将会在现状基础上向深部发展。预测矿山开采对地形地貌景观破坏面积为***hm2。预测矿山在未来的生产活动中对土地资源与地质地貌景观影响程度严重。

(五)矿区水土资源环境现状分析与预测 

1、矿区水土资源环境影响现状评估 

根据现场调查，矿区内岩体无有毒有害物质，主要矿物污染物为泥颗粒、矿物

杂质、粉尘等悬浮物，含量较低，污染较轻。主要有机物污染来自设备润滑、冷却油脂。矿区水土资源环境现状评估影响程度较轻。

2、矿区水土资源环境影响预测评估 

未来矿山开采活动中对区内外水土环境构成影响的主要因素为废水、废渣的排

放。其中，矿坑废水及含有运输设备燃油、润滑、冷却水等物质的废水或矿石淋溶水对地表水、土壤和农作物均有污染，由于装备数量小，生产规模小，废水排放量较低。矿床不含有毒有害物质或含量极低，生产设备数量较少，废水要经过处理后排放。预测未来矿山开采对矿区水土环境的污染较轻。

（六）矿山地质环境影响评估分区
根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》DZ/T223-2011（表E）中矿山地质环境影响程度分级表，将评估区划分为***级***个区，即***个较严重区、***个较轻区。
（1）地质环境影响程度较严重区，为矿山开采区域和工业广场，面积***hm2，区内存在的地质灾害问题较轻，对含水层影响较轻，对矿区地形地貌影响程度严重，对土地资源影响程度较严重。

（2）地质环境影响程度较轻区，为边坡外土地，面积约*** hm2，区内存在的地质灾害问题较轻，对含水层影响较轻，对矿区地形地貌影响程度较轻，对土地资源影响程度较轻。

综上所述，预测矿山采矿活动对地质环境影响较严重。

表3-4 矿山地质环境影响程度分级表

	影响程

度分级
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源

	严重
	地质灾害规模大，发生的可能性大

影响到城市、乡镇、重要行政村、重要交通干线、重要工程设施及各类保护区安全

造成或可能造成直接经济损失大于500万元

受威胁人数大于100人
	矿床充水主要含水层结构破坏，产生导水通道

矿井正常涌水量大于10000 m3/d

区域地下水水位下降

矿区周围主要含水层（带）水位大幅下降，或呈疏干状态，地表水体漏失严重

不同含水层（组）串通水质恶化

影响集中水源地供水，矿区及周围生产、生活供水困难
	对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大

对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重
	占用破坏基本农田

占用破坏耕地大于2hm2

占用破坏林地或草地大于4hm2

占用破坏荒地或未开发利用土地大于20hm2

	较严重
	地质灾害规模中等，发生的可能性较大

影响到村庄、居民聚居区、一般交通线和较重要工程设施安全

造成或可能造成直接经济损失100～500万元

受威胁人数10～100人
	矿井正常涌水量3000～10000 m3/d

矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较大，地下水呈半疏干状态

矿区及周围地表水体漏失较严重

影响矿区及周围部分生产生活供水
	对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大

对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重
	占用破坏耕地小于等于2hm2

占用破坏林地或草地2—4hm2

占用破坏荒山或未开发利用土地10-20hm2

	较轻
	地质灾害规模小，发生的可能性小

影响到分散性居民、一般性小规模建筑及设施

造成或可能造成直接经济损失小于100万元

受威胁人数小于10人
	矿井正常涌水量小于3000 m3/d

矿区及周围主要含水层水位下降幅度小

矿区及周围地表水体未漏失

未影响到矿区及周围生产生活供水
	对原生的地形地貌景观影响和破坏程度小

对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻
	占用破坏林地或草地小于等于2hm2

占用破坏荒山或未开发利用土地小于等于10hm2

	注：分级确定采取上一级别优先原则，只要有一项要素符合某一级别，就定为该级别。


三、矿山土地损毁预测与评估

（一）土地损毁环节与时序

该矿山运输开拓系统、露天采场、工业广场、卸料平台及运输道路等均已形成，矿山未来继续利用原有设施进行开采。矿山利用原道路进行运输。

矿山开采对土地的损毁主要为露天采场对土地的挖损损毁，运输道路、工业广场、卸料平台对土地压占损毁。根据开发利用方案，矿山未来生产将在现状露天采场基础上扩帮并向深部开采，对土地造成挖损损毁、矿山生产的矿石临时堆放于露天采场，汽车运输至卸料平台进行破碎，利用原有的运输道路进行矿石运输。矿山生产不产废石，按矿石级别进行售卖。因此，矿山未来开采新增损毁土地为露天采场新增挖损土地面积。土地损毁环节示意图见下图。
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土地损毁环节示意图

（二）已损毁各类土地现状

通过对主体设计资料分析、现场实地调查，工程建设已损毁土地主要为采场对土地的挖损和工业广场对土地的压占，面积*** hm2，全部为采矿用地。随着矿山持续开采，将不断向深处挖损，土地的损毁主要为土地挖损和土地压占，采区最终形成南部、北部、西部陡坡，东部和中部平地的开采场地。

（三）拟损毁土地预测与评估

拟损毁土地共分两部分：

1、一部分为露天采场未来对林地和其他草地的挖损，合计*** hm2。根据开发利用方案等相关资料，确定该矿未来开采对土地造成的损毁为露天采场挖损，矿山在开采过程中，拟损毁土地破坏了原有的地表土壤和植被，为重度破坏。

         表3-5 拟损毁土地面积及类型              单位： hm2
	项目名称
	破坏方式
	破坏土地类型
	破坏面积

	露天采场
	挖损
	乔木林地
	***

	
	
	其他草地
	***

	合计
	***


2、工业广场3处陡坎，做挖损损毁预测，平整后植树种草，面积合计为*** hm2。

(四)损毁土地损毁程度分析

1、已损毁土地损毁程度评估

根据《土地管理法》和国务院颁布的《土地复垦规定》，土地压占损毁程度预测等级数确定为3级标准，分别定为：一级(轻度损毁)、二级(中度损毁)、三级(重度损毁)。

表3-6  挖损土地损毁程度分析表

	评价因素
	评价等级

	
	轻度损毁
	中等损毁
	重度损毁

	挖损土地厚度
	＜10cm
	10-30cm
	＞30cm

	挖损面积
	＜100m2
	100-1000m2
	＞1000m2

	挖损坡度
	＜25°
	25°-35°
	＞35°

	积水状况
	无
	季节性积水
	长期积水


通过实地查勘，对照以上损毁程度分析表，挖损土地损毁程度为重度损毁，压占损毁为轻度损毁。

2、拟损毁土地损毁程度评估

预测拟损毁土地，面积为*** hm2，全部为挖损损毁，预测为重度损毁。

四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

（一）矿山地质环境保护与恢复治理分区
（1）分区原则及方法

1）分区原则

1.坚持“以人为本”的原则；

2.坚持“预防为主、防治结合”的原则；

3.坚持矿产资源开发与地质环境保护并重，保护措施与治理措施并举的原则；

4.立足矿山实际、实事求是、注重可操作性的原则；

5.统筹规划、合理布局、突出重点的原则；

6.依据评估结果，采取就上分区的原则。

2）分区方法

根据矿山地质环境现状评估、预测评估结果，在充分考虑矿山地质环境问题对人居环境、工农业生产、区域经济发展影响的前提下，结合矿山开采对生态环境、资源和工程设施的破坏影响程度、地质灾害危险性大小、危害对象等进行矿山地质环境保护与恢复治理分区。

根据分区原则，结合矿山地质环境现状评估和预测评估结果和《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》DZ/T0223-2011附表F，矿山地质环境保护与恢复治理分区表（F.1），对矿山地质环境保护与恢复治理进行分区。

（2）分区评述

矿山地质环境的影响主要是地质灾害，地形地貌景观影响及破坏，因此矿山地质环境保护与治理恢复分区对象为露天采场、工业广场。

根据分区原则和分区方法，结合矿山地质环境影响现状评估和预测评估结果以及矿山开采方法，划分为***个次重点防治区和***个一般防治区。

1.次重点防治区：露天采场挖损区域、工业广场挖损压占区域，面积合计为*** hm2。
矿山可能引发、加剧和本身可能遭受的地质灾害为崩塌，矿区矿业活动对矿山地质灾害影响程度分级为较轻级别；矿业活动对矿区及周围生产生活用水影响较小，影响程度较轻；由于采矿工作形成的露天采场对地形地貌景观产生严重的影响；矿业活动对土地资源影响程度较严重。

对于露天采场，在矿山开采过程中严格按照方案设计开采，表土及废水等排放规范，尽量减少对土地资源及地形地貌景观的破坏。

2.一般防治区：边坡外土地，面积约为*** hm2。
该区域不受矿山开采影响，地质灾害危险性小，地形地貌景观影响程度较轻，对土地资源及植被破坏程度较轻，对矿山地质环境影响程度分级为较请，划分为一般防治区。

一般防治区在开采过程中应尽量减少对土地资源及植被的破坏，加强地质灾害巡视工作，确保矿山文明、安全生产。

（二）土地复垦区与复垦责任范围

a) 复垦区

根据土地损毁分析与预测结果可知，复垦区矿山开采损毁土地面积***hm2，不占用永久基本农田。

矿山开采结束后，将损毁区域定为复垦区，复垦面积与损毁土地面积一致，为***hm2。包括露天采场、工业广场。复垦区面积及类型详见表3-7。

表3-7            复垦区面积及类型                   单位： hm2
	权属
	损毁位置
	损毁地类
	损毁方式
	损毁面积

	
	
	
	
	

	云山林场
	露天采场
	采矿用地
	挖损
	***

	
	
	乔木林地
	
	***

	
	
	其他草地
	
	***

	小计
	***

	云山林场
	工业广场
	采矿用地
	挖损
	***

	云山林场
	工业广场
	采矿用地
	压占
	***

	小计
	***

	合计
	***


b) 复垦责任范围

将复垦区内各损毁单元全部计入复垦责任范围，复垦区面积即为复垦责任范围，面积为***hm2。

第四章 矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析

一、矿山地质环境治理可行性分析

（一）技术可行性分析

本次矿山地质环境治理充分收集利用已有的资料，开展系统的矿山环境地质调查，查明各类地质灾害的分布规模，危害程度和稳定性，在此基础上借鉴其他类似矿区已经比较成熟的矿山地质环境治理方法，实施各项治理工程，从根本上解决矿山存在的各类地质灾害，恢复矿山的生态环境。 

通过现状评估与预测分析，矿山地质环境问题主要为地质灾害、地形地貌景观破坏及水土环境污染。矿山灾害治理方式以监测工程为主，辅以危岩清理等预警工作，重在预防。灾害治理技术措施成熟可行，在国内各矿山均有应用。该矿山水文地质条件简单。采矿活动对地下水的影响较轻，恢复治理措施主要以监测为主，此技术是可行的。
露天采场、工业广场等矿山工程建设会对矿区原始地形地貌景观造成较严重影响和破坏。治理工程措施主要为覆土、植树种草。该区域降雨量较为充沛，有利于植被的存活和生长，此技术是可行的。针对矿山建设以及矿山开采活动导致的一系列矿山地质环境问题，本方案提出的防治措施均有相对成熟的技术支撑，技术上可行。

（二）经济可行性分析

矿山地质环境恢复治理要坚持“预防为主，防治结合”、依靠科技进步，发展循环经济，建设生态矿山，正确处理矿山开发引起的矿山地质环境问题。在治理工程过程中先首选矿山企业自有的设备和工程材料节约成本。为保证矿山地质环境恢复治理工程资金来源，依据《黑龙江省矿山地质环境治理恢复基金管理办法》（黑财规审[2019]7号）等文件规定，实行矿山地质环境恢复基金制度。根据“谁开发，谁治理”的原则，矿山应分阶段安排治理资金的预算支出，进行治理。

矿山企业根据矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的经费预算、工程实施计划、进度安排等，统筹用于开展矿山地质环境治理恢复和土地复垦。矿山企业将矿山地质环境恢复治理费用按照企业会计准则预先计提基金费用，在预计开采年限内按产量比例等方法摊销，并计入生产成本，同时矿山企业需在银行账户中设立基金帐户，单独反映基金的提取情况；矿山企业的基金提取、使用及矿山地质环境保护与恢复治理方案实施情况列入矿业权人勘查开采信息公示系统。上述规定为地质环境治理、土地复垦经费提供了有力保障。

（三）生态环境协调性分析

根据矿山项目建设的特点，通过对矿区自然生态环境背景的调查与分析评述，结合矿山开采过程与人类生产活动行为分析，对复垦区及周围环境土壤资源、水资源、生物资源可能产生的影响及协调性进行分析。 

1.土地损毁对土壤资源的影响 

本项目对土壤的破坏主要表现在土壤结构破坏，土壤养分含量减少。 本方案将采取一定的预防控制和复垦措施，尽量减少矿区内的土壤损毁。 

2.土地损毁对水资源的影响 

矿区不存在选矿、冶炼等活动，对水环境影响较小

3.土地损毁对生物的影响 

根据现场调查可知，矿区占地面积较小，对周边生物生态环境影响较小。 

综上所述，矿山地质环境保护与恢复治理过程也是矿区生态环境整治、保护和重建的过程。本方案实施后，土地破坏区的植被环境及地貌得到有效治理和利用，控制项目建设带来的不利影响。通过工程机生物治理措施，土地质量改善，林草植被恢复，促进野生动物繁殖，减少水土流失，调节气候，净化空气，美化环境，逐步改善矿区周边生态环境。
二、矿区土地复垦可行性分析

（一）复垦区土地利用现状

复垦区土地利用类型为乔木林地、其他草地和采矿用地，总面积为***hm2。

（二）土地复垦适宜性评价

根据参评单元土地性质，对照拟定的待复垦地块主要限制因素与评价等级标准进行逐项对比，最后确定了矿区开发利用方案项目土地复垦土地的适宜性评价结果。 

采场底部：通过复垦方向的类比，初步复垦方向为乔木林地。 

开采边坡：通过复垦方向的类比，并不具备复垦条件，暂不复垦，采取挂网处理。
工业广场：通过复垦方向的类比并结合土地利用总体规划，初步复垦方向为乔木林地。其中工业广场内的3处陡坎合计*** hm2，平整后植树种草，料场*** hm2做拆除处理，平整后植树种草。
土地适宜性评价是针对复垦区的拟破坏土地进行的潜在的适宜性评价，根据破坏土地的自然属性和破坏状况，适当以社会经济因素作为背景条件，来评定未来土地复垦治理后对农、林、牧、副、渔及其他利用方向的适宜性及适宜程度、限制性及限制程度，是一种预测性的土地适宜性评价。

1、评价原则

a）符合国土空间规划，并与其它规划相协调。

土地复垦适宜性评价必须考虑国土空间规划、经济发展规划、农业规划和林业规划等，兼顾和协调社会各方利益，促进社会、经济和环境的和协发展。

b）因地制宜原则。

矿山的开采将恶化土地利用的条件，土地复垦应因地制宜，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧。同时，复垦的方向应尽量与周边环境保持一致。

c）土地复垦耕地优先和综合效益最佳原则。

在确定被损破坏土地复垦利用方向时，首先考虑其综合效益，选择最佳的利用方向。土地复垦方向的确定应符合国土空间规划要求，以最小的投入获得最大的社会、生态、经济效益，充分发挥土地复垦综合效益。

d）主导性限制因素与综合平衡原则。

矿区土地破坏是一个由多种要素组成的复杂的开放系统，土地要素的不同组合及其作用的消长构成了复杂多样的土地类型，遭破坏的土地质量不但取决于构成土地的自然要素（如坡度、土壤质地等），同时还受到社会、经济及技术条件的制约。评价过程中，在综合分析考虑多种因素的基础上，识别主导因素，客观的反映破坏土地的适应性，并按照主导因素确定其适宜的利用方向。

e）复垦后土地可持续利用原则。

矿山是生产型项目，其破坏土地的过程是一动态过程，复垦土地的适宜性也应随破坏过程及阶段的不同而变化。土地复垦工作应遵循可持续发展的原则，应保证确定的土地利用方向具有持续生产能力。

f）经济可行、技术合理性原则。

复垦方案估概算成果合理、复垦资金落实，复垦技术措施合理，使复垦方案实施可行。

2、评价依据

①《中华人民共和国环境保护法》；

②《中华人民共和国环境影响评价法》；

③《规划环境影响评价技术导则（试行）》（HJ/T 130-2003）；

④《开发区区域环境影响评价技术导则》（HJ/T 131-2003）；

⑤《环境影响评价技术导则非污染生态影响》（HJ/T 19-1997）；

⑥《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T 192－2006）；

⑦《矿山环境保护与综合治理方案编制规范》（DZ/T 223-2011）；

⑧《土地复垦质量控制标准》（TD/D1036-2013）。 

3、评价评价单元是土地适宜性评价的基本单元，是评价的具体对象。土地对农林牧业利用类型的适宜性和适宜程度及区域分布状况，都是通过评价单元及其组合状况来反映的。

根据对复垦区拟损毁土地的预测，萝北县环山菱镁矿有限公司复垦区包括露天采场及工业广场两个部分。

根据矿山开采的实际特点，挖损的采场（不含边坡）及压占的工业广场（不含边坡）复垦为乔木林地。

4、评价方法的选择

根据本项目矿区所在区域自然环境特征、结合矿区土地破坏特点、土地类型等有关指标，参阅有关矿区破坏土地适宜性评价和复垦经验，本方案土地适宜性评定方法采用加权指数和法，该法是根据不同的评价因素对土地质量的作用或限制强度的不同，给定与该因素作用相对应的权重和评级指数，然后利用各评价单元的各个评价因素资料确定该单元各评价因素的评价指数，以加权指数和求得各评价单元的总分，根据总分值来确定评价单元的土地适宜性等。

5、适宜性评价因子的选择

参评因素的选择应选择那些对土地利用影响明显而相对稳定的因素，以便能通过因素指标值的变动决定土地的适宜状况。该矿土地利用受到土壤侵蚀、地形坡度、土壤质地、有效土层厚度、地质灾害和排灌条件等共性因素的影响。借鉴土地复垦经验，共选出8项参评因子，分别为：土壤质地、地形坡度、土壤有机质含量、土地利用现状、地质灾害、灌溉条件、排水条件、有效土层厚度。

6、适宜性评价限制性因素等级标准的确定

根据矿区的实际情况和复垦后的土地用途，参考《土地复垦质量控制标准》等资料，确定选择土壤质地、地形坡度、土壤有机质含量、土地利用现状、地质灾害、灌溉条件、排水条件、有效土层厚度等作为宜性评价的因子，评价本项目待复垦土地的宜水宜旱，宜草宜林情况，确定各分级标准。90 分以上为宜水田类，60～90分为宜旱地类，40～60分为宜草宜林类。其评价标准和权重见表4-1。

	表4-1 复垦土地主要限制因素的等级标准各类参评单元适宜性评价一览表

	因子及满分
	指标
	权重指数

	土壤质地

（12）
	壤土
	12

	
	粘土、砂壤土
	9

	
	重粘土、砂土
	6

	
	砂质土、砾质
	3

	
	石质
	0

	地形坡度（°）

（15）
	<2
	15

	
	2～5
	12

	
	5～8
	9

	
	8～15
	6

	
	15～25
	3

	
	>25
	0

	土壤有机质含量（g/kg ）

（15）
	>4％
	15

	
	4％～3％
	13

	
	3％～2％
	10

	
	2％～1％
	5

	
	0.6～1％
	3

	
	<0.6％
	1

	土地利用现状

（15）
	平田
	15

	
	梯田、平地、菜地
	13

	
	梯地
	11

	
	坡地、望天田
	9

	
	园地
	7

	
	林地
	6

	
	牧草地、荒草地
	2

	
	裸土地、裸地
	0

	地质灾害危险性程度

（8）
	良好
	8

	
	轻度
	4

	
	严重
	0

	灌溉条件（10）
	有稳定灌溉条件
	10

	
	灌溉水源保证一般
	8

	
	灌溉水源保证差
	5

	
	无灌溉水源保证
	0

	排水条件

（10）
	排水好
	10

	
	排水一般
	8

	
	排水差
	5

	
	无
	0

	有效土层厚度（cm）

（15）
	>150
	15

	
	100～150
	12

	
	60～100
	9

	
	30～60
	5

	
	<30
	0

	总分
	
	100


7、 土地复垦适宜性评价结果

该矿土地复垦，通过将参评单元土地质量与待复垦土地主要限制因素的农、林、牧评价等级标准进行比配，对开采边坡、采场底部及工业广场进行评价得出土地复垦适宜性评价结果见表4-2。 
表 4-2  待复垦土地质量各指标分值结果

	分区
	土

壤

质

地


	地

形

坡

度


	土壤

有机

质含

量
	土地

利用

现状


	地质

灾害危险性程度
	灌

溉

条

件
	排水

条件


	有效

土层

厚度


	总

分
	适

宜

性

	开采边坡
	0
	0
	1
	6
	4
	10
	5
	0
	***
	不适宜

	采场底部
	6
	6
	6
	6
	8
	10
	8
	5
	***
	宜林宜草

	工业广场
	6
	6
	6
	9
	8
	10
	8
	5
	***
	宜林宜草


8、土地复垦适宜性评价结果分析说明

依据矿区国土空间规划要求和土地适宜性评价结果，在充分尊重土地权益人意愿的前提下，根据原土地利用类型、土地损毁情况、公众参与意见等，确定矿区复垦土地的最佳利用方向，并划分土地复垦单元。

1）开采边坡，根据适宜性评价结果，开采边坡不具备复垦条件，故只对其进行危岩清理，做挂网处理，不复垦，边坡下种植五叶地锦，面积为*** hm2。
2）采场坑底，根据适宜性评价结果，复垦为乔木林地*** hm2 ，坑塘水面*** m2。
3）工业广场，复垦为乔木林地*** hm2。
表4-3       土地复垦适宜性评价结果表

	评价单元
	复垦利用方向
	复垦面积（hm2）

	采场边坡
	不复垦
	

	采场坑底
	乔木林地
	 ***

	工业广场
	乔木林地
	***

	合计
	 ***


(三)水土资源平衡分析 

    1、水源 

矿山开采对区域地下水含水层破坏面积较小，对水资源影响较小，不会破坏区域水资源平衡。矿山闭坑复垦后，矿坑将进行人工覆土复绿，在自然环境修复能力下，矿区土地将逐渐恢复原有功能，区域水资源环境也会达到一个新的平衡，对水资源环境影响轻微。栽种树种为50-70cm高樟子松，符合当地气候条件，通过自然降水即可满足树木用水需求。在初次栽植和补栽时，采取利用外部拉水一次性灌溉。

 2、土源 

1）表土剥离量： 随着矿产开采，拟损毁土地中*** hm2可以按照剥离厚度30cm设计，可剥离壤土*** m³。经实地调查，矿山目前规划存土场位置位于边坡处，不满足未来剥离土存储，矿山企业需要在生产区外合理安排存土场位置，本方案不做具体设计。但矿山企业需要严格执行表土剥离，对存土场进行播撒草籽等以保障土壤活性。因该矿剩余服务年限较多，应重点关注表土存放，以备后期土地复垦使用。
2）表土覆盖量：需覆土的区域为矿山采场坑底、工业广场，恢复为乔木林地*** hm2，为充分保证林草成活率，本次对恢复为乔木林地区域采取全面覆土方案，覆土厚度30cm。共需覆土*** m³。

3）表土供需平衡分析：矿山闭坑时存土场内的表土资源不满足覆土量，需外运客土量为*** m³，运距按10km计算，由萝北县菱镁矿有限责任公司自行解决。

(四)土地复垦质量要求 

根据中华人民共和国国务院[2011]第592号令《土地复垦条例》、中华人民共和国行业标准《土地复垦技术标准》、主要执行《土地复垦质量控制标准》（TD/D1036-2013）技术标准结合本项目自身特点，具体标准如下：

对场地进行耕松，平整，平整后地面坡度不超过25°； 林木穴植，株行距2m×2m；耕地复垦质量标准，复垦的有效土层厚度≥0.8m；林地复垦质量标准，复垦的有效土层厚度≥0.3m；覆土厚度为自然沉实土壤0.3m以上；覆土后场地平整，地面坡度不超过25°；覆土土壤PH值范围，一般为5.5—8.5，含盐量不大于0.03%；边坡底部境界线沿线种植规格：沟槽截面0.2m×0.2m，沿线沟槽栽植，整个沟槽覆土；排水设施满足场地要求，防洪满足当地标准；选择适宜树种，特别是乡土树种和抗逆性能好的树种；三年后植树成活率95%以上；三年后郁闭度60%以上。

第五章 矿山地质环境治理与土地复垦工程

一、矿山地质环境保护与土地复垦预防

（一）目标任务

根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》、《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》(DZ/T 0223—2011)规范要求和本次实地调查成果，结合矿山生产实际和当地社会、经济发展现状，制定本矿山地质环境治理和土地复垦方案的目标和任务。

1、总体目标和任务

⑴总体目标

将矿区建设成为“布局合理、集约高效、生态优良、矿山和谐、区域经济良性发展”的生态矿山。

①提倡矿山废水、废液资源的综合利用，提高废弃物的资源化水平，推进矿产资源领域循环经济发展；通过对矿山开发利用的各个环节的环境保护控制，将矿山建设成为生态矿山，逐步实现矿业经济的安全、环保、可持续发展。

②进一步强化“采前预防，采中治理，采后恢复”的原则，突出“预防为主、防治结合”的目标，根据本矿山开采过程中具体产生的矿山地质环境状况和影响结果，针对不同的矿山地质环境问题，在矿山建设、开采的不同阶段，采取先进、可行的保护与恢复治理措施，使矿山开采对地质环境的影响程度降到最低程度，避免或减少矿山地质灾害造成的经济损失和人员伤亡，恢复矿区生态环境和土地资源。

③对预测可能产生的矿山地质环境地质问题通过监测手段，了解其发展情况，并通过监测结果来指导矿山的开采情况，在其形成过程中逐步治理，消除或减轻其影响，实现矿业开发与环境保护同步，最终把矿产资源开发对矿山环境的影响、破坏减小到最低限度。

④矿山开采结束后，根据监测结果来选择相应的治理措施；对较陡的边坡进行清理，防止地质灾害的发生。

⑵总体任务

矿山地质环境治理工作意义主要在于减小矿山建设生产活动对地质环境的影响破坏作用，明确矿山地质环境治理的对策措施，做到科学、合理、规范、有效开发利用矿产资源和保护生态环境。根据矿山地质环境治理目标，结合本矿山实际情况，其地质环境治理的任务如下：

①及时进行矿山地质环境治理方案的修订工作，为矿山地质环境治理提供准确依据。

②在采矿过程中，坚守规划红线，严格按《开发利用方案》中确定的矿界范围、进行开采，严禁越界开采。

③矿山开采结束后，对破坏土地资源的矿山建筑设施进行拆除，并对矿区生态环境进行全面恢复治理。

（二）预防措施

1.矿山地质灾害预防措施

（1）严格按照开发利用方案中设计的高度和坡度进行开采；

（2）在矿山开采期间应加强崩塌地质灾害监测，对存在崩塌隐患的区域，要及时消除隐患。

2.地形地貌景观保护措施

（1）优化开采方案尽量避免或减少破坏林地；

（2）对废石进行综合利用，减少对地形地貌景观的破坏。

3.预防措施

该矿山现已形成了完善的生产及生活设施，今后随着开采年限的增加以及开采程度的加大，应充分利用原有的地面工程，从而减少损毁土地的面积。

二、矿山地质灾害治理

(一)目标任务 

1.目标 

坚持科学发展，最大限度地避免或减轻因矿产开发引发的地质灾害危害，减少对土地资源的影响和破坏，减轻对地形地貌景观的影响，最大限度修复生态环境，努力创建生态矿山，使矿业经济科学、和谐、持续发展。 

2.任务 

①对矿山现状环境地质问题采取有效措施予以治理，使矿区地质环境得到改善、地质灾害隐患得到消除；

②对预测可能产生的矿山环境地质问题通过预防和保护，在其形成过程中逐步治理，消除或减轻其影响，实现矿业开发与环境保护同步，最终把矿产资源开发对矿山环境的影响、破坏降到最低限度；

③通过工程和生物措施，彻底消除地质灾害，恢复植被和地貌景观，改善生态环境。 

(二)工程设计 

随着工作面推进，矿山生产过程中，将会在开采面形成陡边坡采坑，为达到与周围地貌协调一致的效果，开采过程中应严格按照矿产资源开发利用方案设计进行开采，避免崩塌地质灾害及其它不安全因素的发生，同时减少或避免停采后地质环境恢复治理工程量过大，对于矿山开采后局部形成的较陡边坡及浮石，尽可能在矿山生产期间处理。为防止碎石滚落引发崩塌地质灾害，在边坡底部境界线沿线种植地锦，利用植物攀爬特性对采场边坡坡面防护及绿化。警示牌板面规格100cm×60cm，选用PVC材质。

(三)技术措施 

在边坡底部（平台内侧）利用植物攀爬特性对采场边坡坡面绿化，最后以浓密的枝叶覆盖坡面达到遮盖坡面的效果、绿化的目的。

为防止人畜跌落，消除安全隐患，需在采场周边设置防护铁丝网。
（四）主要工程量 

1、 崩塌防治工程

（1）危岩清理工程

共清理危岩*** m³。 

（2）挂网工程

在采场边坡挂网，挂网面积合计*** hm2。

（3）设置崩塌监测点

      共***个崩塌监测点，每季度监测***次，方案适用年限内共监测***次。

2、辅助工程

（1）警示牌工程：在露天采场坡顶设立警示牌***块，规格100cm×60cm，选用PVC材质。（2）铁丝网围栏：在露天采场周围设置铁丝网，共长*** m。

（3）购置RTK：购置1台RTK，用于日常崩塌监测。

表5-1  地质灾害治理工程量统计表

	序号
	工程或费用名称
	计量单位
	合计

	一
	崩塌防治工程
	
	

	1
	危岩清理工程
	m3
	***

	2
	挂网工程
	hm2
	***

	二
	辅助工程
	
	***

	1
	警示牌工程
	个
	***

	2
	铁丝网围栏
	m
	***

	3
	购置RTK
	台
	***


三、矿区土地复垦
（一）目标任务

根据土地复垦现状及预测分析结果，结合土地复垦适宜性评价结果，确定本复垦方案目标如下：

露天采场面积*** hm2，露天采场较陡边坡面积为*** hm2。除去边坡面积后，露天采场复垦面积*** hm2，将露天采场进行平整、覆土、栽种樟子松。种植间距为***。复垦为乔木林地*** hm2（林下撒播草籽），复垦为坑塘水面*** hm2。
工业广场面积*** hm2，较陡边坡面积为*** hm2，进行平整处理。料场*** hm2，进行拆除处理。工业广场全部复垦为乔木林地（林下撒播草籽），种植间距为***。

矿区面积为***hm2，复垦区面积为***hm2，可实现土地复垦面积为*** hm2，未复垦土地为露天采场较陡边坡，土地复垦率为*** %。

通过本复垦方案，该矿区复垦前后土地利用结构调整（面积）情况见表5-1。

表5-1           复垦前后土地利用结构调整          单位：hm2
	一级地类
	二级地类
	面积(hm2)

	
	
	复垦前
	复垦后

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	***

	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	***

	06
	工业用地
	0602
	采矿用地
	***
	***

	12
	其他土地
	1207
	裸岩石砾地
	***
	***

	11
	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	***
	***

	合计
	***
	***


（二）工程设计

主要包括场地平整、表土回覆、覆土培肥、植树种草等。

(三)技术措施 

a)复垦适生植物选择

复垦区域植被选择应遵循以下原则：

1）乡土植被优先

乡土植物，是指原产于当地或通过长期驯化，证明其已非常适合当地环境条件，这类植物往往具有较强的适应性、养护成本相对较低等诸多优点，作为复垦土地先锋植物具有较大的优势。

不加论证盲目地从外地引进植物，虽然在景观或经济效益方面能够取得较好效果，但新引入的植物往往不适应环境变化，表现出生长不良、对病虫害抗性较弱等性状，更严重的会损毁当地生态环境。

因此，本项目在选择复垦适生植物的过程中，应首先考察矿区及其周围的乡土植物，应尽量做到物种乡土化，逐渐恢复遭到损毁的生态环境。

2）种植品种多样化

在选择植物种类的过程中应尽量因地制宜，适地适树，尽可能做到林、草合理搭配，形成高低错落的立体空间结构。针对公众参与中林业部门提出树种意见，本方案设计选择适生能力强、生长较快、区域内经过长期测试和区域化试验的樟子松、高羊茅草进行搭配种植。

3）选择有利于改良土壤及环境的植物

复垦植被的主要作用在于修复已损毁的土地，提高土壤的肥力，改善区域环境，因此在尽量选择成活率高的乡土植物的前提下也应该注意选择一些有利于增加土壤肥力的绿肥牧草等植被种类。

(四)主要工程量 

1、平整工程 

1、场地平整

露天采场采用机械对场地进行土地平整、回填，面积为*** hm2，平整厚度*** m，工程量为*** m³。

2、覆土

将留存在工业广场的剥离表土，对复垦为林地区域进行回覆，厚度为*** m，共需覆土量为*** m3。

3、覆土培肥工程

对覆土后的土壤采用生物化学措施恢复土壤活力，播种多年生草本植物，本方案选择种植高羊茅，播种量为*** kg/hm2，采用人工均匀撒播，并对覆土施撒化肥，采用人工均匀施肥，施肥量为*** t/hm2。

4、植被种植工程

植被种植工程：以带状方式栽植，一行为一带，株行距***；行的方向与当地盛行风向平行。本区选取与周边景观相协调的50-70cm高樟子松。种植面积为*** hm2，需要种植樟子松***株。

5、拆除工程
经实地调查，共涉及拆除料场内各类建筑*** m2，拆除建筑物体积的数值约为建筑面积数值的3倍左右即*** m3，采用挖掘机进行拆除。将拆除的建筑垃圾清运至工业广场外，清运距离约*** km，清运至建筑垃圾倾倒指定地点。清运建筑垃圾*** m3，采用装载机结合自卸汽车进行清运。
表5-2  土地复垦工程量统计表
	序号
	工程或费用名称
	计量单位
	合计

	一
	土壤重构工程
	
	

	1
	土地剥覆工程
	
	

	1）
	剥离土回剥
	m3
	***

	2）
	客土
	m3
	***

	2
	平整工程
	
	***

	1）
	场地平整
	m3
	***

	3
	生物化学工程
	
	***

	1）
	撒播草种(高羊茅)
	hm2
	***

	2）
	施撒化肥
	hm2
	***

	3）
	栽植乔木（樟子松）
	株
	***

	4）
	五叶地锦（爬山虎）
	株
	***


四、含水层破坏修复
本矿山的水土环境污染防治工作，已在开发利用方案阶段设计完成，且现有建设工程和设施可以满足对水土环境污染的防治要求，本方案不再重复计算工程量。
五、水土环境污染修复

（一）目标任务

项目水土流失防治工程及布局主要对新增水土流失重点区域和重点工程进行因地制宜、因害设防的针对性防治，建立施工期临时防护措施，并在不同施工区域的防治工程布局中，以工程措施、生物措施和临时措施相结合的水土流失综合防治措施体系，力争有效的防止矿区水土流失，促进矿区地表修复和生态建设，使所处区域生态环境有所改善。

（二）工程设计

矿山已有工程设计基本无有毒有害废水排放，对水土环境污染影响不大。因此，本次不在对工程进行专项设计。

（三）技术措施

本矿山的水土环境污染修复措施主要以防治为主，矿山企业通过合理堆放废石和表土，可以有效的降低对周边土壤理化性质的影响。

（四）主要工程量

矿山现有建设工程可基本满足水土资源环境的防治工作，且主要工作均已在开发利用方案阶段设计完成，本方案不再重复计算工程量。

六、矿山地质环境监测

（一）目标任务 

1、目标 

为保护矿山地质环境，减少矿产资源开采活动造成的矿山地质环境破坏，保护人民生命和财产安全，促进经济的可持续发展，实现经济效益、环境效益和社会效  益的统一，具体要达到如下目的： 

（1） 地质灾害得到有效治理，不出现因地质灾害造成人员伤亡和重大财产损失； （2）地形地貌景观得以有效恢复，使矿区地形地貌景观与周边环境和谐协调；  

（3）及时处理崩塌落石隐患等地质灾害，恢复土地使用功能。　  

2、任务  

通过矿山地质环境监测，为及时掌握矿山开采过程中可能引发和遭受的地质灾害、在矿山开采过程中应建立健全矿山地质环境监测机制和地质灾害预警机制，建立专职矿山地质环境监测机构，负责例行地质环境监测和突发事件的地质环境监测，并协助当地地质环境监测部门完成监测任务。

根据矿山地质灾害现状调查及预测评估结果，结合矿山生产的实际情况，矿山主要地质环境问题为：崩塌地质灾害和地形地貌景观破坏。因此，矿山地质环境监测包括地质灾害和地形地貌景观的监测。

（二）监测设计 

根据需要，对开采边坡稳定性进行监测。 

（三）技术措施 

对不稳定边坡，矿业企业根据监测结果，通过清理危岩，将其消除。 

（四）主要工程量 

虽然采石场规模较小，地质条件比较简单，对地质环境的影响也较小，但也要引起足够的重视。为保证矿山企业的安全，以及生产、生活的顺利进行，矿山企业应组织人员对地质环境进行监测。矿山环境监测建议以专业测量仪器监测为主，由矿山企业安排人员负责。地质环境监测方案建议如下：

边坡监测主要是对采石坑岩体边坡稳定性及岩体裂隙变化情况进行监测，可采用专人佩带仪器定期巡视，对不安全的边坡，及时采取有效方法，消除隐患。巡查工作作为矿山生产日常工作所需费用计入矿山安全生产支出。

共设置***个监测点，每季度监测***次，持续监测***年。

七、矿区土地复垦监测和管护

（一）目标任务

为确保复垦恢复生态效果，在矿山服务期满后其生态系统能够长久、可持续的维持下去，其中最主要的就是复垦土地的复垦效果监测。监测应在矿山复垦后进行。发现问题针对性解决问题，确保复垦生态恢复的成果可靠，并融入当地生态环境。

（二）工程设计

1.复垦效果监测

 效果监测包括土壤质量监测、复垦植被监测、复垦配套设施监测等三方面内容。

1）土壤质量监测

复垦后地类为乔木林地，需要对其进行土壤质量监测。本方案设计***个监测点，用以监测土壤理化性质。每年监测***次，监测***年。

本复垦方案监测方法以《土地复垦质量控制标准》为准。监测内容包括地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等。

2）复垦植被监测

对复垦为乔木林地区域进行植被监测。

本方案采用样方随机调查法，监测复垦后林地和草地区域的植物生长势、高度、种植密度、成活率、覆盖度、产草量等。本方案设计***个监测点，每年监测***次，监测***年。

2. 管护措施

（1）水分管理

主要是通过植树带内植树行间和行内的锄草松土，防止幼树成长期干旱灾害，以促使幼林正常生长和及早郁闭。可以适当地做一些灌溉，以保护林带苗木的成活率。

（2）养分管理

为在复垦期快速提高生产力，可施用生物有机复合肥。常用的肥料为堆肥、家禽粪等。施肥时间为春季和初夏；施肥时期为幼林施肥、中龄林施肥和近熟林施肥；施肥量可以根据树种、土壤、林龄和肥料种类来确定；林木的施肥方法主要有基肥和追肥，追肥又分为撒施、条施、沟施、灌溉施肥和根外追肥等。可根据矿区实际情况来进行操作。

（3）林木修枝

林带刚进入郁闭阶段时，要采取树种修枝。通过修枝，在保证林木树冠有足够营养空间的条件下，可提高林木的干材质量和促进林木生长。

（4）林木密度调控

林带郁闭后，抚育工作的主要任务是通过人为干涉，保证树种健康生长。同时，通过这一阶段的抚育修枝间伐，为当地提供相当的经济效益。林带的树种组成与密度基本处于稳定状态，但是仍应隔一定时间对林带进行调节，及时伐掉枯梢木和病腐木等。

（5）林木病虫害防治

对于林带中出现各类树木的病、虫、害等要及时进行管护。对于病株要及时砍伐防治扩散，对于虫害要及时地施用药品等控制灾害的发生。

（6）苗木补植措施

对新植树木进行养护，及时对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。及时清理死株和植被内的枯死枝、病虫枝并迅速进行补植，提高苗木成活率、保存率。采取春季苗木补植， 对所需补植苗木的苗源进行精心选择，依据矿区实际情况进行补植工作。

补植着重环节措施如下：

a.控制好苗木运输过程中水分的散失，应做到苗木既到既栽，尽量避免出现苗木到场不能及时栽植的情况；
b.新补植的树木进行适期、适量的灌溉。

（三）技术措施

1.复垦效果监测

复垦工作结束后，采用人工现场调查、量测、辅以遥感技术方法，定期对植物生长势、高度、密度、成活率、郁闭度等进行监测，在复垦规划的服务年限内，对复垦效果进行动态监测。

2.土壤质量监测

本项目主要复垦方向为有林地，由于矿山开采会影响土壤肥力，需委托有资质的单位制定并实施土壤质量监测方案，监测内容为pH值、有机质，其监测方法以《中华人民共和国国家标准土壤pH、有机质测定法》为准，采用动态监测，监测频率每年至少一次。

3.管护措施

（1）养分管理

复垦区域主要靠种植绿肥作物和固氮植物以及植物的枯枝落叶，动物的粪便等来增加土壤营养物质，少量的无机肥也可适当使用。

（2）林木病虫害防治

    对于林带中出现各类林木的病、虫、害等要及时的进行管护。对于病株要及时的砍伐防治扩散，对于虫害要及时的施用药品等控制灾害的发生。

（3）灌排措施

    当地林区靠自然降水生长。仅在植物苗期，需采用水车供水，人工补给植物所需的水分，当植物生长稳定后，依靠自然降水完成植物生长所需水分补给。本方案不另设计排灌系统。

（四）主要工程量

1.土壤质量监测：***次/年·***点，监测***年。

2.植被复垦效果监测：***次/年·***点，监测***年。

3.管护面积：***hm2，管护时间：***年。

第六章 矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

一、总体工作部署

针对不同的恢复治理区地质环境问题的类型、规模及其危害程度，按照轻重缓急的原则合理布设防治措施，建立工程措施、植被恢复措施、生物化学措施及监测措施相结合的地质环境治理与土地复垦体系。

通过措施布局，力求使由矿山开采造成的地质环境问题和土地损毁得以集中和全面的治理，在发挥工程措施控制性和速效性特点的同时，充分发挥生物措施的长效性和美化效果，有效防止地质环境问题，恢复和改善矿区生态环境。

萝北县环山菱镁矿有限公司矿山地质环境保护与土地复垦，主要的工程内容有平整、覆土、栽植林地、撒播草籽、种植五叶地锦（爬山虎）；栽植树下进行撒播草籽、施肥、对矿区土地复垦监测和植被管护。施工地带包括矿区采矿许可证范围内以及周边影响区域。
（一）阶段划分

依据剩余储量计算，矿山剩余生产服务年限为***年，自2025年6月至2041年6月。本次修订方案中环境恢复治理和土地复垦等数据均以***年来拟定安排，其中近期按***年、中期***年、远期***年包括修复与监测及管护。
依据边开采边复垦治理的原则，矿山开采期间，对开采完毕，不会继续占用的土地进行复垦和治理；矿山开采完毕后，采场坑底复垦为樟子松。矿山企业应根据实际情况，随时修订复垦计划。

（二）目的任务 

矿山地质环境保护与恢复治理目的与任务是预防地质灾害、修复地形地貌景观破坏等。本方案主要涉及的环境恢复治理措施有安装警示牌、铁丝网围栏、边坡挂网、地质环境监测工程等。
矿区面积为***hm2，复垦区面积为***hm2，可实现土地复垦面积为*** hm2，未复垦土地为露天采场较陡边坡，边坡面积为*** hm2，土地复垦率为*** %。本方案主要涉及的土地复垦措施有覆土工程、植树工程、种植五叶地锦、平整工程、复垦监测和管护工程等。

二、阶段实施计划

(一) 矿山地质环境治理阶段实施计划
1、矿山地质环境保护 

根据矿山地质环境影响评价结果，结合矿山地质环境保护与恢复治理服务年限和开采规划。本次矿山地质环境保护与恢复治理将评估区划分为次重点防治区和一般防治区。在本方案适用年限内，针对防治区内不同时期内出现和可能出现的各类环境地质问题统一部署开展防治工作。
(二)土地复垦阶段实施计划 

为了能够明确阶段复垦任务和阶段资金使用计划，本方案结合土地损毁预测、土地复垦适宜性评价等制定复垦工作计划安排，使本方案更具有可操作性和可行性，但必须保证复垦工作每年进行，以满足国家对土地复垦工作不跨年的要求。

为合理确安排各阶段的复垦目标及任务，根据采石场开采投产情况，对复垦工作进行细致安排。

表 6-1        总体工作部署
	阶段
	年度
	工程内容
	实施地点

	第一阶段（近期）


	2025
	安装警示牌
	边坡外

	
	
	铁丝网
	整个矿区

	
	
	购置RTK
	

	
	
	崩塌监测
	边坡处

	
	2026
	崩塌监测、清理危岩
	边坡处

	
	2027
	崩塌监测、清理危岩
	边坡处

	
	2028
	崩塌监测、清理危岩
	边坡处

	
	2029
	崩塌监测、清理危岩
	边坡处

	
	2030
	崩塌监测、清理危岩
	边坡处

	第二阶段（中期）
	2031
	崩塌监测、清理危岩
	边坡处

	
	2032
	崩塌监测、清理危岩
	边坡处

	
	2033
	崩塌监测、清理危岩
	边坡处

	
	2034
	崩塌监测、清理危岩
	边坡处

	
	2035
	崩塌监测、清理危岩
	边坡处

	
	2036
	崩塌监测、清理危岩
	边坡处

	
	2037
	崩塌监测、清理危岩
	边坡处

	
	2038
	崩塌监测、清理危岩
	边坡处

	
	2039
	崩塌监测、清理危岩
	边坡处

	
	2040
	崩塌监测、清理危岩
	边坡处

	
	2041
	崩塌监测、清理危岩
	边坡处

	
	
	挂网
	边坡处

	
	
	场地平整
	采场坑底、工业广场

	
	
	覆土
	采场坑底、工业广场

	
	
	植树种草
	采场坑底、工业广场

	
	
	种植五叶地锦
	边坡下

	
	
	料场拆除、建筑垃圾清运
	工业广场内

	
	
	土壤监测
	采场坑底、工业广场

	
	
	复垦效果监测
	采场坑底、工业广场

	
	
	管护工程
	整个矿区

	第三阶段（远期）
	2042
	崩塌监测
	边坡处

	
	
	土壤监测
	采场坑底、工业广场

	
	
	复垦效果监测
	采场坑底、工业广场

	
	
	管护工程
	整个矿区

	
	2043
	崩塌监测
	边坡处

	
	
	土壤监测
	采场坑底、工业广场

	
	
	管护工程
	采场坑底、工业广场

	
	
	复垦效果监测
	采场坑底、工业广场

	
	
	管护工程
	整个矿区

	
	2044
	崩塌监测
	边坡处

	
	
	土壤监测
	采场坑底、工业广场

	
	
	管护工程
	采场坑底、工业广场

	
	
	复垦效果监测
	采场坑底、工业广场

	
	
	管护工程
	整个矿区

	
	
	企业自检

申请自然资源主管部门验收
	整个矿区


三、近期年度工作安排

近期矿山地质环境治理工程有三项：（1）对采场边坡稳定性监测，（2）布置铁丝网围栏及警示牌；（3）清理不稳定边坡危岩。

第七章 经费估算与进度安排

一、经费估算依据

（一）编制原则

1、符合国家有关的法律、法规规定；

2、土地复垦投资应进入工程总估算中；

3、工程建设与复垦措施同步设计、同步投资建设；

4、高起点、高标准原则；

5、指导价与市场价相结合的原则；

6、科学、合理、高效的原则。

（二）编制依据

1、 黑龙江省工程造价信息网（2025年第二季度）；

2、《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建[2013]294号）；

3、《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过度实施方案的通知》（国土资厅发（2017）19 号）；

4、《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）；

5、《财政部、国家税务总局、海关总署公告》（2019年第39号）；

6、材料价格以项目所在地区的2025年二季度的市场价为参考依据 ；

7、《土地复垦方案编制实务》（国土资源部土地整理中心，2011年）。

（三）工程费用组成

矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程费用主要由工程施工费、设备费、其他费用、监测与管护费和预备费五部分组成。

a）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

1）直接费

直接费包括直接工程费、措施费。

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/日）

人工费根据《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建[2013]294号），确定甲类工、乙类工工资水平，甲类工为58.04元/工日，乙类工为45.03元/工日（见表7-1和表7-2）。

材料费=定额材料用量×材料预算单价

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班）

表7-1  人工预算单价计算（甲类工）

	地区

类别
	六类地区
	定额人工等级
	甲类工

	序号
	项目
	计算式
	单价（元）

	1
	基本工资
	540元/月×12月×1÷(250-10）工日
	27.00

	2
	辅助工资
	　
	8.939

	（1）
	地区津贴
	45*12/(250-10)
	2.25

	（2）
	施工津贴
	3.5元/天×365天×0.95÷(250-10)工日
	5.057

	（3）
	夜餐津贴
	(3.5+4.5)÷2×0.2
	0.80

	（4）
	节日加班津贴等
	27.00元/工日×(3-1)×11÷250工日×0.35
	0.832

	3
	工资附加费
	　
	22.10

	（1）
	职工福利基金
	（27.00+9.004）×14%
	5.031

	（2）
	工会经费
	（27.00+9.004）×2%
	0.719

	（3）
	养老保险
	（27.00+9.004）×30%
	10.782

	（4）
	医疗保险
	（27.00+9.004）×4%
	1.438

	（5）
	工伤保险
	（27.00+9.004）×1.5%
	0.539

	（6）
	职工失业保险金
	（27.00+9.004）×2%
	0.719

	（7）
	住房公积金
	（27.00+9.004）×8%
	2.875

	4
	人工工日预算单价
	　
	58.04


表7-2  人工预算单价计算（乙类工）

	地区

类别
	六类地区
	定额人工等级
	乙类工

	序号
	名        称
	计算式
	单价（元）

	1
	基本工资
	445元/月×1.0783×12月×1÷（250-10）工日
	22.25

	2
	辅助工资
	　
	5.634

	（1）
	地区津贴
	45*12/(250-10)
	2.25

	（2）
	施工津贴
	2.0元/天×365天×0.95÷（250-10）工日
	2.89

	（3）
	夜餐津贴
	(3.5+4.5)÷2×0.05
	0.2

	（4）
	节日加班津贴
	22.25元/工日×(3-1)×11÷250工日×0.15
	0.294

	3
	工资附加费
	　
	17.149

	（1）
	职工福利基金
	（22.25+5.657）×14%
	3.904

	（2）
	工会经费
	（22.25+5.657）×2%
	0.558

	（3）
	养老保险
	（22.25+5.657）×30%
	8.365

	（4）
	医疗保险
	（22.25+5.657）×4%
	1.115

	（5）
	工伤保险
	（22.25+5.657）×1.5%
	0.418

	（6）
	职工失业保险基金
	（22.25+5.657）×2%
	0.558

	（7）
	住房公积金
	（22.25+5.657）×8%
	2.231

	4
	人工工日预算单价
	　
	45.03


②措施费

措施费，是指为完成工程项目施工，发生与该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。主要包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费和安全及文明施工措施费。结合本生产项目土地复垦工程施工特点，措施费按直接工程费的5%计取。

2）间接费

间接费由规费和企业管理费组成。结合本生产项目土地复垦工程施工特点，间接费按直接工程费的5%计算。

3）利润

利润是指按规定应计入工程造价的利润，按直接费和间接费之和的7%计算。

4）税金

根据财政部、国家税务总局、海关总署公告（2019 第39 号）要求，4 月1 日起，建筑工程增值税税率由10%调整至9%。计算基础为税前工程造价。

实际税负为销项税减去进项税后的余额。

b）其他费用

其他费用包括：前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费。

1）前期工作费

指土地复垦工程在工程施工前所发生的各项支出，包括：土地与生态现状调查费、土地勘测费、土地复垦方案编制费、阶段性实施方案编制费、科研试验费和工程招标代理费。

根据生产项目特点，同时依据《土地复垦方案编制实务》，确定前期工作费按工程施工费的5%计取。

2）工程监理费

工程监理费是指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程的监督与管理所发生的费用。根据《土地复垦方案编制实务》规定，工程监理费按工程施工费的2%计算。

3）竣工验收费

竣工验收费指复垦工程完工后，因工程竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出，主要包括：工程复核费、工程验收费、工程决算编制与审计费，复垦后土地重估与登记费和标识设定费。根据《土地复垦方案编制实务》规定，竣工验收费按工程施工费的3.00%计取。

4）业主管理费

业主管理费是指业主单位在土地复垦工程立项、筹建、建设等过程中所发生的费用。根据《土地复垦方案编制实务》规定，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费四项之和的2.00%计取。

d）监测与管护费

监测与管护费由复垦监测费、管护费（植被工程）构成。

1）复垦效果监测费

复垦植被效果、土壤质量监测：通过询价，每个监测点位监测费约为***元。

矿区管护费用包括材料费以及人工费，人工按乙类工计算。

2）管护费

土地复垦工程实施后，对土地复垦区域内的植被管护是一项很重要的工作。本方案管护费按***元/hm2·a计取。
e）预备费

1）基本预备费
基本预备费是为了解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。按工程施工费、设备费和其他费用三项之和的8%计取；

f)价格水平年

根据本方案实际情况，本方案的价格水平年为2025年二季度。

二、矿山地质环境治理工程经费估算

(一)总工程量与投资估算

表7-3  矿山地质环境治理主要工程量表

	工程措施
	单位
	工作量

	警示牌
	个
	***

	铁丝网围栏
	m
	***

	崩塌监测
	次
	***

	危岩清理
	m³
	***

	挂网工程
	hm2
	***


(二)单项工程量与投资估算

按照立足矿山实际、可操作性的原则，尽可能以最小的工作量，最好地完成矿山地质环境治理。根据上述矿山地质环境治理工程部署、工程量及工程技术手段，参照以上标准，本方案适用期矿山地质环境治理静态投资总费用***万元，动态总投资费用***万元。

表7-4矿山地质环境治理费用估算总表

	序号
	工程或费用名称
	概算金额(万元)
	各项费用占动态总投资的比例（%）

	
	（1）
	（2）
	（3）

	一
	工程施工费
	***
	***

	二
	设备费
	***
	***

	三
	其他费用
	***
	***

	四
	监测费
	***
	***

	（一）
	RTK仪器观测、

配合人工巡查
	***
	***

	五
	预备费
	***
	***

	（一）
	基本预备费
	***
	***

	六
	静态总投资
	***
	***

	七
	动态总投资
	***
	***


为合理计算动态资金，需确定复垦期内物价上涨指数并计列价差预备费。

价差预备费计算公式为：Wi=ai[（1+r）i-1]，Wi——第i年的价差预备费，
ai ——第i年的静态投资费，r ——物价上涨指数。

参照国家统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，近半年物价上涨指数如下表：

	物价上涨指数

	2024年12月
	2025年1月
	2025年2月
	2025年3月
	2025年4月
	2025年5月

	+0.1%
	+0.5%
	-0.7%
	-0.1%
	-0.1%
	-0.1%


从上表看，用物价上涨指数确定价差预备费已不符合实际，考虑到现金价值等因素，本方案最终确定采取8%作为总修正系数。

表7-5矿山地质环境治理施工费估算表

	序  号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）

	一
	　
	辅助工程
	　
	　
	　
	***

	1
	市场价
	警示牌
	个
	8
	***
	***

	2
	补子目4
	铁丝网
	m
	1371
	***
	***

	二
	
	购置仪器
	
	
	
	***

	1
	　市场价
	RTK测量仪器 
	　个
	　  1
	***
	***

	三
	  市场价
	人工挂网
	100m2
	264.28
	***
	***

	四
	
	总计
	
	
	
	***


表7-6矿山地质环境治理其他费用估算表
	序号
	费用名称
	计算基数
	费率（%）
	预算金额（万元）

	　
	⑴
	⑵
	⑶
	⑷

	1
	前期工作费
	工程施工费
	5
	***

	2
	工程监理费
	工程施工费
	2
	***

	3
	竣工验收费
	工程施工费
	3
	***

	4
	业主管理费
	工程施工费+前期工作费+

工程监理费+竣工验收费
	2
	***

	总   计
	
	***


表7-7矿山地质环境治理基本预备费估算表

	序号
	费用名称
	工程施工费
	设备购置费
	其他费用
	小计
	费率
	合计

（万元）

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）

	一
	基本预备费
	***
	—
	***
	***
	***
	***

	总计
	***


表7-8地质环境监测费用汇总表

	项目内容
	单位
	工作量
	单价（元）
	概算

	
	
	
	
	费用（万元）

	崩塌监测
	RTK仪器、配合人工巡查
	次
	***
	*** 
	***

	小计
	-
	-
	-
	-
	***


	表7-9 铁丝网围栏工程

	定额编号：补子目3
	
	
	定额单位：100m

	工作内容：基础的开挖、预制混凝土柱安装、铁丝网的安装
	金额单位：元

	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	一
	直接费
	　
	　
	　
	2829.28 

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	2694.55 

	1 
	人工费
	　
	　
	　
	362.05 

	(1)
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	(2)
	乙类工
	工日
	8.00 
	45.03 
	360.25 

	(3)
	其他人工费
	%
	0.50 
	360.25 
	1.80 

	2 
	材料费
	　
	　
	　
	2332.50 

	(1)
	预制混凝土立柱
	个
	34.00 
	50.00 
	1700.00 

	(2)
	刺铁丝（12号铁丝）
	kg
	78.00 
	8.00 
	624.00 

	(3)
	其他材料费
	%
	0.50 
	1700.00 
	8.50 

	3 
	机械费
	　
	　
	　
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	2694.55 
	134.73 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	2829.28 
	141.46 

	三
	利润
	%
	7.00 
	2970.74 
	207.95 

	四
	材料差价
	　
	　
	　
	0.00 

	五
	未计价材料费
	　
	　
	　
	　

	六
	税金
	%
	9.00 
	3178.70 
	286.08 

	合计
	　
	　
	　
	3464.78 


三、土地复垦工程经费估算

(一)总工程量与投资估算

土地复垦项目预算由工程施工费、设备购置费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）、监测与管护费以及预备费组成。

 (二)单项工程量与投资估算

本项目土地复垦工程估算静态总投资为***万元，动态总投资***万元。详见表7-9。

表7-9  土地复垦投资估算总表

	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）
	费率（%）

	一
	工程施工费
	***
	***

	二
	其他费用
	***
	***

	三
	监测与管护费
	***
	***

	（一）
	复垦监测费
	***
	***

	（二）
	管护费
	***
	***

	四
	预备费
	***
	***

	（一）
	基本预备费
	***
	***

	五
	静态总投资
	***
	***

	六
	动态总投资
	***
	***


为合理计算动态资金，需确定复垦期内物价上涨指数并计列价差预备费。

价差预备费计算公式为：Wi=ai[（1+r）i-1]，Wi——第i年的价差预备费，
ai ——第i年的静态投资费，r ——物价上涨指数

参照中国统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，近半年物价上涨指数如下表：

	物价上涨指数

	2024年12月
	2025年1月
	2025年2月
	2025年3月
	2025年4月
	2025年5月

	+0.1%
	+0.5%
	-0.7%
	-0.1%
	-0.1%
	-0.1%


从上表看，用物价上涨指数确定价差预备费已不符合实际，考虑到现金价值等因素，本方案最终确定采取8%作为总修正系数。

表7-10 土地复垦工程施工费估算表
	序号
	定额编号
	工程或费用名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）

	一
	　
	土壤重构工程
	　
	
	
	***

	（一）
	　
	土壤剥覆工程
	　
	
	
	***

	1
	1-309
	剥离土回剥
	m3
	***
	***
	***

	（二）
	　
	平整工程
	　
	***
	***
	***

	1
	1-197
	土地平整
	m3
	***
	***
	***

	二
	　
	生物化学工程
	　
	***
	***
	***

	1
	补子目1
	土壤培肥
	hm2
	***
	***
	***

	2
	9-031
	播撒草籽
	hm2
	***
	***
	***

	三
	　
	植被重建工程
	　
	***
	***
	***

	1
	9-003
	栽植乔木樟子松
	株
	***
	***
	***

	2
	9-018
	栽植五叶地锦
	株
	***
	***
	***

	四
	
	建筑物拆除及建筑垃圾清运
	
	***
	***
	***

	1
	1-205
	料场拆除
	m3
	***
	***
	***

	2
	2-345
	建筑垃圾清运
	m3
	***
	***
	***

	　　合    计
	***


7-11土地复垦其他费用估算表

	序号
	费用名称
	计算基数（元）
	费率（%）
	金额（万元）

	1
	前期工作费
	（工程施工费）
	***
	***

	2
	工程监理费
	（工程施工费）
	***
	***

	3
	竣工验收费
	（工程施工费）
	***
	***

	4
	业主管理费
	（工程施工费+前期工作费+

工程监理费+竣工验收费）
	***
	***

	总     计
	***


表7-12种植五叶地锦施工费单价分析表

	定额编号：9-018
	
	
	定额单位：100株

	工作内容：挖坑,栽植, 浇水, 覆土保摘, 整形, 清理.
	金额单位：元

	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	一
	直接费
	　
	　
	　
	264.27 

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	251.68 

	1 
	人工费
	　
	　
	　
	45.21 

	(1)
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	(2)
	乙类工
	工日
	1.00 
	45.03 
	45.03 

	(3)
	其他人工费
	%
	0.40 
	45.03 
	0.18 

	2 
	材料费
	　
	　
	　
	206.47 

	(1)
	五叶地锦
	株
	102.00 
	2.00 
	204.00 

	(2)
	水
	m3
	3.00 
	0.55 
	1.65 

	(3)
	其他材料费
	%
	0.40 
	205.65 
	0.82 

	3 
	机械费
	　
	　
	　
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	251.68 
	12.58 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	264.27 
	13.21 

	三
	利润
	%
	7.00 
	277.48 
	19.42 

	四
	材料差价
	　
	　
	　
	　

	五
	未计价材料费
	　
	　
	　
	　

	六
	税金
	%
	9.00 
	296.91 
	26.72 

	合计
	　
	　
	　
	323.63 


表7-13剥离土回剥施工费单价分析表

	定额编号：1-309

			定额单位：100m3

	工作内容:挖装、运输、卸除、空回，运距9-10km

	金额单位：元


	编号

	项 目 名 称

	单位

	数量

	单价

	合价


	一

	直接费

	　

	　

	　

	2343.89


	（一）

	直接工程费

	　

	　

	　

	2232.28


	1 

	人工费

	　

	　

	　

	46.33


	(1)

	甲类工

	工日

	0.1

	58.04 

	5.80


	(2)

	乙类工

	工日

	0.9

	45.03 

	40.53


	2 

	材料费

	　

	　

	　

	
	3 

	机械费

	　

	　

	　

	2168.23


	(1)

	挖掘机  油动1m3
	台班

	0.22

	776.49 

	170.83


	(2)

	推土机59kw

	台班

	0.16

	389.54 

	62.33


	(3)

	自卸汽车8t

	台班

	3.62

	534.55 

	1935.07


	4

	其他费用
	%

	0.8

	2214.56

	17.72


	（二）

	措施费

	%

	5.00 

	2232.28

	111.61


	二

	间接费

	%

	5.00 

	2455.50

	122.78


	三

	利润

	%

	7.00 

	2466.67

	172.67


	四

	材料差价

	　

	　

		201.54


	1 

	柴油

	kg

	63.98 

	3.15

	201.54


	五

	未计价材料费

	　

	　

	　

	
	六

	税金

	%

	9.00 

	2840.88

	255.68


	合计

	　

	　

	　

	3096.56



	


表7-14 土地复垦监测与管护费估算表

	序号
	名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	频率
	合计（万元）

	一
	监测管护工程
	
	　
	
	
	

	1
	土壤质量、复垦恢复效果监测
	点
	***
	***
	***
	***

	2
	管护工程（补子目2）
	hm2
	***
	***
	***
	***

	合计
	***


表7-15土地复垦预备费估算表

	序号
	费用名称
	费基（万元）
	费率（%）
	金额（万元）

	1
	基本预备费
	(工程施工费+其他费用)

***  + ***
	***
	***

	总计
	***


表7-16土地平整工程施工费单价分析表

	定额编号：1-197
	
	
	定额单位：100m3

	工作内容:装、运、卸、空回，距离30-40m。
	金额单位：元

	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	一
	直接费
	　
	　
	　
	317.10 

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	302.00 

	1 
	人工费
	　
	　
	　
	14.18 

	(1)
	甲类工
	工日
	　
	58.04 
	0.00 

	(2)
	乙类工
	工日
	0.30 
	45.03 
	13.51 

	(3)
	其他人工费
	%
	5.00 
	13.51 
	0.68 

	2 
	材料费
	　
	　
	　
	　

	3 
	机械费
	　
	　
	　
	287.82 

	(1)
	推土机74kw
	台班
	0.48 
	571.07 
	274.11 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	(4)
	其他机械费
	%
	5.00 
	274.11 
	13.71 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	302.00 
	15.10 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	317.10 
	15.86 

	三
	利润
	%
	7.00 
	332.96 
	23.31 

	四
	材料差价
	　
	　
	　
	101.36 

	1 
	柴油
	kg
	32.16 
	3.15 
	101.36 

	五
	未计价材料费
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	六
	税金
	%
	9.00 
	457.63 
	41.19 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	498.82 


	表7-17土壤培肥工程施工费单价分析表

定额编号：补子目1

定额单位：hm2
工作内容：人工撒播化肥.

金额单位：元

编号

项 目 名 称

单位

数量

单价

合价

一

直接费

　

　

　

2791.11 

（一）

直接工程费

　

　

　

2658.20 

1 

人工费

　

　

　

396.95 

(1)

甲类工

工日

　

　

　

(2)

乙类工

工日

8.60 

45.03 

387.27 

(3)

其他人工费

%

2.50 

387.27 

9.68 

2 

材料费

　

　

　

2261.25 

(1)

化肥

t

0.50 

4500.00 

2250.00 

(2)

其他材料费

%

0.50 

2250.00 

11.25 

3 

机械费

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（二）

措施费

%

5.00 

2658.20 

132.91 

二

间接费

%

5.00 

2791.11 

139.56 

三

利润

%

7.00 

2930.67 

205.15 

四

材料差价

　

　

　

0.00 

五

未计价材料费

　

　

　

　

六

税金

%

9.00 

3135.82 

282.22 

合计

　

　

　

3418.04 




表7-18 撒播草籽工程施工费单价分析表

	定额编号：9-031
	
	
	定额单位：hm2

	工作内容：种子处理、人工撒播草籽、不覆土或用耙、耱、石磙子碾等方法覆土.
	金额单位：元

	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	一
	直接费
	　
	　
	　
	4627.63 

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	4407.27 

	1 
	人工费
	　
	　
	　
	387.27 

	(1)
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	(2)
	乙类工
	工日
	8.60 
	45.03 
	387.27 

	2 
	材料费
	　
	　
	　
	4020.00 

	(1)
	草籽
	kg
	80.00 
	50.00 
	4000.00 

	(2)
	其他材料费
	%
	0.50 
	4000.00 
	20.00 

	3 
	机械费
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	4407.27 
	220.36 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	4627.63 
	231.38 

	三
	利润
	%
	7.00 
	4859.02 
	340.13 

	四
	材料差价
	　
	　
	　
	0.00 

	　
	　
	　
	　
	　
	0.00 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	五
	未计价材料费
	　
	　
	　
	　

	六
	税金
	%
	9.00 
	5199.15 
	467.92 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	5667.07 


表7-19 种植乔木施工费单价分析表

	定额编号：9-003
	
	
	定额单位：100株

	工作内容：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理。
	金额单位：元

	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	一
	直接费
	　
	　
	　
	1101.23 

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	1048.79 

	1 
	人工费
	　
	　
	　
	534.03 

	(1)
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	(2)
	乙类工
	工日
	11.80 
	45.03 
	531.37 

	(3)
	其他人工费
	%
	0.50 
	531.37 
	2.66 

	2 
	材料费
	　
	　
	　
	514.76 

	(1)
	樟子松树苗
	株
	102.00 
	5.00 
	510.00 

	(2)
	水
	m3
	4.00 
	0.55 
	2.20 

	(3)
	其他材料费
	%
	0.50 
	512.20 
	2.56 

	3 
	机械费
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	1048.79 
	52.44 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	1101.23 
	55.06 

	三
	利润
	%
	7.00 
	1156.29 
	80.94 

	四
	材料差价
	　
	　
	　
	918.00 

	1 
	樟子松树苗
	株
	102.00 
	9.00 
	918.00 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	五
	未计价材料费
	　
	　
	　
	　

	六
	税金
	%
	9.00 
	2155.23 
	193.97 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	2349.20 


表7-20 植被管护工程施工费单价分析表

	定额编号：补子目2
	
	
	定额单位：hm2.a

	工作内容：锄草、松土、浇水、林木修枝、病虫害防治等
	金额单位：元

	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	一
	直接费
	　
	　
	　
	3025.24 

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	2881.18 

	1 
	人工费
	　
	　
	　
	2715.40 

	(1)
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	(2)
	乙类工
	工日
	60.00 
	45.03 
	2701.89 

	(3)
	其他人工费
	%
	0.50 
	2701.89 
	13.51 

	2 
	材料费
	　
	　
	　
	165.78 

	(1)
	水
	m3
	300.00 
	0.55 
	164.96 

	(2)
	其他材料费
	%
	0.50 
	164.96 
	0.82 

	3 
	机械费
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	2881.18 
	144.06 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	3025.24 
	151.26 

	三
	利润
	%
	7.00 
	3176.50 
	222.36 

	四
	材料差价
	　
	　
	　
	0.00 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	五
	未计价材料费
	　
	　
	　
	　

	六
	税金
	%
	9.00 
	3398.86 
	305.90 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	3704.76 


表7-21 施工机械台班费计算表

	定额编号
	机械名称及规格
	台班费
	一类费用小计
	二类费用

	
	
	
	
	二类费小计
	人工费
（58.04元/日）
	动力燃料费小计
	汽油
（5.0元/kg）
	柴油
（4.5元/kg）
	电（元/kw.h）
	水（元/m3）
	风（元/m3）

	
	
	
	
	
	工日
	金额
	
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额

	1005
	单斗挖掘机油动1m3
	776.49 
	336.41
	440.08 
	2
	116.08 
	324.00 
	　
	　
	72
	324.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1009
	装载机1m3
	430.29 
	98.21
	332.08 
	2
	116.08 
	216.00 
	　
	　
	48
	216.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1013
	推土机59kw
	389.54 
	75.46
	314.08 
	2
	116.08 
	198.00 
	　
	　
	44
	198.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1014
	推土机74kw
	571.07 
	207.49
	363.58 
	2
	116.08 
	247.50 
	　
	　
	55
	247.50 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1021
	履带拖拉机59kw
	461.98 
	98.4
	363.58 
	2
	116.08 
	247.50 
	　
	　
	55
	247.50 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1022
	履带拖拉机74kw
	560.54 
	142.96
	417.58 
	2
	116.08 
	301.50 
	　
	　
	67
	301.50 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1044
	风钻 手持式
	154.70 
	7.99
	146.71 
	　
	　
	146.71 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1.1
	0.60 
	795
	146.11 

	1049
	修钎设备
	423.03 
	423.03
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1054
	刨毛机
	362.48 
	78.1
	284.38 
	2
	116.08 
	168.30 
	　
	　
	37.4
	168.30 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1052
	三铧梨
	11.37 
	11.37
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4004
	载重汽车5t
	296.77 
	88.73
	208.04 
	1
	58.04 
	150.00 
	30
	150.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4012
	自卸汽车8t
	534.55 
	206.97
	327.58 
	2
	116.08 
	211.50 
	　
	　
	47
	211.50 
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4038
	双胶轮车
	3.22 
	3.22
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6004
	柴油发电机 移动式 50kW
	737.94 
	56.41
	681.53
	1.5
	87.06 
	550.94 
	　
	　
	72
	7.65 
	
	
	
	
	
	


表7-22 主要材料预算价格表

	编   号
	名称及规格
	单   位
	原价依据
	单位毛重
（t）
	每吨运费
（元）
	价      格（元）

	
	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费
	到工地价格
	保险费
	预算价格

	1 
	0#柴油
	t
	市场价
	1.00 
	5.89 
	7646.00 
	5.89 
	——
	——
	——
	7651.89 

	2 
	92#汽油
	t
	市场价
	1.00 
	5.89 
	8582.00 
	5.89 
	——
	——
	——
	8587.89 

	3 
	樟子松
	株
	市场价
	　
	　
	5.00 
	　
	——
	——
	——
	14.00 

	4 
	草籽（高羊茅）
	kg
	市场价
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	50.00 

	5 
	复合肥
	t
	市场价
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4500.00 

	6 
	五叶地锦
	株
	市场价
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2.00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


表7-23主 要 材 料 运 杂 费 计 算 表

	编   号
	1
	材料名称
	0#柴油
	运输起止地点
	加油站—工地

	运距
	7.00 
	毛重系数
	1.00 
	装载系数
	　
	计算单位
	t

	序号
	费用名称
	计算公式
	小计（元）

	1 
	6km等级公路运杂费
	0.55×(1+50%)×运距
	4.95 

	2 
	1km非等级公路运杂费
	0.55×(1+50%+20%)×运距
	0.94 

	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	—
	5.89 

	
	
	
	
	
	
	
	

	编   号
	2 
	材料名称
	92#汽油
	运输起止地点
	千鸟湖加油站—工地

	运距
	7.00 
	毛重系数
	1.00 
	装载系数
	　
	计算单位
	t

	序号
	费用名称
	计算公式
	小计（元）

	1 
	6km等级公路运杂费
	0.55×(1+50%)×运距
	4.95 

	2 
	1km非等级公路运杂费
	0.55×(1+50%+20%)×运距
	0.94 

	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	—
	5.89 


表7-24建筑物拆除单价分析表

	定额编号：1-205                        单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	213.82 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	205.58 

	1
	人工费
	
	
	
	31.52 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	58.04 
	0.00

	②
	乙类工
	工日
	0.70 
	45.03 
	31.52

	2
	机械费
	
	
	
	147.50 

	①
	挖掘机
	台班
	0.20 
	737.49 
	147.50 

	3
	其他费用
	%
	15.00 
	177.07 
	26.56 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	203.63 
	10.18 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	213.82 
	10.69 

	三
	利润
	%
	7.00 
	224.51 
	15.72 

	四
	柴油材料价差
	kg
	14.40 
	3.61 
	51.93 

	五
	税金
	%
	9.00 
	292.15 
	26.29 

	合计
	318.45


表7-25建筑垃圾清运单价分析表
	定额编号：2-286          运距10km            单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	2162.67

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	2060.04

	1
	人工费
	
	
	
	118.38

	①
	甲类工
	工日
	0.10
	58.04
	5.80

	②
	乙类工
	工日
	2.50
	45.03
	112.58

	2
	机械费
	
	
	
	1899.44

	①
	挖掘机
	台班
	0.60
	737.49
	442.49

	②
	推土机59kw
	台班
	0.30
	357.19
	107.16

	③
	10t自卸汽车
	台班
	2.42
	557.76
	1349.79

	3
	其他费用
	%
	2.10
	2010.51
	42.22

	（二）
	措施费
	%
	5.00
	2052.73
	102.64

	二
	间接费
	%
	5.00
	2155.36
	107.77

	三
	利润
	%
	7.00
	2263.13
	158.42

	四
	柴油材料价差
	kg
	183.46
	3.61
	661.59

	五
	税金
	%
	9.00
	3083.14
	277.48

	合计
	
	
	
	
	3367.93


四、总费用汇总与年度安排

(一)总费用构成与汇总

综合矿山地质环境恢复治理费用估算和土地复垦费用估算，本方案适用期内工程静态总投资为***万元，其中：矿山地质环境治理工程静态投资为***万元，土地复垦静态投资***万元。动态总投资为***万元，其中：矿山地质环境治理工程动态投资为***万元，土地复垦动态投资***万元。
（二）年度经费安排

根据方案进度安排， ***年6月矿山停止生产，矿山地质环境恢复治理经费和土地复垦经费于***年12月31日前计提完毕。2025年计提20%，其余的在剩余的15年内平均计提。
安排年度经费安排见表7-27、7.28。
表7-27矿山地质环境恢复治理经费年度安排表
	序号
	年度
	动态投资（万元）

	1
	2026
	***

	2
	2027
	***

	3
	2028
	***

	4
	2029
	***

	5
	2030
	***

	6
	2031
	***

	7
	2032
	***

	8
	2033
	***

	9
	2034
	***

	10
	2035
	***

	11
	2036
	***

	12
	2037
	***

	13
	2038
	***

	14
	2039
	***

	15
	2040
	***

	总计
	
	***

	截至2025年5月，萝北县环山菱镁矿有限公司已缴纳矿山地质环境恢复治理经费***万元，差额为***万元。2026年计提20%，剩余的在剩余14年内平摊。


表7-28矿山土地复垦经费年度安排表
	序号
	年度
	动态投资（万元）

	1
	2026
	***

	2
	2027
	***

	3
	2028
	***

	4
	2029
	***

	5
	2030
	***

	6
	2031
	***

	7
	2032
	***

	8
	2033
	***

	9
	2034
	***

	10
	2035
	***

	11
	2036
	***

	12
	2037
	***

	13
	2038
	***

	14
	2039
	***

	15
	2040
	***

	总计
	
	***

	截至2025年5月，萝北县环山菱镁矿有限公司已缴纳土地复垦经费***万元，差额为***万元。2026年计提20%，剩余的在剩余14年内平摊。


第八章 保障措施与效益分析

一、组织保障措施

矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程为恢复矿区生态系统健康的重要途径，是一项系统工程，应切实加强组织管理。企业的矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作由矿山企业负责人亲自负责，由相关专业技术人员组成小组专门负责矿山恢复治理与土地复垦工作的具体实施，对于地质环境恢复治理与土地复垦的工程严格按照设计和有关操作规程进行施工管理，健全质量管理体系，确保工程顺利实施。

在本方案实施过程中，建设单位应加强与鹤岗市山水林田湖草办公室的合作，自觉接受鹤岗市山水林田湖草办公室的监督管理，并对鹤岗市山水林田湖草办公室的监督检查情况做好记录，对在监督检查过程中发现的问题应及时处理。对不符合设计要求或质量要求的工程，应及时重建，直到满足要求为止。植被恢复措施施工时，应注意加强植物措施的后期抚育工作，确保植物的成活率，发挥植物的水土保持效益。同时，还要加强宣传，深入开展我国土地基本国情和国策教育，加强地质环境保护及土地复垦法规和政策宣传，提高社会各阶层对环境保护和促进社会经济可持续发展重要作用的认识。

二、技术保障措施

矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程是一项涉及采矿、地质、环境、生态等多学科的综合技术工程，技术性强。为达到地质环境恢复治理与土地复垦工程的预期效果，根据工程进展情况，生产单位在实施过程中将积极与设计单位联系，并及时总结阶段性治理与复垦实施经验，及时修订更符合实际治理与复垦方案，最终达到地质环境恢复治理与土地复垦的目的。方案实施过程中需要具有专业知识的技术人员，确保工程施工的质量及标准。

此外还需要加强有关专业人员的业务培训工作，对于恢复治理与土地复垦的工程及生物措施的实施都需要有专业人员亲临现场，同时接受鹤岗市山水林田湖草办公室的监督检查。恢复治理与土地复垦完成后仍需要坚持监护工作，保障复垦工作的成效。

三、资金保障措施

资金是矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作取得成功的重要保证，萝北县菱镁矿有限公司为保证矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案顺利及时实施，将采取以下资金保障措施。

1、遵照“谁损毁、谁复垦”的矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作基本原则，落实矿山地质环境恢复治理与土地复垦责任。萝北县菱镁矿有限公司将实施矿山地质环境恢复治理与土地复垦的资金列入矿山生产建设成本并足额预算，确保矿山地质环境恢复治理与土地复垦资金专款专用。

2、依据“黑龙江省财政厅、黑龙江省自然资源厅、黑龙江省生态环境厅关于印发《黑龙江省矿山地质环境治理恢复基金管理办法》的通知（黑财规审〔2019〕7号）”来执行，实行矿山企业以采矿权为单位计提基金，在其银行账户中设立基金账户，单独反映基金的提取和使用情况，基金按照“企业提取、确保需要、规范使用”的原则进行管理。采矿项目的土地复垦费用预存，统一纳入矿山地质环境治理恢复基金进行管理。萝北县菱镁矿有限公司根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》中确定的矿山地质环境恢复治理与土地复垦费用逐年计提矿山地质环境治理恢复基金。根据矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的经费预算、工程实施计划、进度安排等，统筹用于开展矿山地质环境治理恢复和土地复垦。

3、在矿山地质环境恢复治理与土地复垦实施过程中严格执行国家和部门的各项财务制度。按设计落实治理费用，根据矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作内容和工作量合理安排资金使用方向。

4、按着“谁投资、谁受益”的办法，动员社会各界投资参与矿区矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作。

四、监管保障措施

经批准后的方案具有法律强制性，不得擅自变更。方案有重大变更的，业主需向鹤岗市山水林田湖草办公室申请，鹤岗市山水林田湖草办公室有权依法对方案实施情况进行监督管理。萝北县菱镁矿有限公司应强化施工管理，严格按照方案要求进行施工，并主动与鹤岗市山水林田湖草办公室取得联系，加强与鹤岗市山水林田湖草办公室合作，自觉接受鹤岗市山水林田湖草办公室的监督管理。

对监督检查中发现的问题将及时处理，以便治理与复垦工程顺利实施。企业对鹤岗市山水林田湖草办公室的监督检查情况应做好记录，对监督检查中发现的问题应及时处理。鹤岗市山水林田湖草办公室对于不符合质量要求的工程责令限期完成整改，直到满足要求为止。

五、效益分析

1.经济效益

矿山地质环境保护与土地复垦项目是以保证人民生命安全及物质财富不受损害、矿山生态环境得到保护和治理为目的，以创造社会效益、环境效益为主的建设项目，它的经济效益主要由减灾效益和增值效益两部分组成，并以减灾效益为主，增值效益为辅。

实施矿山地质环境保护与土地复垦工程，可以以较少的投入，有效地防范和避免地质灾害的发生并防止对生态环境的继续破坏。通过对地质环境的监测，可以做到提前预报和预防，避免或减少地质环境破坏和地质灾害发生造所成的经济损失;通过对损毁土地进行整治与植被重建,林木品种得到改善，产出价值提高，具有一定的经济效益。

矿区共栽植樟子松***棵，成活率为95%，每棵樟子松按照1000.00元计算，15年后成材，可产生经济效益约***万元。

2.生态环境效益

矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作改善了土地利用结构，恢复了植被覆盖，提高了土地利用率。由于矿山开采，对地表植被产生一定损毁，土地也进一步退化，矿区生态环境遭到了不同程度的损毁。矿区矿山地质环境恢复治理与土地复垦可以恢复或改善生态条件和土壤条件；恢复或保护生物资源；有利于改善土壤的理化性质以及土壤圈的生态环境；增加地表植被促进野生动物繁殖；减少和控制污染，防止水土流失。通过土地复垦即改善了生态环境，又促进了生态的环境可持续发展，为子孙后代造福。

3.社会效益

矿区复垦产生经济效益和生态效益的同时，也间接的产生社会效益，所谓社会效益，是指人们的社会实践活动对社会发展所起的积极作用或产生的有益效果。显而易见，经济效益的提高，生态效益的改善，直接的影响就是对人民的生活水平和质量的提高，间接的影响是社会和谐，百姓安居乐业。矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作对提高就业机会，提高农民收入，改善农村环境，维护社会稳定，实现社会主义新农村建设的宏伟目标都具有重大和深远意义。

六、公众参与

矿山地质环境治理和土地复垦中的公众参与是指公众按照规定的程序，参与到环境治理和土地复垦方案的编制过程和实施过程中，从而影响环境治理和土地复垦规划决策和实施效果，并使其符合公众的切身利益的行为。制定全面、全程的公众参与方案，公众参与形式及内容应公开、科学合理。具体内容体现在以下几方面：

1.公众参与人员应包括环境治理和土地复垦区土地使用者、集体所有者、环境治理和土地复垦义务人、周边地区受影响的社会公众以及土地管理及相关职能部门等的代表人。

2.公众参与环节应包括方案编制前期、方案编制过程中以及方案实施期间。

3.公众参与内容主要包括环境治理和土地复垦利用方向、环境治理和土地复垦标准、环境治理和土地复垦措施和权属调整。

4.公众参与形式可选择座谈、问卷调查、走访、网络、公告、公示等形式。

5.矿山企业最终提供公众参与反馈意见处理结果，对公众意见的采纳与不采纳情况及其理由应作出说明。


图8-1  土地复垦公众参与技术路线图

表8-1      公众参与调查表

	萝北县菱镁矿有限公司水泥用大理岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦项目公众参与调查表

	姓   名
	
	性别
	男□ 女□
	民族
	
	年龄
	

	职业及工作单位
	

	居住地
	

	文化程度
	小学 □   初中 □   高中 □   中专 □   大学 □   硕士以上 □

	序号
	问          题
	您的答案
	备注

	
	
	A
	B
	C
	

	1
	您对本项目了解程度：

A很了解；B一般了解；C不了解
	
	
	
	

	2
	您认为本项目是否有利于地方经济发展：A是；B否；C不清楚
	
	
	
	

	3
	是否担心本矿的开采影响生态环境？

A担心；B不担心；C无所谓
	
	
	
	

	4
	您了解矿山地质环境保护与土地复垦吗？

A了解；B不了解；C不清楚
	
	
	
	

	5
	您认为矿山地质环境保护与土地复垦能否恢复当地生态环境？A能；B不能；C不清楚
	
	
	
	

	6
	了解土地复垦后，您支持矿山地质环境保护与土地复垦吗？

A支持；B不支持；C无所谓
	
	
	
	

	7
	您认为本项目矿山地质环境保护与土地复垦最适宜方向是什么？

A林地；B草地；C耕地（其他建议请写在备注中）
	
	
	
	

	8
	您愿意监督或参与矿山地质环境保护与土地复垦吗？

A愿意；B不愿意；C无所谓
	
	
	
	

	您对该项目的具体意见和建议：


本次共发放调查表30份，收回有效调查表30份，收回率75%，问卷有效率100%。被调查公众的自然状况统计见表8-2。
表8-2     被调查公众自然状况统计表
	分类
	占有效样本总数比例（%）
	样本数

	性别
	男
	73.33
	22

	
	女
	26.67
	8

	年龄
	20～30岁
	16.66
	8

	
	31～40岁
	50.00
	9

	
	41～60岁
	26.67 
	12

	
	60岁以上
	6.67 
	1

	受教育程度
	初中及以下
	13.33
	4

	
	高中
	83.34
	25

	
	大专及以上
	3.33
	1


通过对收回的调查问卷整理、分析，获得公众参与结果统计表，见表8-3

表8-3       调查结果统计表

	序号
	问        题
	统计结果

	
	
	A
	B
	C

	1
	您对本项目了解程度：

A很了解；B一般了解；C不了解
	8
	13
	9

	2
	您认为本项目是否有利于地方经济发展：

A是；B否；C不清楚
	15
	4
	11

	3
	是否担心本矿的开采影响生态环境？

A担心；B不担心；C无所谓
	22
	6
	2

	4
	您了解矿山地质环境保护与土地复垦吗？

A了解；B不了解；C不清楚
	16
	8
	6

	5
	您认为矿山地质环境保护与土地复垦能否恢复当地生态环境？

A能；B不能；C不清楚
	21
	3
	6

	6
	了解土地复垦后，您支持矿山地质环境保护与土地复垦吗？

A支持；B不支持；C无所谓
	24
	0
	6

	7
	您认为本项目矿山复垦最适宜方向是什么？

A林地；B草地；C耕地（其他建议请写在备注中）
	25
	0
	0

	8
	您愿意监督或参与矿山地质环境保护与土地复垦吗？

A愿意；B不愿意；C无所谓
	14
	1
	15


第九章 结论与建议

一、结论

a）方案服务年限

萝北县环山菱镁矿有限公司生产规模为***万t/a，生产建设规模属小型矿山。矿山剩余服务年限约为*** a，本方案适用年限为*** a。复垦方案基准年为2025年6月。

b）矿山地质环境影响评估级别

评估区的重要程度为较重要区，矿山生产建设规模为小型，矿区地质环境条件复杂程度为简单，对照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录A矿山地质环境影响评估精度分级表，确定本矿山地质环境影响评估级别为二级。

c）矿山地质环境恢复治理分区和土地复垦区与复垦责任范围

矿山地质环境保护与治理恢复划分为***个次重点防治区和***个一般防治区。

d）矿山地质环境恢复治理和土地复垦工程结论

本方案主要涉及的环境恢复治理措施有场地平整、覆土、栽植五叶地锦、撒播草籽、施肥、地质灾害监测等。

本方案总的矿山土地复垦目标任务是复垦面积为*** hm2，复垦方向为乔木林地*** hm2，复垦为坑塘水面*** hm2。未复垦土地为较陡边坡，边坡面积为*** hm2，土地复垦率为*** %。本方案主要涉及的土地复垦措施有覆土、栽植50-70cm高樟子松、撒播草籽、施肥、土地复垦监测和植被管护。
e）资金概算结论
综合矿山地质环境恢复治理费用估算和土地复垦费用估算，本方案适用期内工程静态总投资为***万元，其中：矿山地质环境治理工程静态投资为***万元，土地复垦静态投资***万元。动态总投资为***万元，其中：矿山地质环境治理工程动态投资为***万元，土地复垦动态投资***万元。
f）项目占用永久基本农田情况

不占用永久基本农田。
二、建议

a）矿山企业开采时严格应按照开发利用方案设计进行开采，定期做好监测和防护工作，避免地质灾害的发生。

b）矿山企业应加强矿山地质环境恢复治理与土地复垦的管理和监督工作，提高保护地质环境的自觉性和思想认识。矿山在开采过程中，认真做好地质环境监测工作，发现问题及时处理。针对矿山开采可能发生的突发事件制定相应的应急预案，做到防患于未然。

c）矿山治理工作应由专业技术人员监督、检查和指导，实行动态管理，加强对具体地质环境问题治理方法的研究，确保地质环境治理和土地复垦质量。

d）矿山企业应按照本方案要求做好地质环境保护与恢复治理工作，实现资源开发与环境保护协调发展。

附表    矿山地质环境保护与土地复垦方案报告表

	项
目
概
况

.
	项目名称
	萝北县环山菱镁矿有限公司

	
	单位名称
	萝北县环山菱镁矿有限公司

	
	单位地址
	***

	
	法人代表
	孙传君
	电话
	***

	
	单位性质
	有限责任公司
	项目性质
	

	
	项目位置
	矿山位于萝北县城北，直距***km处。

	
	投资规模
	***万元
	面积
	*** hm2

	
	生产期限
	***年
	方案服务年限
	***年

	
	主要编制人员

	
	姓  名
	职务/职称
	专业
	签名

	
	赵淑娟
	法人代表
	土地资源管理
	***

	
	张学龙
	高级工程师
	土地资源管理
	***

	
	王晓龙
	工程师
	水工环
	***

	
	李红敏
	工程师
	计算机
	***


续表1

	复垦区

土地利

用现状
	地   类
	面积（hm2）

	
	一级地类
	二级地类
	小计
	已损毁
	拟损毁
	占用

	
	草地
	其他草地
	***
	
	***
	

	
	工业用地
	采矿用地
	***
	***
	
	

	
	林地
	乔木林地
	***
	
	***
	

	
	合计
	***
	***
	***
	

	复垦责任范围内土地损毁及占用面积
	类   型
	面积（hm2）

	
	
	小计
	已损毁

或占用
	拟损毁

或占用

	
	损毁
	挖损
	***
	***
	***

	
	
	塌陷
	
	
	

	
	
	压占
	***
	***
	

	
	
	占用
	
	
	

	
	合计
	***
	***
	***

	复

垦

后

土

地

面

积
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	林地
	乔木林地
	-
	***

	
	水域及水利设施用地
	坑塘水面
	
	***

	
	合计
	-
	***

	
	土 地 复 垦 率
	***


续表2

	工

作

计

划

及

保

障

措

施
	地质灾害治理主要工程量

序号

工程或费用名称

计量单位

合计

一

崩塌防治工程

1

危岩清理工程

m3
***
2

挂网

hm2
***
3

崩塌监测点

个

***
二

辅助工程

***
1

警示牌工程

个

***
2

铁丝网围栏

m

***
土地复垦主要工程量

序号

工程或费用名称

计量单位

合计

一

土壤重构工程

1

土地剥覆工程

1）

剥离土回剥

m3
***
2）

客土

m3
***
2

平整工程

***
1）

场地平整

m3
***
3

生物化学工程

***
1）

撒播草种(高羊茅)

hm2
***
2）

施撒化肥

hm2
***
3）

栽植乔木（樟子松）

株

***
4）

五叶地锦（爬山虎）

株

***
二

拆除工程

***
1

料场拆除

m3
***
建筑垃圾清运

m3
***
三

监测管护工程

***
1

土壤监测

点次

***
2

复垦效果监测

点次

***
3

管护

hm2
***
三、资金安排

综合矿山地质环境恢复治理费用估算和土地复垦费用估算，本方案适用期内工程动态总投资为***万元（其中矿山地质环境治理工程投资为***万元，土地复垦投资***万元）。

四、资金保障措施

资金是矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作取得成功的重要保证，萝北县菱镁矿有限公司为保证矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案顺利及时实施，将采取以下资金保障措施。

1、遵照“谁损毁、谁复垦”的矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作基本原则，落实矿山地质环境恢复治理与土地复垦责任。萝北县菱镁矿有限公司将实施矿山地质环境恢复治理与土地复垦的资金列入矿山生产建设成本并足额预算，确保矿山地质环境恢复治理与土地复垦资金专款专用。

2、依据《土地复垦条例实施办法》、《矿山地质环境保护规定》、《黑龙江省矿山地质环境治理恢复基金管理办法》等相关规定，实行矿山企业以采矿权为单位计提基金，在其银行账户中设立基金账户，单独反映基金的提取和使用情况，基金按照“企业提取、确保需要、规范使用”的原则进行管理。采矿项目的土地复垦费用预存，统一纳入矿山地质环境治理恢复基金进行管理。萝北县菱镁矿有限公司根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》中确定的矿山地质环境恢复治理与土地复垦费用逐年计提矿山地质环境治理恢复基金。根据矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的经费预算、工程实施计划、进度安排等，统筹用于开展矿山地质环境治理恢复和土地复垦。

3、在矿山地质环境恢复治理与土地复垦实施过程中严格执行国家和部门的各项财务制度。按设计落实治理费用，根据矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作内容和工作量合理安排资金使用方向。

4、按着“谁投资、谁受益”的办法，动员社会各界投资参与矿区矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作。
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矿山地质环境现状调查表

	矿山

基本

概况
	企业名称
	萝北县菱镁矿有限公司
	通讯地址
	黑龙江省鹤岗市萝北县环山乡新跃村
	邮编
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	法人代表
	孙传君

	
	电    话
	
	传真
	
	坐标
	东经***，北纬 ***。
	矿类
	非金属
	矿    种
	菱镁矿

	
	企业规模
	
	设计生产能力/万m3/a
	***
	设计服务年限
	***年

	
	经济类型
	有限责任公司
	
	
	
	

	
	矿山面积km2
	***
	实际生产能力/万m3/a
	2024年未生产
	已服务年限
	
	开 采 深 度/m
	*** 

	
	建矿时间
	
	生产现状
	未开采
	采空区面积/m2
	 

	
	
	
	采矿方式
	露天开采
	开采层位
	

	采矿

占用

破坏

土地
	工业场地
	露天采场
	固体废弃物堆
	地面塌陷
	总计
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地
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	0
	耕
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	0
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地
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	0
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	0
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	0
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	小计/m2
	0
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	0
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	0
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	0
	0
	

	
	林地
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	***
	林地
	0
	林地
	0
	
	

	
	其它土地
	***
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	***
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	其它土地
	0
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	***
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	0
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	合计
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	含水层

破  坏

情  况
	影响含水层的类型
	区域含水层遭受影响或破坏的面积/ km2
	地下水位最大下降幅度/m
	含水层被疏干的面积/m2
	受影响的对象

	
	基岩裂隙水
	0
	
	
	

	地形地貌景观破  坏
	破坏的地形地貌景观类型
	被破坏的面积/m2
	破坏程度
	修复的难易程度

	
	中低山区
	***
	严重
	困难
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地点
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范围
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	危    害
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	防治

情况
	治理面积/m2
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时间
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情况
	治理面积/m2
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