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前  言

任务的由来

鹤岗检顺矿业有限公司七马架大理岩矿（以下简称七马架大理岩矿），矿区位于距萝北县凤翔镇北约7km处，即新立村北部三座山头，其行政区划属萝北县凤翔镇管辖,项目总投资****.*万元。

企业概况：鹤岗检顺矿业有限公司成立于2014年，法人代表***，企业注册号为230400100069600，注册资本一亿元，经营建筑用石加工。

为促进矿业经济持续、健康发展，建设绿色矿山，根据矿山地质环境保护和土地复垦有关法律法规和政策规定，保证矿山地质环境保护和土地复垦的任务、措施、计划和资金落到实处，为自然资源管理部门实施监管和矿山企业办理采矿许可证提供依据。按照《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）及《黑龙江省国土资源厅关于矿山地质环境保护与与治理恢复方案和土地复垦方案合并编制有关工作的通知》（黑国土资发[2017]147号）的要求，在办理采矿权变更及延续时，涉及扩大开采规模、扩大矿区范围、变更开采方式的应当编制或修订本方案。七马架大理岩矿原矿区面积***hm²，因原矿区范围与“三调”基本农田范围部分重叠，矿区面积缩小为***hm²。矿区范围发生变化，需重新修编本方案。

七马架大理岩矿矿区面积缩小范围为矿区北侧，与矿山现阶段开采位置较远。矿山现阶段继续开采一采场位置。本次方案只针对一采区、剥离土存放区域及工业广场进行复垦，若改矿山开采范围超出一采区，需重新编制此方案。
七马架大理岩矿委托鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司编制此方案，鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司于2024年11月接受委托，依据《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》，编制完成鹤岗检顺矿业有限公司七马架大理岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案。

矿山地质环境保护与土地复垦方案是实施矿山地质环境保护、治理和监测及土地复垦的技术依据之一。本方案不代替相关工程勘查、治理设计；矿山企业和方案编制单位对采用资料、引用数据的真实性及方案结论的科学性负责。

二、编制目的

七马架大理岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案编制的目的主要体现在以下及个方面：

（一）保护矿山地质环境，最大限度地较少可能诱发的矿山环境问题对周围环境的影响，保护人民生命和财产安全，保护生态环境和自然地表景观，促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展。

（二）明确矿山地质环境保护、资源治理、监测的对象和内容，并分别提出有针对性技术措施；同时进行矿山地质环境保护和恢复资源经费估算和效益分析。
（三）根据“谁损毁、谁复垦”的原则，明确七马架大理岩矿矿山地质环境保护与土地复垦的目标、任务、措施、实施步骤和治理与复垦费用等，指导企业制定、实施土地治理与复垦计划，为土地治理与复垦的实施提供依据，尽快使被损毁的土地恢复利用并尽可能达到最佳综合效益的状态，努力实现矿区社会经济、生态可持续发展。
（四）提出切实可行的组织保障、技术保障、资金保障措施，保障矿山地质环境保护与土地复垦工作的顺利进行。

三、编制依据

（一）法律法规

（1）《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月）；
（2）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月）；
（3）《地质灾害防治条例》（2004年3月）；
（4）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年7月修订）；
（5）《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令第592号）2011年2月；
（6）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月）；
（7）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；
（8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订）；
（9）《土地复垦条例实施办法》（2013年3月）；
（10）《矿山地质环境保护规定》（2019年7月16日修订）；

（11）《黑龙江省地质环境保护条例》（2018年4月修订）。
（二）政策文件

（1）《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）；
（2）《黑龙江省国土资源厅关于矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案合并编制有关问题的通知》（黑国土资发[2017]147号）；
（3）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资[2006]225号）；
（4）《关于加强土地整理复垦进一步开发工程的通知》（国土资[2008]176号）；
（5）《国土资源部关于贯彻实施<土地复垦条例>的通知》（国土资发[2011]50号）；
（6）《黑龙江省人民政府办公厅关于进一步加强和规范土地复垦工作的通知》（黑政办发[2012]84号）；
（7）《财政部国土资源部环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建［2017］638号）；
（8）《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（国土资规［2016］21号）
（9）《关于调整增值税税率的通知》财税［2018］32号

（10）《黑龙江省土地开发整理项目预算额定标准》（黑财建[2013]294号）

（三）标准规范

（1）GB/T 958-2015           区域地质图图例
 （2）GB/T 12719-2021         矿区水文地质工程地质勘探规范
（3）GB/T 21010-2017         土地利用现状分类
（4）GB 50021-2001           岩土工程勘察规范
（5）GB50330-2013            建筑边坡工程技术规范
（6）GB3100-3102-1993        量和单位
（7）GB3838-2002             地表水环境质量标准

（8）TD/T1031-2011           土地复垦方案编制规程

（9）GB/T16453-2008          水土保持综合治理技术规范
（10）DZ/T 0179-1997         地质图用色标准及用色原则（1:50000）
（11）GB/T 32864-2016        滑坡防治工程勘查规范
（12）DZ/T 0220-2006         泥石流灾害防治工程勘查规范
（13）DZ/T 0221-2006         崩塌、滑坡、泥石流监测规范
（14）SL/T183-2005           地下水监测规范
（15）TD/T1036-2013          土地复垦质量控制标准
 （16）GBT/40112-2021         地质灾害危险性评估规范

（17）DZ/T0223-2011         矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范

（18）TD/T1031.1-2011      土地复垦方案编制规程第1部分：通则

（19）TD/T1070.4-2022      矿山生态修复技术规范 第4部分：建材矿山

（20）DZ/T0287-2015        矿山地质环境监测技术规程

（21）GBT/43935-2024       矿山土地复垦与生态修复监测评价技术
（四）地方规划及自然与社会经济资料
（1）《鹤岗市国土空间总体规划（2021-2035年）》；

（2）《鹤岗市矿产资源总体规划（2021-2025年）》；

（3）《黑龙江土种》；

（4）《黑龙江土壤》；

（5）矿区所在地的社会经济资料；

（五）技术文件
（1）《鹤岗检顺矿业有限公司七马架大理岩矿矿产资源开发利用方案》；

（2）矿区所在区域土地利用现状图。

（3）《鹤岗检顺矿业有限公司七马架大理岩矿采矿工程初步设计》

（4）《鹤岗检顺矿业有限公司七马架大理岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（哈尔滨盛恒矿业勘察有限公司，2020年3月）
（5）其它有关资料。

（六）主要计量单位
面积：公顷（hm2）

长度：公里（km），米（m）

体积：立方米（m3）

产量：吨；万吨（万t）

单价：万元/hm2，元/亩

金额：万元；元（人民币）

时间：年（a）

温度：摄氏度（℃）

四、方案适用年限

（一）矿山设计服务年限

根据七马架大理岩矿2024年度矿山资源储量年度变化表，截止到2024年末，该矿剩余资源储量为***万t，其中（KZ）***万t，（TD）***万t。依据《鹤岗检顺矿业有限公司七马架大理岩矿储量情况说明》，此说明中为避让基本农田缩减范围内为VI、VII号矿体，为独立地块，储量***万t，现剩余储量为***万t，其中（KZ）***万t，（TD）***万t。
依据开发利用方案，矿山设计采矿损失率5%，废石混入率5%，由此确定矿山可采储量Q=***万t。矿山服务年限：

T=Q/[A·（1-Y）]

=***]

≈17（年）
式中：Q—生产期矿量，t；
A—年采矿量，万t/a；
Y—废石混入率，5%。
经计算，矿山的服务年限约17年。

矿山服务年限中计算公式中年产量***.*万t，是依据七马架大理矿初步设计，将年生产能力**万m³折合成年生产能力***.*万t。
（二）方案服务年限

根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》要求，依据矿山生产许可有效期为2024年12月31日至2034年12月30日，剩余有效年限为10年，矿山地质环境治理及土地复垦期1年，管护期为3年，综合确定本矿山地质环境保护与土地复垦方案的服务年限为14年，即自2025年1月至2038年12月。由于矿山开采存在不确定性，该方案5年修编一次。
 矿山企业扩大开采规模、扩大矿区范围或变更用地位置、改变开采方式的， 应当重新编制或修订矿山地质环境保护与土地复垦方案。
五、编制工作概况

方案中所用原始数据一部分来源于现场调查，一部分由矿山企业提供。引用数据来源于各种技术资料，引用资料均为评审通过的各类报告。我单位承诺报告中调查数据真实，引用资料可靠。结论亦具真实性和科学性。

方案编制是在进行大量的资料收集以及野外调查的基础上完成的，本方案的编制工作大致分为以下四个阶段：

一、前期工作（2024年10月15日—10月20日）

（1）资料收集。广泛收集了评估区及周边自然地理、生态环境、社会经济、土地利用现状与权属、土壤项目基本情况等相关资料。

接到委托任务后，在充分收集、综合分析建设项目相关资料的基础上，组织专业技术人员对七马架大理岩矿进行实地调查，重点调查矿区的地形地貌、地层岩性、地质构造等地质环境背景和地质灾害发育、含水层破坏、地形地貌景观破坏和土地压占、损毁等问题，采集了土壤数据，拍摄了相关影像，完成了1:5万水文地质调查面积约3.0km2，1:1万环境地质调查3.0km2，调查地质地貌点20处，水文地质点16处，土壤剖面点6处，拍摄数码照片30张，野外调查所收集的资料已满足本次工作要求。完成工作量见表0-2，具体工作流程图见图0-1。

表0-1 完成工作量  

	序号
	工作项目
	工 作 内 容
	单位
	数量

	1
	资料
	《七马架大理岩矿资源储量核实报告》
	份
	1

	
	
	《七马架大理岩矿开发利用方案》
	份
	1

	
	
	其它资料
	
	

	2
	调查
	1:5万水文地质调查
	km2
	3.0

	
	
	1:1万环境地质调查
	km2
	3.0

	
	
	地质地貌点
	处
	20

	
	
	水文地质点
	处
	16

	
	
	土壤剖面点
	处
	6

	
	
	拍摄相关照片
	张
	30
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资料收集与现场踏勘

↓

矿山地质环境及水土资源等调查

↓

矿山地质环境评估范围和复垦区

↓

确定矿山地质环境影响评估和土地复垦适宜性评价

↓

矿山地质环境保护与土地复垦分区

↓

矿山地质环境保护与土地复垦方案报告编写和图件编绘

图0-1 具体工作程序

（2）野外调查。实地调查了评估区地质灾害发育情况、地下水水位水质、地形地貌景观，土壤、水文、水资源、土地利用情况、土地损毁情况等，并针对区域内林地及耕地等主要地类进行土壤剖面挖掘，实地拍摄影像、图片等相关资料，并做文字记录。

二、拟定初步方案（2024年10月22日—2024年10月30日）

通过对收集资料的整理，确定方案的服务年限，进行地质环境影响评价、土地损毁预测与土地复垦适宜性评价，确定矿山地质环境保护分区、土地复垦标准及措施，明确矿山地质环境保护与土地复垦的目标，确定主要治理工程措施，预测算工程量，估算治理费用，初步确定土地复垦方案。

三、方案协调论证（2024年11月1日—11月5日）

对初步拟定的矿山地质环境保护与土地复垦方案从组织、经济、技术、费用保障、矿山地质环境保护与土地复垦目标等方面进行可行性论证，并对周边群众和居开展公众参与调查，征询、解释本次矿山恢复治理和复垦的目的和方法、恢复的地类及可达到的效果是否满足当地群众的要求和意愿；初稿完成后本单位进行了初审，并已征询企业和当地自然资源管理部门对本方案的初步意见，反复修改完善后提交本送审稿。
四、编制方案（2024年11月6日—11月13日）

根据方案协调性论证结果，确定矿山地质环境保护与土地复垦标准，优化工程设计、估算工程量以及投资，细化矿山地质环境保护与土地复垦实施计划安排以及费用、技术和组织管理保障措施，编制详细的矿山地质环境保护与土地复垦方案。

第一章 矿山基本情况

一、矿山简介

（1）矿山名称：鹤岗检顺矿业有限公司七马架大理岩矿

（2）采矿许可证：证号***
（3）采矿权人：鹤岗检顺矿业有限公司
（4）企业性质：有限责任公司
（5）矿    种：水泥用大理岩
（6）开采方式：露天开采

（7）生产能力：60万m3/a（160.2万t/a）

（8）隶属关系：鹤岗检顺矿业有限公司七马架大理岩矿隶属于鹤岗检顺矿业有限公司。

（7）位置交通：鹤岗检顺矿业有限公司七马架大理岩矿位于距萝北县凤翔镇北约7km处，行政区划属萝北县凤翔镇管辖。地理位置：东经***，北纬***。矿区有砂土路与省级公路（哈萝公路）相连，经哈萝公路可与鹤岗、佳木斯相通，矿区距鹤岗市约75km，距佳木斯约150km，交通较为方便，（见矿区交通位置图）。
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图1-1 矿区交通位置图

二、矿区范围及拐点坐标

根据《采矿许可证》（证号：***），有效期限为2024年12月31日至20234年12月30日。
矿山开采标高284m至120m，原矿区面积***hm2。此次缩小后矿区面积***hm²。七马架大理岩矿缩小后矿区范围拐点坐标见表1-1。
表1-1           缩小后矿区范围拐点坐标表      （2000国家大地坐标系）
	点号
	X座标m
	Y座标m
	点号
	X座标m
	Y座标m

	1
	***
	***
	7
	***
	***

	2
	***
	***
	8
	***
	***

	3
	***
	***
	9
	***
	***

	4
	***
	***
	10
	***
	***

	5
	***
	***
	11
	***
	***

	6
	***
	***
	12
	***
	***


矿区范围减少前后见下图：
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图1-2矿区范围减少前后示意图
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图1-3 原矿区范围与减少后矿区范围影像图

三、矿山开发利用方案概述
根据盛恒矿业勘查有限公司2014年09月编写的《鹤岗检顺矿业有限公司七马架大理岩矿矿产资源开发利用方案》。

矿山采矿许可证审批的规模，考虑圈定的境界内的矿岩量、矿山合理服务年限及市场需求情况，确定本矿的矿石开采规模为60万m3/年（160.2万t/a）。
现七马架水泥用大理岩矿划定矿区范围内保有资源储量***万t，全区剥采比0.39:1。（332）级矿石量占总量的46%，（333）级矿石量占总量的54%；Ⅰ级品矿石量占总量的97%，Ⅱ级品矿石量占总量的3%。

1、开采方案

根据矿床的成矿地质条件、矿体的赋存特点及矿山建设规模的要求，设计采用露天开采方式，生产规模为60万m3/a（160.2万t/a）。

矿体埋藏浅，出露于地表，剥离量较小，适合采用露天开采。因此，本项目设计采用露天开采方式。
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图1-4开采[image: image5.png]


终了示意图

图1-5  采区划分示意图
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图1-6 I矿体剖面图
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图1-7 II矿体剖面图
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矿山开采现状照片
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矿山开采现状照片

本着技术上先进，生产工艺简单，经济上合理的原则，设计选择单一公路开拓汽车运输方案，固定运输坑线布置在矿体下盘，采剥方法为水平分层纵向采剥法。
采用直进折返式公路开拓形式至各个工作水平作业。固定运输道路宽度为10m，线路纵坡为8%，每上行走一个台阶即12m段高时，设40m平坡段，线路最小回头曲率半径15m。矿石运输采用15t自卸汽车经南部209m水平总出入沟运至水泥厂原料堆场，岩石运输采用15t自卸汽车经总出入沟运至南部废石堆场。
本矿山上部一采区209m标高以上为山坡露天矿，209m至173m标高为深凹露天矿，圈定的露采境界边坡最高标高为269m，最低坑底标高为173m。采区南部有三级公路，总出入沟口在露天境界南部时矿石运输距离也最近。矿体下盘围岩为黑云变粒岩，岩石具有片状粒状变晶结构，片状构造，组成矿物有：石英、黑云母和偶见的白云母。将固定运输线路布置在矿体下盘。

掘沟作业采用全断面掘沟，沟底宽16m，汽车在沟内调运方式为折返式调运。开段沟纵坡度不大于8°，两帮坡度应小于60°。

2、工作台阶构成要素
(1) 台阶高度：阶段高度12m；

(2) 台阶坡面角：基岩60º，第四系腐植土残坡积层45º；

(3) 终了平台宽度：安全平台3m；清扫平台8m，其设置一般为：两个安全平台一个清扫平台，最终台阶时两个平台进行并段；

(4) 运输道路宽度：10m； 

(5) 道路最大纵坡：一般不大于8%，最底台阶不大于10%；

(6) 道路最小转弯半径：15m；

(7) 缓和坡段长度：40m；

(8) 最高台阶标高：257m；

(9) 坑底标高： 173m；

(10) 总出入沟口标高： 209m； 

(11) 境界上口尺寸：800m×400m；

(12) 坑底尺寸： 160m×120m；
(13) 最终帮坡角≤46°

3、采矿工艺
采用自上而下的逐水平缓帮分层开采方法。根据矿体赋存条件并参照类似矿山，本次设计矿石的损失率按5%考虑，废石混入率均按5%考虑，境界内需爆破量按90%考虑。台阶高度12m，最终台阶坡面角60°，工作台阶坡面角70°。一采区共有8个台阶，其中深凹露天台阶为3个。

4、穿孔工作

中深孔矿岩穿孔均采用KQ-150潜孔钻机，配套空压LY31D-18/7，钻孔直径150mm，年需爆破量按90%计算，矿岩炮孔参数为4.5m×4.5m，倾角90°。钻机设计选取的效率为20000m/台a，延米爆破量40t/m,需潜孔钻2台。
5、爆破工作

正常生产采用中深孔和浅孔爆破。中深孔占年总爆破量的98%；边坡处理，浅孔爆破占年总爆破量的2%。矿石块度控制在500mm以下，大块发生率10%，采用1台液压碎石机进行二次破碎。为了改善爆破质量，提高爆破效果，减少爆破次数，设计采用大区微差爆破，非电导爆系统起爆。在靠近工业场地的区域，露天开采爆破系统进行单独设计，采用微差爆破方式。采用1台乳化炸药混药车装药，非电导爆微差爆破。

本次设计所需炸药、爆破材料及装药车由当地民爆公司统一供应。统一管理并安排专人使用。
爆破警戒线范围为露天开采最终境界外300m。浅孔爆破时，下山坡方向爆破警戒线按450m进行设防。
6、运输工作
根据先期开采每年矿石运量60万t/a、岩石运量45万t/a，2m3液压铲装车条件，矿、岩运输距离及汽车的爬升条件，设计选用载重15ｔ矿用自卸汽车为本次设计生产自卸汽车选型，共6辆。

运输线路技术标准：

道路等级  生产干线：Ⅲ级。

路面宽度：双车线10m，单车线6m，

最大纵坡：8%，最底台阶10%
最小平曲线半径：15m

路面结构采用泥结碎石路面。

辅助运输：

根据矿山实际情况，本次设计辅助运输设备选择以简化、实用为原则，配备了一定数量的辅助运输设备，其中养路设备包括：洒水车、压路机、推土机等机械。

7、生产规模及产品方案

产品方案为大理岩矿石，块度≤500mm。产品销往自建水泥厂。

工业广场

该矿山不做矿石加工，仅有一处工业广场位于一采区西南侧，面积0.19hm²。有一处房屋，面积约为100m²。
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工业广场房屋照片

9、防治水方案

在一采区209m台阶设置截水沟，截水沟采用浆砌片石砌筑。截留封闭圈以上的降雨径流量。

一采区深凹露天采场排水采用机械排水方式排水，采用半固定式坑底集中排水方式排水，采场贮水池设于坑底，泵房随开采降深而下移。

10、固体废物处理

矿山依据绿色矿山建设要求不设立不设立废石堆放场，产生的废石随时清运。

11、废水处理

为保证水质，采矿废水经采场沉淀坑处理，将较粗颗粒的泥沙沉淀，沉淀出的粗颗粒泥沙及时通过铲挖进行清理由汽车运出，经沉淀后的清水排入水仓，加压输送回用或外排。

剥离土存放

    矿山开采前对一采区可利用土地进行了剥离，剥离土存放于二采区采矿用地范围内，面积为1.90hm²。
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剥离表土存放地照片
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剥离表土存放地照片
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剥离表土存放地照片
四、矿山开采历史及现状

七马架大理岩矿于2014年12月30日取得采矿许可证，截止到2024年末剩余资源储量***万t。该采矿权原矿区总储量为***万t，说明该矿山2014年12月30日至今仅开采矿石***万t。此次由于避让基本农田缩减范围内VI、VII号矿体，为独立地块，储量***万t，现剩余储量为***万t，其中（KZ）***万t，（TD）***万t。截至到2024年末，剩余储量为***万t，矿山剩余生产服务年限约为17年。自2025年1月起，至2041年12月末结束。

该矿山于2020年3月由哈尔滨盛恒矿业勘查有限公司编制的《两案》并通过评审。由于该矿山近年来并未开采，没有进行矿山地质环境治理。矿山地质环境与复垦基金已缴存。
此次扣除部分不在开采计划内，为基本农田，且正在耕种，没有发生地质安全隐患问题。[image: image16.png]



图1-8 矿区范围与扣除范围影像图
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扣除范围旱地照片

第二章 矿区基础信息

一、矿区自然地理

（一）气象

矿区属寒温带季风气候，年平均气温1.57℃，无霜期128天，雨季（7、8、9月）平均降水量320mm，日最大降水量80.8mm。年降水量571mm，年平均蒸发量1227mm。
一年四季气候差异显著：冬季受极地大陆气团控制，严寒干燥；夏季受副热带海洋气团的影响，炎热多雨；春秋两季因冬夏风交替，气候多变；春季多大风，降水少，蒸发快，易发生干旱；秋季多寒潮侵袭，降温急剧，常有霜冻害发生。当地最低侵蚀基准面为100m。
（二）水文

区内南侧有鸭蛋河由西北流向东南。发源于四方山佐武山东侧，南流于地道山折而向东注入黑龙江。全长95km，河宽5—10m，水深1—5m，流域面积606km2。山溪性河流。每年11月上旬至次年4月中旬为结冰期。上游沿岸为林区，产红松、桦、杨等木材。中下游为农垦区，建有大型国营农场。河中产鲫、鲤等鱼类。近年已在地道山建立了自流引水渠道，可改造利用为农田服务。水系分布见下图。
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图2-1 矿区水系分布图

（三）地形地貌

矿区地处丘陵区地带，海拔最高点284.0m，高差100m左右，地形标高一般在172.5～284.0m，地势西北高而多山，东南低而多沼泽，形成山地、岗地、平原、洼地四个阶梯。其中山地、平原、水面各占50.32%、40.47%、9.21%，素有“五山一水四分田”之称。
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照片2-1   矿区地形地貌照片
（四）植被

矿区周边主要为林地，落叶松、椴树、柞树、桦树、杨树等几十种。
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照片2-2   植被照片

（五）土壤

根据黑龙江省土壤分布图同时结合项目区实际情况。判定矿区内土壤为暗棕壤及黑黄土，质地比较粘重，大多为壤质粘土或粘壤土，部分为砂质粘土，个别含砾石，持水性较好。耕层较薄，土壤有机质含量5～10%，矿区内以林地为主，土壤厚约20cm为腐植土，下部为残坡积层，见土壤剖面图：
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图2-3  土壤剖示意图

二、矿区地质环境背景

（一）地层岩性

地层单元划属兴凯湖～布列亚山地层区、佳木斯～虎林分区、佳木斯小区。共划分为9个地层单元，即下元古界兴东群大马河组（Pt1d）、大盘道组（Pt1dp）；上元古界马家街群（Pt31mj）；中生界白垩系下统板子房组（K1bn）、淘淇河组（K1t），白垩系上统猴石沟组（K1-2h）；新生界第四系上更新统别拉河组（Q3），全新统（Q4）。各地层岩性特征、厚度及分布位置详见区域地质图和表2-1（地层划分依据为地质出版社1993年北京第一版《黑龙江省区域地质志》）。
          表2-1  地层简表
	界
	系
	统
	组
	代 号
	分 布 位 置 及 岩 性 描 述

	新生界
	第四系
	全新统
	低河漫滩冲积层
	Q24
	主要分布于工作区的东部、中部、南部，以冲洪积砂、砂砾石及亚粘土为主。厚度10ｍ。

	
	
	
	高河漫滩冲积层
	Q14

	主要分布于工作区的东部、中部、南部，主要为黄、黑褐色含砂亚粘土、亚砂土、砂砾石。厚度12ｍ。

	
	
	上更新统
	别拉洪河组
	Q3b
	主要分布于工作区的东部、中部、南部，黄褐色砂 、砂砾、卵石层及亚粘土、亚砂土组成。厚度33ｍ。

	中新生界
	白垩系
	上统
	猴石沟组
	K1-2h
	主要分布于工作区中、西部，主要由黄色砾岩、砂砾岩、长石砂岩 、硬砂质长石砂岩，长石质硬 砂岩、深灰色泥岩及灰白色流纹质凝灰岩，局部含薄煤层。厚度1266ｍ。

	
	
	下统
	淘淇河组
	K1t
	主要分布于工作区的东部，上段以中、细粒砂岩为主，下段为砾岩、砂砾岩、含有煤层沉积。厚度1920ｍ。

	
	
	
	板子房组
	K1bn
	分布于工作区的西北部，灰绿～暗绿色辉石安山岩，角闪安山岩及其火山碎屑岩。厚度520ｍ。

	上上元古界
	
	马家街群
	
	Pt31mj
	分布于工作区的中部，主要为含石榴碳质片岩和千枚状碳质片岩，斜长角闪片岩，结晶灰岩。厚度1410ｍ。

	下下元古界
	
	兴东群
	大盘道组
	Pt1dp
	主要分布于工作区中部，
上部：厚层状石墨大理岩夹辉石角闪岩和透辉斜长变粒岩。
下部：石墨片岩，含石墨石英岩，含石墨变粒岩夹多层大理岩，局部发育斑状混合岩、条痕状混合岩。厚度1496ｍ。

	
	
	
	大马河组
	Pt1d
	主要分布于工作区中部及北部，
上部：各类混合岩、黑云斜长变粒岩互层。
中部：矽线红柱黑云斜长变粒岩、含石榴黑云斜长变粒岩含石榴矽线黑云片岩夹大理岩透镜体。
下部：糖粒状含石墨大理岩。


区域地层由老至新如下。

1、元古界兴东群（Pt1x）

元古界兴东群（Pt1x）大马河组（Pt1d）、大盘道（Pt1dp）和建堂组（Pt1j）三个均有出露，各组间呈整合接触。

2、元古界兴东群大马河组（Pt1d）

该组集中分布在区域的中—西部，是本区的主要地层，为一套浅海陆源火山碎屑—碳酸盐建造，以具有明显的韵律、混合岩化强、中等变质强度为主要特点，岩层受长期构造作用，褶皱、断裂构造极其发育。其岩性特征：中下部为变粒岩夹大理岩和少量片岩，上部为变粒岩和混合岩。

该组的主要岩性：灰褐色矽线红柱石黑云斜长变粒岩，条痕状眼球状混合岩，夹石墨大理岩，矽线石墨片岩，云母石英片岩和大理岩等，地层厚度大于3470m。

3、元古代兴东群大盘道组（Pt1dp）

分布在鸭蛋河的左岸，整合在大马河组之上，走向北西，由下至上大致分三个岩性段，下部为大理岩段，岩性以厚层状大理岩为主，因构造错动常呈透镜状分布，夹杂有二云石英片岩，薄层状石英岩，厚度800m左右。中部为片岩段，以含红柱石或矽线石的石英片岩、石墨岩、石墨石英片岩、云母绿泥石片岩等组成，层间夹大理岩和少量的混合岩，厚度约500m，上部为混合岩段，由均质混合岩、条痕状混合岩层夹黑云斜长片岩、片麻状混合岩、变粒岩透镜体，厚度大于700m，该组总厚度大于2000m，属于绿帘石角闪变质岩相。其沉积方式下部为钙质化学沉积，中部为含碳高铝粘土质沉积，上部为细—粗砂沉积。混合岩化较强，该组受构造变动影响，出现紧闭褶皱或褶迭层，尤其是中部岩段，粘土质矿物在混合岩化强时，堇青石变为红柱石，在褶层中，堇青石变为矽线石，局部出现钙铝榴石。

4、元古界兴东群建堂组（Pt1j）

分布在区域的东部—中部，大盘道组之上，与大盘道组界线不清，以均质混合岩、条痕状、条纹状混合岩为主，下部层间夹有云母石英片岩，黑云斜长片麻岩、变粒岩透镜体，上部为较纯的混合岩。厚度大于2300m，该组为陆相磨拉石建造的砂质沉积，变质岩相为绿帘石角闪变质岩相，岩石混合岩化强烈，局部变为混合花岗岩及伟晶岩。

5、震旦系—寒武系下统石灰窑大理岩(Zz-э)s

出露于萝北县凤翔镇北东9km处，呈剥蚀残丘，面积不足0.2km2,岩性为结晶灰岩，厚度300m。

6、中生界白垩系下统

白垩系下统猴石沟组(K1h)

主要分布在黑龙江西侧，鸭蛋河中上游西侧的中生代断陷盆地边缘，岩性为砂岩、硬砂岩、泥岩，夹凝灰岩，局部夹煤线，厚度大1900m。

7、白垩系上统松木河组(K2s)，出露于都鲁河中游至上游两侧。岩性为酸性火山堆积层，局部夹火山碎屑岩，凝灰岩，厚度700m。

8、新生界第四系

上更新统阶地堆积(Q3)，分布于区域南部三江新断陷内，由亚粘土，中细砂及砂砾石组成。

全新统高河漫滩洪积层(Q
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)，分布于区域南端三江新断陷内，以粘土，亚粘土为主，局部夹细砂层。

全新统现代河床冲积坡积层（Q
[image: image23.wmf]2
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），分布于现代河床及山谷两侧缓坡地带，由粘土、粉质粘土及大小不等的碎石等组成。

（二）地质构造
矿区地处老爷岭复背斜东部即萝北县凤翔隆起之上的四平山复背斜轴部，原岩遭受迭加的各种地质作用，褶皱较为发育，为舒缓褶皱。地层总体走向北20-65°西，倾向北东，倾角10°～15°，对矿体破坏程度较小。区内发育3条规模不大的断裂构造。断裂F1走向N79°W，倾向N，长度约1.5km；断裂F2走向N4°～20°W，倾向NE，长度约1km，F2断层下盘为Ⅰ号矿体，F2断层上盘为Ⅱ号矿体；断裂F3走向N54E°，倾向ES，长度约1km。

（三）岩浆活动

矿区内分布有元古代混合花岗岩，与大马河组地层相伴出现共同组成区域内古老基底，在区内偶见岩浆岩侵入体，它们一般以岩脉沿断裂带产出，其岩性以石英斑岩、花岗细晶岩、闪长玢岩、辉绿玢岩为主。Ⅲ号矿体Ⅱ-0勘探线上发现有花岗岩侵入，长约100m、宽约10m、深度约4m，对矿体影响较小。

（四）水文地质

1、大气降水

据萝北县气象站气象资料，矿区所在区域多年平均降水量571mm，雨季（7、8、9月）平均降水量320mm，日最大降水量80.8mm。

矿床开采方式为露天凹陷开采，降雨尤其是暴雨对矿体的开采影响非常大，且矿区地下水富水性较弱，故矿床开采时的充水水源主要为大气降水。大气降水为矿坑涌水量计算的主要部分。

2、矿区水文地质条件

矿区内无地表水系。当地最低侵蚀基准面标高100.00m，位于矿区西南方向1.9Km，鸭蛋河分流与陆地交汇处。
该矿床开采方式为露天凹陷开采，矿体位于半山坡，主要分为Ⅰ号、Ⅱ号和Ⅲ号矿体三部分。Ⅰ号矿体位于矿区西南侧，地形标高在184.0～284.0m之间。Ⅱ号矿体位于Ⅰ号矿体东侧，地形标高在170.3～236.0m之间。Ⅲ号矿体位于矿区东侧，地形标高在192.0～237.0m之间。矿床最低开采标高120.0m，地下水水位埋深标高在135.94～241.66m之间，平均约150m，详见钻孔地下水水位统计表。充水水源主要为大气降水和地下裂隙水。矿床水文地质条件属简单类型矿床。

表2-2 钻孔地下水位统计表

	线 号
	工 程
编 号
	位  置  坐  标
	终孔深度
(米)
	水位埋深(米)
	水位标高(米)
	备注

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	II-2
	ZK11-01
	5281339.0 
	633785.6 
	192.50 
	75.8 
	27.5 
	165.0 
	位于II矿体

	II-0
	ZK11-02
	5281285.4 
	633859.7 
	176.21 
	73.0 
	18.4 
	157.8 
	位于II矿体

	II-1
	ZK11-03
	5281210.2 
	633928.0 
	174.84 
	67.0 
	28.0 
	146.8 
	位于II矿体

	I-2
	ZK11-04
	5281516.6 
	633024.1 
	223.49 
	34.6 
	24.2 
	199.3 
	位于I矿体

	II-0
	ZK11-05
	5281377.3 
	633901.5 
	192.07 
	75.0 
	38.0 
	154.1 
	位于III矿体

	II-2
	ZK11-06
	5281250.3 
	633737.1 
	183.15 
	70.6 
	34.0 
	149.2 
	位于II矿体

	II-0
	ZK11-07
	5281203.1 
	633812.7 
	177.05 
	71.4 
	26.2 
	150.9 
	位于II矿体

	II-1
	ZK11-08
	5281128.4 
	633891.5 
	168.24 
	67.3 
	21.8 
	146.4 
	位于II矿体

	II-2
	ZK11-09
	5281428.1 
	633839.8 
	202.71 
	85.5 
	47.0 
	155.7 
	位于III矿体

	II-1
	ZK11-10
	5281300.3 
	633978.9 
	183.94 
	77.3 
	48.0 
	135.9 
	位于III矿体

	I-7
	ZK11-11
	5281276.3 
	633574.7 
	206.30 
	44.0 
	42.6 
	163.7 
	位于II矿体

	I-7
	ZK11-12
	5281356.9 
	633626.2 
	206.22 
	38.1 
	37.5 
	168.7 
	位于II矿体

	II-2
	ZK11-13
	5281173.4 
	633676.6 
	179.46 
	52.5 
	29.1 
	150.4 
	位于II矿体

	II-2
	ZK11-14
	5281514.3 
	633881.5 
	211.86 
	38.5 
	25.0 
	186.9 
	位于III矿体

	I-5
	ZK11-15
	5281343.8 
	633453.4 
	226.72 
	87.0 
	28.0 
	198.7 
	位于I矿体

	I-3
	ZK11-16
	5281436.9 
	633368.9 
	264.16 
	60.0 
	22.5 
	241.7 
	位于I矿体

	I-1
	ZK11-17
	5281547.0 
	633296.0 
	262.00 
	77.5 
	64.7 
	197.3 
	位于I矿体

	I-0
	ZK11-18
	5281666.5 
	633215.7 
	243.93 
	70.0 
	36.9 
	207.0 
	位于I矿体

	I-2
	ZK11-19
	5281692.0 
	633092.8 
	245.77 
	74.0 
	23.7 
	222.1 
	位于I矿体

	II-3
	ZK11-20
	5281157.1 
	634009.6 
	175.06 
	50.7 
	14.8 
	160.3 
	位于II矿体

	I-3
	ZK11-21
	5281339.0 
	633330.0 
	243.00 
	38.2 
	　
	　
	位于I矿体

	I-1
	ZK11-22
	5281463.7 
	633252.5 
	275.04 
	80.0 
	58.6 
	216.4 
	位于I矿体

	I-2
	ZK11-23
	5281610.7 
	633070.8 
	241.34 
	86.6 
	39.2 
	202.1 
	位于I矿体

	I-1
	ZK11-24
	5281375.8 
	633217.4 
	244.50 
	45.0 
	　
	　
	位于I矿体

	I-0
	ZK11-25
	5281488.0 
	633129.0 
	244.40 
	61.5 
	44.7 
	199.7 
	位于I矿体

	I-7
	ZK11-26
	5281442.5 
	633648.8 
	225.03 
	93.0 
	57.0 
	168.0 
	位于II矿体

	I-7
	ZK11-27
	5281519.5 
	633708.0 
	231.08 
	90.0 
	73.0 
	158.1 
	位于II矿体

	II-0
	ZK11-28
	5281108.1 
	633764.9 
	170.20 
	47.2 
	　
	　
	位于II矿体

	II-1
	ZK11-29
	5281052.1 
	633852.8 
	163.87 
	42.0 
	　
	　
	位于II矿体

	II-2
	ZK11-30
	5281113.3 
	633641.8 
	181.38 
	61.5 
	19.0 
	162.4 
	位于II矿体

	II-3
	ZK13-01
	5282247.4 
	634541.5 
	208.25 
	50.0 
	　
	　
	　

	II-7
	ZK13-02
	5282157.7 
	634720.3 
	229.85 
	72.7 
	　
	　
	　


地下裂隙潜水

地下裂隙潜水含水层主要为大理岩裂隙含水层、黑云变粒岩裂隙含水层、白云变粒岩裂隙含水层和花岗岩裂隙含水层，富水性均较弱。局部发育构造裂隙水，呈条带状分布。地下水受大气降水渗入补给，以地下迳流、蒸发和泉的形式排泄，水化学类型为HCO3－Ca型水。

由于矿区地下裂隙潜水含水层富水性均较弱，且水力联系关系简单，都为岩石裂隙连通，连通性较差，局部构造裂隙水发育，由于勘查程度有限，采用概化计算，矿床开采时地下裂隙水对矿体开采的影响依据综合抽水试验获得的参数进行计算。见水文地质图：

[image: image24.png]



图2-4 矿区水文地质图

3、露天采矿场涌水量预测
（1）Ⅰ号矿体矿坑涌水量计算：

①大气降水汇入量（涌水量）Q降Ⅰ

Q降=F·A/T


F：采场汇水面积     

A：降水量      

T：疏干时间

Ⅰ号矿体矿坑大气降水汇入量（涌水量）详见下表。

表2-3  Ⅰ号矿体矿坑大气降水汇入量（涌水量）统计表

	
	降水量
	采场汇水面积
	疏干时间
	大气降水汇入量

	平均
	0.571m
	258400m2
	365 d
	404.3m3/d

	雨季
	0.320m
	258400m2
	92 d
	898.8m3/d

	暴雨
	0.0808m
	258400m2
	1 d
	20878.7m3/d


②地下裂隙潜水涌水量Q潜Ⅰ

计算公式：
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ZK1113号孔抽水试验成果如下：

S1=6.1m，Q1=0.47l/s，S2=10.3m，Q2=0.65l/s

用
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迭代计算得：K1=0.14m/d，R1=186.39m；K2=0.18m/d，R2=125.94m，综合的渗透系数K=0.16m/d。

开采标高173m以上矿体部分时：Q潜Ⅰ=
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Ⅰ号矿体矿坑地下裂隙潜水涌水量详见下表。

表2-4Ⅰ号矿体矿坑地下裂隙潜水涌水量统计表

	    涌水量

开采标高
	渗透系数

K
	影响半径

R
	矿体半径

r0
	降深

S
	含水层厚度

H
	地下裂隙潜水涌水量

Q潜Ⅰ

	
	
	
	
	
	
	

	173m 
	0.16m/d
	300m
	100m
	30m
	40m
	687.3 m3/d


③Ⅰ号矿体矿坑涌水量Q涌水ⅠⅠ号矿体矿坑涌水量为大气降水汇入量与地下裂隙潜水涌水量的总和，详见下表。

表2-5  Ⅰ号矿体矿坑涌水量为大气降水汇入量与地下裂隙潜水涌水量统计表
	
	开采标高为120m时

	
	Q降Ⅰ
	Q潜Ⅰ
	Q涌水Ⅰ

	平均
	404.3m3/d
	687.3 m3/d
	1091.6m3/d

	雨季
	898.8m3/d
	687.3 m3/d
	1586.1m3/d

	暴雨
	20878.7m3/d
	687.3 m3/d
	21566.0m3/d


（2）Ⅱ号和Ⅲ号矿体矿坑涌水量计算：

Ⅱ号和Ⅲ号矿体的水文地质情况基本一致，地形及地貌单元一致，两个矿体可以概化为一个整体进行矿坑涌水量计算。
①大气降水汇入量（涌水量）Q降Ⅱ+Ⅲ
Q降=F·A/T

F：采场汇水面积      A：降水量      T：疏干时间

Ⅱ号和Ⅲ号矿体矿坑大气降水汇入量（涌水量）详见下表。

表2-6  Ⅱ号和Ⅲ号矿体矿坑大气降水汇入量（涌水量）统计表

	
	降水量
	采场汇水面积
	疏干时间
	大气降水汇入量

	平均
	0.571m
	284400m2
	365 d
	449.1m3/d

	雨季
	0.320m
	284400m2
	92 d
	989.2m3/d

	暴雨
	0.0808m
	284400m2
	1 d
	22979.5m3/d


②地下裂隙潜水涌水量Q潜Ⅱ+Ⅲ
开采标高120m以上矿体部分时：Q潜Ⅱ+Ⅲ=
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Ⅱ号和Ⅲ号矿体矿坑地下裂隙潜水涌水量详见下表。

表2-7  Ⅱ号和Ⅲ号矿体矿坑地下裂隙潜水涌水量统计表
	    涌水量

开采标高
	渗透系数

K
	影响半径

R
	矿体半径

r0
	降深

S
	含水层厚度

H
	地下裂隙潜水涌水量

Q潜Ⅱ+Ⅲ

	
	
	
	
	
	
	

	120m 
	0.16m/d
	400m
	200m
	30m
	40m
	1092.8m3/d


③Ⅱ号和Ⅲ号矿体矿坑涌水量Q涌水Ⅱ+Ⅲ
Ⅱ号和Ⅲ号矿体矿坑涌水量为大气降水汇入量与地下裂隙潜水涌水量的总和，详见下表。

表2-8 Ⅱ号和Ⅲ号矿体矿坑涌水量为大气降水汇入量与地下裂隙潜水涌水量统计表
	
	开采标高为120m时

	
	Q降Ⅱ+Ⅲ
	Q潜Ⅱ+Ⅲ
	Q涌水Ⅱ+Ⅲ

	平均
	449.1m3/d
	1092.8m3/d
	1541.9m3/d

	雨季
	989.2m3/d
	1092.8m3/d
	2082.0m3/d

	暴雨
	22979.5m3/d
	1092.8m3/d
	24072.3m3/d


4、矿体矿坑涌水量计算结果

Ⅰ号矿体矿坑涌水量：开采标高为150m以上时平均404.3m3/d，雨季时898.8m3/d，暴雨时20878.7m3/d；开采标高为120m时平均1091.6m3/d，雨季时1586.1m3/d，暴雨时21566.0m3/d。

Ⅱ号和Ⅲ号矿体矿坑涌水量：开采标高为150m以上时平均449.1m3/d，雨季时989.2m3/d，暴雨时22979.5m3/d；开采标高为120m时平均1541.9m3/d，雨季时2082.0m3/d，暴雨时24072.3m3/d。

综上可见，暴雨时，矿坑涌水量巨大，应做好应急预案，采取各种防治措施，以保证矿区生产和生活的安全，另外构造裂隙水的涌水量也比较大，需要在进一步勘探和开采过程中引起注意。

（五）工程地质

1、工程地质岩组特征

矿体为大理岩，灰白色、白色，中～细粒状变晶结构，块状构造，矿物成份以方解石为主，少量石英、石墨，偶见透辉石、透闪石等。矿体抗压强度为59.31～66.84Mpa、抗拉强度为2.28～2.57Mpa。

顶、底板主要为黑云变粒岩，灰色、灰黑色，具不均匀粒状变晶结构，略带条带构造，混合岩化作用明显，主要矿物为石英、长石、黑云母等。顶板黑云变粒岩抗压强度为61.32～67.29Mpa、抗拉强度为2.35～2.58Mpa，底板黑云变粒岩抗压强度为111.02～126.47Mpa、抗拉强度为4.26～4.86Mpa。

据探槽和钻孔揭露，覆盖层厚度0.00～10.00m，平均厚2～3m，一般在山脊、山坡处较薄，沟谷处较厚。由腐植土，残坡积层，黄褐色粘土、碎石块组成。强风化带深度一般近地表5.00m以内。在强风化带内岩矿石较破碎，节理裂隙发育，裂隙面具有地下水淋滤现象和黄褐色铁染。钻孔裂隙率在1.352～3.792%，随深度增加，裂隙减少。钻孔岩矿心平均采取率为 80 ～ 90 %。矿区内无不良的结构面。

表2-9 岩石的主要物理力学指标统计表

	序号
	样号
	样品位置
	岩  性
	抗 压 
强 度
（Mpa）
	抗 拉

强 度
Mpa）

	
	
	钻孔
	位置
	
	
	

	1
	ⅥLWL—01
	ZK09
	20m
	黑云变粒岩（上盘）
	64.44 
	2.47 

	2
	ⅥLWL—02
	ZK10
	20m
	黑云变粒岩（上盘）
	61.32 
	2.35 

	3
	ⅥLWL—03
	ZK15
	30m
	黑云变粒岩（上盘）
	67.29 
	2.58 

	4
	ⅥLWL—04
	ZK08
	30m
	大理岩（矿体）
	63.45 
	2.44 

	5
	ⅥLWL—05
	ZK09
	40m
	大理岩（矿体）
	59.31 
	2.28 

	6
	ⅥLWL—06
	ZK10
	40m
	大理岩（矿体）
	65.09 
	2.50 

	7
	ⅥLWL—07
	ZK10
	70m
	大理岩（矿体）
	65.00 
	2.50 

	8
	ⅥLWL—08
	ZK15
	70m
	大理岩（矿体）
	66.84 
	2.57 

	9
	ⅥLWL—09
	ZK08
	65m
	黑云变粒岩（下盘）
	111.02 
	4.26 

	10
	ⅥLWL—10
	ZK09
	80m
	黑云变粒岩（下盘）
	126.47 
	4.86 

	11
	ⅥLWL—11
	ZK10
	76m
	黑云变粒岩（下盘）
	123.87 
	4.76 


该矿床工程地质条件属简单类型矿床。

2、矿体（层）及其顶底板稳固性

矿床开采方式为露天开采，矿体为大理岩，矿体覆盖层为第四系腐植土残坡积层，平均厚度2-3m，结构较松散，稳固性较差，对矿床开采有一定影响。

顶板为黑云变粒岩，灰、灰黑色，粒状变晶结构，致密、块状构造，性硬脆，在强风化带内，岩石较为破碎，稳固性较差。上述岩石做为顶板时对边坡稳定性会有一定影响。

矿体为大理岩，灰、灰白色，中-细粒结构，块状构造，岩矿石新鲜、较完整、块度大，一般在1×1×2m，1×2×2m左右，完整性、稳定性能好。

底板为黑云变粒岩，黑、灰色，结构致密、性硬脆。

据各岩石力学试验结果可知，矿体和顶底板均为半坚硬至坚硬岩石，均具有较好的稳固性能，最终边坡角建议值为60°。

（六）环境地质
1、根据《1：400万中国地震动峰值加速度区划图》GB18306-2015，矿区及附近周围无地震活动历史，地貌单元为丘陵地形，新构造活动不频繁，地震基本烈度为Ⅶ度。山坡植被树木较发育，一般不会发生山洪、泥石流、滑坡等现象。矿区安全性好，稳定性好，矿床地质环境良好。

矿床为露天开采，利用风钻打眼，采用炸药爆破法，其采矿活动对地质环境造成的破坏和影响程度不大，但采矿时要注意废石、废料的堆放，采矿后要做好矿山地质环境恢复工作。

矿床开采过程中，最低开采标高120.00m，高于当地侵蚀基准面100m，有利于坑内排水。

2、矿区内无对人体有害的元素和其它有害的气体元素，对人体安全无影响。据FD－802A－1型数字闪烁仪测定放射性γ值：矿区大理岩、变粒岩、混合岩，γ值为11.0～16.0Bq/g，平均值为14.0Bq/g。矿体和围岩放射性γ值均低于国家规定要求。矿床开采过程中没有发现其它有害物质和其它污染环境的地质问题。

除此，根据采矿实际情况，有针对性的制定矿山地质灾害防治原则。要突出“以人为本”的指导思想，以保证人民生命财产安全和重要工程设施安全为重点防治对象，统筹安排、综合治理、静态治理与动态治理相结合的防治原则。
三、矿区社会经济概况

矿区所在地为萝北县凤翔镇，是县委、县政府所在地，也是全县政治、经济、文化中心。地处北纬47°12′至48°21′之间，东经130°07′至131°34′之间，北部为山区，南部为平原，全镇地势呈西北高、东南低，高度为海拔239.5m至57m。全镇总面积71km2，其中镇区面积25km2。
全镇总户数13911户，总人口40129人。其中城区总户数13265户，人口38011人；农村总户数646户，人口2118人。辖区内现有5个社区，16个居民委，4个行政村。行政村分别为新立村、新曙光村、卫东村、东菜村。总耕地面积2508hm²，其中农村耕地1503hm²。农业总产值1400万元，人均收入9000元。（资料来源于凤翔镇政府网站）

表2-10 项目区所在地社会经济概况

	年份
	总人口（人）
	农业人口（人）
	人均耕地（亩）
	农业总产值（万元）
	人均纯收入（元）

	2021
	40129
	2118
	10.8
	1200
	7000

	2022
	40129
	2118
	10.8
	1300
	8000

	2023
	40129
	2118
	10.8
	1400
	9000


四、矿区土地利用现状

参照全国土地利用现状调查技术规程、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）、鹤岗市自然资源局提供的土地利用现状图件以及矿区范围拐点坐标，结合损毁土地分析结果，本部分内容对复垦区内土地利用类型进行统计。
矿区面积为153.23hm²，矿区内土地利用现状为耕地、林地、裸地、草地、住宅用地、交通运输用地。依据矿山生产初步设计，矿区南部设计有两个采场，矿区目前开采一采区。

矿区范围内所涉及的耕地属于林间附地，耕地面积为22.93hm²，占矿区面积的14.96%，耕地的土地类型为旱地，种植农作为玉米、大豆，土壤有机质含量5～10%。

通过矿方了解表土临时堆放场地点为矿区范围二采区内。为历史遗留老采坑，该范围土地类型为采矿用地，考虑到节约土地，少损毁土地的原则选定该位置。待一采区开采完毕，恢复治理时取走，既不损毁土地也不耽误一采区矿体开采。
依据矿山生产初步设计，为了减少基建征林征地、节约建设投资的要求，矿山办公、生活设施为租用新立村民房，包括办公室、宿舍、食堂、值班室、浴池、干燥室、仓库、厕所等生产生活建（构）筑物。新立村已形成完善的供电、供水、供暖系统。新立村位于矿区东南侧约1km处；矿山生产中爆破事项已委托给专业的爆破公司，所需爆破器材及爆破作业均由专业爆破公司负责；依据绿色矿山生产建设要求，生产中废石，随时清运，减少占地，矿山不设立排土场，矿区范围土地利用现状见下表：
表2-11 矿区土地利用现状

	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	占总面积比例（%）
	权属

	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	7.86
	凤翔林场

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	67.88
	凤翔林场

	
	
	0307
	其他林地
	***
	13.62
	凤翔林场

	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	2.17
	凤翔林场

	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***
	6.53
	凤翔林场

	07
	住宅用地
	0701
	城镇住宅用地
	***
	0.06
	凤翔林场

	
	
	0702
	农村宅基地
	***
	0.08
	凤翔林场

	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	***
	1.65
	凤翔林场

	12
	其他土地
	1202
	设施农用地
	***
	0.12
	凤翔林场

	
	
	1206
	裸土地
	***
	0.03
	凤翔林场

	合计
	***
	100
	


表格中数据来源于三调土地利用现状图

矿区范围内所涉及村屯区域，根据现场调查为废弃的房屋，现已无人居住，且距离矿山生产区域较远。矿区范围内无电力设施及水利设施，矿区范围及周边道路为土路，矿区生产将使用这些道路并加以维护。见矿区总平面图
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图2-5 矿区总平面布置图
五、矿山及周边其他人类重大工程活动
矿山附近的人类工程活动单一，主要从事农业、林业。矿山不处于“三区两线”范围内，采矿区附近无各级自然保护区、风景旅游区、名胜古迹、重要的基础设施等。矿山处于次生林地区。矿山内所涉及旱地为林间附耕地，非基本农田。树木采伐后一般开垦成旱地，种植农作，三年后逐步恢复林地，该区域耕层较薄。

六、矿山及周边矿山地质环境治理与土地复垦案例分析

矿山周边多为生产矿山，还没有已复垦完毕的案例，本文将参照鹤岗检顺矿业有限公司260高地石墨矿Ⅰ区的矿山环境保护与土地复垦方案，此设计方案已通过评审，并已经在黑龙江省政府网站公示。
260高地石墨矿Ⅰ区与七马架大理岩矿，虽然开采矿种不同，但是开采方式均为露天开采，矿山区域同为萝北县周边，矿山生产对环境影响基本相似，复垦方向同为林地。260高地石墨矿Ⅰ区对矿山生产结束后的土地复垦将采取行之有效的措施。

260高地石墨矿Ⅰ区矿山地质环境保护与土地复垦主要工程有：土地平整工程、土地翻耕工程、坡底挖沟槽工程、表土覆盖工程、植被恢复工程及监测管护工程。260高地石墨矿Ⅰ区设计最终植被恢复面积13.3875hm²，共计植树33468株。

综上，260高地石墨矿Ⅰ区的矿山环境保护与土地复垦方案设计的成功案例对矿山生产结束后土地复垦完成，将起到重要作用，本方案将参照260高地石墨矿Ⅰ区的成功案例进行设计编写。

第三章 矿山地质环境影响和土地损毁评估

一、矿山地质环境与土地资源调查概述

接到委托后，编制人员于赴现场对评估区进行了详细的地质环境与土地资源调查。广泛收集了评估区及周边自然地理、生态环境、社会经济、土地利用现状与权属、土壤项目基本情况等相关资料。重点调查矿区的地形地貌、地层岩性、地质构造等地质环境背景和地质灾害发育、含水层破坏、地形地貌景观破坏和土地压占、损毁等问题，采集了土壤数据，拍摄了相关影像，完成了1:5万水文地质调查面积约3.0km2，1:1万环境地质调查3.0km2，调查地质地貌点20处，水文地质点16处，土壤剖面点6处，拍摄数码照片50张，野外调查所收集的资料已满足本次工作要求。

七马架大理岩矿位于萝北县凤翔镇境内，矿山周边多为林地，植被覆盖较好，周边环境较好，地形地貌属丘陵地带。

矿山范围东侧900m处为七马架村居民区；矿区东南侧780m为宏森采石场；矿区西南侧780m处为亿隆采石场；矿区周边无其他在生产工矿企业或居民区。

矿山开采范围外爆破危险区内存在原鑫塔水泥厂搬迁遗址，此区域留有两栋6层办公楼现作为七马架水泥用大理岩矿临时仓库（现已荒废）。照片中所涉及房屋已无人居住，附近无重要水利、电力设施。

综上所述，矿区开采拐点范围往外300m内无其他在生产工矿企业或居民区；矿区附近的工矿企业和居民区与矿区距离均大于300m；且矿区矿区开采拐点范围往外1km内无需要保护的建构（筑）物，也不在风景保护区，因此，本矿山开采符合国家规定的安全距离。
矿山现开采一采区，矿山其他区域及周边地形地貌景环境尚未破坏，区域地质环境现无不良现象。

见区域环境照片。
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照片3-1   矿区环境照片

二、矿山地质环境影响评估

（一）评估范围和评估级别
1、评估范围

依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》的有关要求，评估区范围应根据矿山地质环境调查结果分析确定。矿山地质环境调查的范围应包括矿山范围、采矿活动可能影响以及被影响的地质环境体范围。     

确定评估范围、含水层影响范围、地形地貌景观影响范围、水土环境污染范围确定。

根据该矿山地质环境条件的特点、矿体分布、设计开采可能影响范围，确定评价范围以七马架大理岩矿矿山范围为中心，外扩100m，依据潜在可能产生矿山地质环境问题，适度评估区范围，见评估区范围示意图
[image: image31.png]



图3-1  评估区范围示意图

综合确定矿山地质环境影响评估区面积为***hm2。矿山地质环境影响评估区拐点坐标见下表：

表3-1矿山地质环境影响评估区拐点坐标表

	点号
	2000大地坐标系
	点号
	2000大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	***
	***
	2
	***
	***

	3
	***
	***
	4
	***
	***

	5
	***
	***
	6
	***
	***

	7
	***
	***
	8
	***
	***

	9
	***
	***
	10
	***
	***

	11
	***
	***
	12
	***
	***

	面积：***hm2


2、评估级别

跟据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011），矿山地质环境影响评估等级应根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度等综合确定。

（1）评估区重要程度确定

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》，评估区重要程度根据表3-4确定。

1）评估区内无常驻人口。

2）无重要交通要道和建筑设施。

3）远离自然保护区及旅游景区（点）。

4）无较重要的水源地，矿区无基本农田。

5）评估内采矿活动破坏地类主要为林地，其次为林间附地，土地利用现状图，把林间附地归类为旱地，通过矿方了解，此地类非基本农田，树木采伐后开垦成旱地，三年后逐步恢复成林的。权属为凤翔林场。

因此依据DZ/T0223-2011《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》及表3-2评估区重要程度分级表，确定评估区重要程度分级为较重要区。

表3-2评估区重要程度分级表
	重要区
	较重要区
	一般区

	分布有500人以上的居民集中居住区
	分布有200～500人的居民集中居住区
	居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下

	分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程及其它重要建筑设施
	分布有二级公路、小型水利、电力工程或其它较重要建筑设施
	无重要交通要道或建筑设施

	矿区紧邻国家自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点）
	紧邻省级、县级自然保护区或重要旅游景区（点）
	远离各级自然保护区及旅游景区（点）

	有重要水源地
	有较重要水源地
	无较重要水源地

	破坏耕地、园地
	破坏林地、草地
	破坏其它类型土地


（2）地质环境条件复杂程度

根据报告第二章叙述可知，区内地形简单，地貌类型单一，水文地质条件简单，工程地质条件良好，地质构造简单，根据自然资源部《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》及表3-3露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表中的确定因素及指标，对照表3-3，确定评估区地质环境复杂程度为简单。

表3-3露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

	复  杂
	中  等
	简  单

	主要矿层（体）位于地下水位以下，矿坑进水边界条件复杂，充水水源多，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性强，补给条件好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系密切，老窿（窑）水威胁大，矿坑正常用水量大于10000m3/d，地下采矿和疏干排水容易造成区域含水层破坏
	主要矿层（体）位于地下水位附近或以下，矿坑进水边界条件中等，充水含水层和构造破碎带、岩溶裂隙发育带等富水性中等，补给条件较好，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水有一定联系，老窿（窑）水威胁中等，矿坑正常用水量大于3000-10000m3/d，地下采矿和疏干排水较容易造成矿区周围主要充水含水层破坏
	主要矿层（体）位于地下水位以上，矿坑进水边界条件简单，充水含水层富水性差，补给条件差，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水联系不密切，矿坑正常用水量小于3000m3/d，地下采矿和疏干排水造成周围主要充水含水层破坏可能性较小

	矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱岩层或松散岩层发育，蚀变带、岩溶裂隙发育，岩石风化强烈，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m，矿层（体）顶底板和矿床周围稳固性差，矿山工程场地地基稳定性差
	矿床围岩岩体结构以薄-厚层状结构为主，蚀变带、岩溶裂隙发育中等，岩石风化中等，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度5-10m，矿层（体）顶底板和矿床周围稳固性中等，矿山工程场地地基稳定性中等
	矿床围岩岩体结构以巨厚层状-块状整体结构为主，蚀变作用弱、岩溶裂隙不发育，岩石风化弱，地表残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m，矿层（体）顶底板和矿床周围稳固性好，矿山工程场地地基稳定性好

	地质构造复杂，矿层（体）和矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有活动断裂，导水断裂带切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水性强，对露天采矿安全影响巨大
	地质构造较复杂，矿层（体）和矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，并切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带），导水性较差，对露天采矿安全影响较大
	地质构造简单，矿层（体）和矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造不发育，断裂未切割矿层（体）围岩覆岩，断裂带对露天采矿安全影响小

	现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多，危害大
	现状条件下原生地质环境问题的类型较多，危害较大
	现状条件下原生地质环境问题的类型少，危害较小

	采空区面积和空间大，多次重复开采及残采，采空区未得到有效处理，采动影响强烈
	采空区面积和空间较大，重复开采较少，采空区部分得到处理，采动影响较强烈
	采空区面积和空间小，无重复开采，采空区得到处理，采动影响较轻

	地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，地面倾向与岩层倾向基本一致
	地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，不利于自然排水，地形坡度一般为20°-35°，相对高差较大，地面倾向与岩层倾向多为斜交
	地貌类型单一，微地貌形态简单，地形起伏变化平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差小，地面倾向与岩层倾向多为反交

	注:采取就上原则，只有一条满足某一级别，应定为该级别。


（3）矿山生产建设规模

矿山采用露天开采，设计年生产规模60万m3/a（160.2万t
/a），依据DZ/T0223-2011《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》及生产规模，确定该矿山生产建设规模为大型矿山。见表3-4：
表3-4  水泥用大理岩矿山生产建设规模分类一览表

	矿种类型
	计量单位
	年生产量

	
	
	大型
	中型
	小型

	水泥用大理岩
	矿石万t
	≥100
	100-50
	＜50


（4）评估级别的确定

1）评估区重要程度分级为较重要区，矿山生产建设规模为大型矿山，矿山地质环境条件复杂程度为简单，依据DZ/T0223-2011《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》及表3-5矿山环境影响评估精度分级表，确定矿山地质环境影响评估精度分级为一级。

表3-5矿山环境影响评估精度分级表

	评估区重要程度
	矿山建设规模
	地质环境条件复杂程度

	
	
	 复杂
	 中等
	 简单

	重要区
	大型
	一级
	一级
	一级

	
	中型
	一级
	一级
	一级

	
	小型
	一级
	一级
	二级

	较重要区
	大型
	一级
	一级
	一级

	
	中型
	一级
	二级
	二级

	
	小型
	一级
	二级
	三级

	一般区
	大型
	一级
	二级
	二级

	
	中型
	一级
	二级
	三级

	
	小型
	二级
	三级
	三级


2）评估区重要程度分级为较重要区，矿山生产建设规模为大型矿山，矿山地质环境条件复杂程度为简单，依据DZ/T0286-2015《地质灾害危险性评估规范》，确定矿山地质灾害危险性评估分级为三级。见表3-6矿山地质灾害危险性评估分级表:
表3-6 矿山地质灾害危险性评估分级表

	建设项目重要程度
	地质环境条件复杂程度

	
	 复杂
	 中等
	 简单

	重要区
	一级
	一级
	二级

	较重要区
	一级
	二级
	三级

	一般区
	二级
	三级
	三级


（二）矿山地质灾害现状分析与预测
1、矿山地质灾害现状分析

地质灾害是指由于自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的崩塌、滑坡、泥石流、水土流失等与地质作用有关的灾害。地质灾害发生的种类、强度、分布规律、发生频率及其危害程度，受工程建设项目所处地区的气象、水文、地形地貌、地质构造、岩土体类型等地质环境背景条件的控制，同时受人类工程活动对地质环境的影响。通过对矿区及周围相关区域的实地调查，结合场区地质环境、气象水文及人类工程活动等各种影响因素的综合分析。

评估内属丘陵地貌，新构造活动不频繁，地震基本烈度为Ⅶ度。山坡植被树木较发育，一般不会发生山洪、泥石流、崩塌、滑坡等现象。矿区安全性好，稳定性好，矿床地质环境良好。根据对矿区地质环境背景条件分析及现场实地勘查的结果，通过对场地地形地貌、气象水文、地层岩性、地质构造和地震、水文地质条件等资料的研究，结合本区地质灾害发育程度、该矿山开采方式，评估区现状地质灾害为冻土冻融、崩塌。
（1）冻土冻融
评估区地处中温带，冬夏温差大，有季节性冻土，冻深1.8 -2.20m。评估区地层为下元古界兴东群大马河组花岗岩，其上为第四系覆盖层，土体为壤土、粉质土及砂砾土，厚度在2-5m，具有弱水性质，冬季水分结晶产生冻胀，春季气温回升，上部融化的冰水下渗速度慢，造成融陷。土体频繁冻融对矿区道路及基础埋深小于冻土深度的建筑物基础稳定性有一定影响。由于评估区表面土体土质较疏松，含水量较大，土体冻胀性较强，评估区内无重要的工程设施和公路铁路等基础设施，冻土冻融只会对矿区道路，设备基础、房屋基础等产生影响，冻土冻融发育程度弱，危害程度小，危险性小。
（2）崩塌

崩塌地质灾害主要分布在矿区范围内，矿石表层风化厚度在5m左右，风化层岩石裂隙发育，稳定性较低。由于开采爆破震动效应的影响，采场上部松散风化层岩石有可能坠落于坡脚，形成岩土体顺坡滑落造成崩塌。根据开发利用方案设计，最终边坡角60°，是可以保证边坡稳定的，在实际开采过程中应严格按照设计的边坡参数执行，在围岩脆弱的特殊地段应采取相应的边坡加固措施。崩塌影响的面积较小，通过工程措施可以减轻和防治，其发育程度弱，危害程度小，危险性小。

评估结论：地质灾害危险性现状评估危险性小。

2、矿山地质灾害预测

根据矿山生产初步设计一采区为首采区进行开采，一采区在开采过程中最大采深84m，共8个台阶，台阶边坡脚60°，为确保安全生产，矿方对采坑边坡稳定性进行了多方论证，且编制有专门的安全生产报告，故预测露天采场边坡引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性小。规模小型局部崩塌、滑坡，边坡浮石可能发生滑落现象，对采场内作业人员，车辆及机械危害严重。

评估结论：地质灾害危险性预测评估危险性中等。
（三）矿区含水层破坏现状分析与预测

1、矿区含水层破坏现状分析

根据水文资料，地下裂隙潜水含水层主要为大理岩裂隙含水层、黑云变粒岩裂隙含水层、白云变粒岩裂隙含水层和花岗岩裂隙含水层，富水性均较弱。局部发育构造裂隙水，呈条带状分布。地下水受大气降水渗入补给，以地下迳流、蒸发和泉的形式排泄，水化学类型为HCO3－Ca型水。

评估结论：含水层现状评估影响程度较轻。
2、矿区含水层破坏预测

依据矿山生产初步设计，采区最低开采标高为173m，基岩裂隙潜水含水标高平均在150m左右，含水层破坏程度较轻。综合评估确认该矿山在未来的生产建设中采区对地下含水层影响较轻。

评估结论：含水层影响预测评估影响程度较轻。
（四）矿区地形地貌景观破坏现状分析与预测（地质遗迹、人文景观）

1、矿区地形地貌景观破坏现状分析

矿山为生产矿山，现开采一采区，对地貌景观和植被无影响。

周围无重要公路、铁路、风景名胜区及自然保护区。属于资源环境功能规划要求较低的一般地区。矿山现状开采破坏面积较大，对地形地貌景观影响较严重。
评估结论：地形地貌景观影响现状评估影响程度较严重。
2、矿区地形地貌景观破坏预测

随着未来矿山开采的开始，对土地资源和地质地貌景观会产生破坏与影响并将呈现递增趋势。

本矿区开采过程中预测对地质环境、地形地貌景观的主要影响：一是采矿对矿体的开挖会破坏原有地表植被，占用土地、林地资源将逐年增加，但主要集中在矿区内。二是剥离残土弃土处置不当易于污染环境，若采取保护措施后，可使采矿对生态环境的影响得到有效控制，不会对生态环境产生大的影响。采坑将会在现状基础上向深部发展，开采时保证工作面的安全坡角，并进行恢复治理，地表形变范围小。矿山邻近没有名胜风景区及自然保护区，矿山开采完毕后可逐步恢复治理，根据本矿山矿体赋存情况，矿山未来生中将会向深部发展，对地表、地形地貌景观影响不会再扩大。

评估结论：地形地貌景观影响预测评估影响程度较严重。

（五）矿区水土环境污染现状分析与预测
1、矿区水土环境污染现状分析

（1）水环境污染现状

本矿山主要开采建筑用大理岩矿石，矿石及废弃物中不含有害组分，不会对矿区及下游水质造成污染。现状矿山露天开采规模较大，存在较大面积的水土流失，现状开采活动对水资源污染较轻。

（2）土壤污染现状

本矿山主要开采建筑用凝灰岩矿石，矿石及废弃物中不含有害组分，矿坑排放的废水不含有毒有害物质，经沉淀后可以达到排放标准，基本上不会对附近土壤环境造成污染，对矿区及周边土地资源污染的影响较小。

评估结论：水土环境污染现状评估影响程度较轻。
2、矿区水土环境污染预测

矿区范围内地表无重要河流，水源地，矿石不做深加工，故现状条件下对水土环境污染的可能性较小，影响较轻。

评估结论：水土环境污染预测评估影响程度较轻。
（六）矿山地质环境影响综合评估
矿山地质环境影响分区评价，依据地质灾害危险性、水土资源环境及地质地貌景观影响程度、矿山建设及生产活动与地质环境的影响程度、危害对象、损失情况、治理难度等进行评价。根据矿山地质环境条件、矿山建设规模及特征、矿山开采对地质环境的影响程度，进行地质环境影响分区。矿山地质环境影响程度分级原则见下表：

表3-7 矿山地质环境影响程度分级表

	影响程

度分级
	地质灾害
	含水层
	地形地貌景观
	土地资源

	严重
	1.地质灾害规模大，发生的可能性大；

2.影响到城市、乡镇、重要行政村、重要交通干线、重要工程设施及各类保护区安全；

3.造成或可能造成直接经济损失大于500万元；

4.受威胁人数大于100人。
	1.矿床充水主要含水层结构破坏，产生导水通道；

2.矿井正常涌水量大于10000 m3/d；

3.区域地下水水位下降；

4.矿区周围主要含水层（带）水位大幅下降，或呈疏干状态，地表水体漏失严重；

5.不同含水层（组）串通水质恶化；

6.影响集中水源地供水，矿区及周围生产、生活供水困难。
	1.对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大；

2.对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重。
	1.占用破坏基本农田；

2.占用破坏耕地大于2公顷；

3.占用破坏林地或草地大于4公顷；

4.占用破坏荒地或未开发利用土地大于20公顷。

	较严重
	1.地质灾害规模中等，发生的可能性较大；

2.影响到村庄、居民聚居区、一般交通线和较重要工程设施安全；

3.造成或可能造成直接经济损失100～500万元；

4.受威胁人数10～100人。
	1.矿井正常涌水量3000—10000 m3/d；

2.矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较大，地下水呈半疏干状态；

3.矿区及周围地表水体漏失较严重；

4.影响矿区及周围部分生产生活供水。
	1.对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大；

2.对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重。
	1.占用破坏耕地小于等于2公顷；

2.占用破坏林地或草地2—4公顷；

3.占用破坏荒山或未开发利用土地10-20公顷。

	较轻
	1.地质灾害规模小，发生的可能性小；

2.影响到分散性居民、一般性小规模建筑及设施；

3.造成或可能造成直接经济损失小于100万元；

4.受威胁人数小于10人。
	1.矿井正常涌水量小于3000 m3/d；

2.矿区及周围主要含水层水位下降幅度小；

3.矿区及周围地表水体未漏失；

4.未影响到矿区及周围生产生活供水。为
	1.对原生的地形地貌景观影响和破坏程度小；

2. 对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻。
	1.占用破坏林地或草地小于等于2公顷；

2.占用破坏荒山或未开发利用土地小于等于10公顷。

	注：评估分级确定采取上一级别优先原则，只要有一项要素符合某一级别，就定为该级别。


依据以上原则，矿山地质环境影响预测分为矿山地质环境影响严重区和矿山地质环境影响较轻区。

矿山地质环境影响预测评估确认：采区占用破坏林地均大于4hm2、采场范围内对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大；按照评估分级确定采取上一级别优先原则，只要有一项要素符合某一级别，就定为该级别。一采区、工业广场及存土场范围为矿山地质环境影响严重区，面积为***hm2；其余区域为矿山地质环境影响较轻区，面积为***hm2。

评估区地貌单元属构造剥蚀丘陵区。矿区断裂构造、矿体赋存条件简单，岩土体工程地质条件、水文地质条件好，地质灾害发育程度弱，地质灾害危险性小，该矿山内无污染源，矿山生产活动中无“有毒有害”物质产生及“有毒有害”废水排放、地下水疏干排水等，地下水自然流场及水环境要素不会因矿产资源的开发而发生改变。地下水环境将基本保持原始、天然的环境状况。矿山附近无主要交通线，也没有名胜风景区及自然保护区，属于资源环境功能规划要求较低的一般地区，因矿山生产建设是露天开采对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大，土地资源破坏后可逐步恢复治理，对地质地貌景观破较大。损失与治理难度较大，评估为矿山地质环境影响严重。

三、矿山土地损毁预测与评估

（一）土地损毁环节与时序
七马架大理岩矿在未来生产开采对土地造成的破坏是土地的挖损。损毁的环节和时序见图3-2。

露天开采设计选用潜孔钻机穿孔、中深孔爆破，对于大块矿石进行机械二次破碎，然后装上汽车运至破碎车间。

采矿工艺分为：穿孔—爆破—（机械破碎）—装载—运输。
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图3-2拟损毁土地工艺流程

生产期间：露天开采将会产生对土地造成挖损破坏，地形地貌的破坏。

（二）已损毁各类土地现状

该矿山现开采一采区，已损毁土地为一采区范围、工业广场范围及存土场范围。

表3-8 已损毁区域土地利用现状表

	区域
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	损毁类型
	权属

	一采区
	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	已损毁
	凤翔林场

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	已损毁
	凤翔林场

	
	
	
	0307
	其他林地
	***
	已损毁
	凤翔林场

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	已损毁
	凤翔林场

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***
	已损毁
	凤翔林场

	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	***
	已损毁
	凤翔林场

	工业广场
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	已损毁
	凤翔林场

	存土场
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***
	已损毁
	凤翔林场

	合计
	***
	
	


（三）预测拟损毁土地预测与评估
1、挖损预测

a）土地损毁预测方法
项目损毁土地预测是根据项目区特定的自然、地质、社会条件及项目区的实际情况具体分析。具体是根据《土地复垦技术标准》（试行）的要求，结合本项目的具体内容，土地损毁挖损预测内容包括挖损土地的范围、面积和损毁程度。

根据挖损的实际情况，对于本项目开发建设扰动原地貌、损毁土地面积及程度采用多因素综合分析的方法进行预测。

根据《中华人民共和国土地管理法》和国务院颁布的《土地复垦规定》，把土地破坏程度预测等级数确定为3级标准，分别定为:一级(轻度破坏)、二级(中度破坏)、三级(重度破坏)。评价因素的具体等级标准目前国内外尚无精确的划分值，本方案是根据林地区类似工程的土地破坏因素调查情况，参考各相关学科的实际经验数据，采用主导因素法进行评价及划分等级。具体标准见下表： 

表3-9 挖损地破坏程度评价因素及等级标准表

	评价因素
	评价因子
	评价等级

	
	
	轻度破坏
	中度破坏
	重度破坏

	地表变形
	挖掘深度
	<6m
	6-10m
	>10m

	
	挖掘面积
	<1hm²
	1-10hm²
	>10hm²


b)土地拟损毁预测

根据上述分析预测，露天一采区为首采地段，拟挖损为露天一采区向深部挖损，面积***hm²。根据本矿山矿体赋存情况，根据采矿许可证开采标高284m至120m，开采深度164m，损毁程度为重度破坏。露天采场土地利用现状见下表。

表3-10 预测拟损毁区域土地利用现状表
	区域
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	损毁类型
	权属

	一采区
	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	拟损毁
	凤翔林场

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	拟损毁
	凤翔林场

	
	
	
	0307
	其他林地
	***
	拟损毁
	凤翔林场

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	拟损毁
	凤翔林场

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***
	拟损毁
	凤翔林场

	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	***
	拟损毁
	凤翔林场

	合计
	***
	
	


表格中的数据来源于三调土地利用现状图

四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

（一）矿山地质环境保护与恢复治理分区

1、分区原则及方法

A根据矿山开发利用方案、开采现状、矿山地质环境问题的类型、分布特征及其危害性，矿山地质环境影响评估结果，进行矿山地质环境保护与恢复治理分区；

B按照区内相似、区间相异的原则，矿山地质环境保护与恢复治理区域划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区。

C按照重点防治区、次重点防治区和一般防治区的顺序，分别阐明防治区的面积、区内存在或引发的矿山地质环境问题的类型、特征及其危险，以及矿山地质环境问题的防治措施。

D“以人为本”，以评估区内重要建筑及居民集中区为主要地质环境治理对象的原则。

E同一区域存在两种或两种以上地质环境问题隐患时，其地质环境等级按“就重不就轻”的原则。
F按照矿山所处地质环境和地貌特征，矿山规模、采矿活动对矿山地质环境所造成的破坏和影响类型、程度、分布特征、地质灾害隐患特征、矿山地质环境影响评估结果进行分区。
表3—11 矿山地质环境保护与恢复治理分区表
	分区级别
	矿山地质环境影响程度

	
	现状评估
	预测评估

	重点
	严重
	严重

	次重点
	较严重
	较严重

	一般
	较轻
	较轻

	注： 现状评估与预测评估结果不一致的采取就上原则进行分区。


依据以上评价原则，将矿区划分为矿山地质环境保护与恢复治理重点防治区和一般防治区。
2、分区评述

地质环境保护与恢复治理防治区指矿山开采及其影响破坏范围内因矿山生产活动而造成水资源、土地、地貌景观、植被遭受破坏的区域。分区见下表： 

表3—12       矿山地质环境保护与恢复治理分区表

	分区级别
	分区编号
	区域位置
	面积
	矿山地质环境影响程度

	
	
	
	hm²
	现状评估
	预测评估

	重点防治区
	Ⅰ
	一采区
	***
	严重
	严重

	
	Ⅱ
	工业广场
	***
	较轻
	严重

	
	Ⅲ
	存土场
	***
	较轻
	严重

	一般防治区
	IV
	重点防治区以外的范围及影响区域
	***
	较轻
	较轻


      矿山地质环境保护与恢复治理重点防治区：

   一采区、工业广场及存土场范围主要矿山地质环境问题为地质灾害影响程度严重，含水层的破坏，地形地貌景观影响严重、矿山地质环境保护与恢复治理重点防治区面积19.6700hm2。
矿山地质环境保护与恢复治理一般防治区：
其余区域为矿山地质环境保护与恢复治理一般防治区，面积为203.9242m2，其对矿山地质环境影响较轻，相应矿山地质环境问题不突出，暂不需投入专项工程治理措施。

（二）土地复垦区与复垦责任范围
1、土地复垦区

土地复垦区为挖损的露天一采区、工业广场及存土场范围。其土地利用现状见下表：

表3-13土地复垦区土地利用现状表
	区域
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	百分比（％）
	损毁类型
	权属

	土地复垦区
	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	3.25
	挖损
	凤翔林场

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	29.84
	挖损/压占
	凤翔林场

	
	
	
	0307
	其他林地
	***
	15.56
	挖损
	凤翔林场

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	4.83
	挖损
	凤翔林场

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***
	44.64
	挖损/压占
	凤翔林场

	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	***
	1.88
	挖损
	凤翔林场

	合计
	***
	
	
	


表格中的数据来源于三调土地利用现状图

2、复垦责任范围

根据复垦区的现状，挖损区域的露天一采区、工业广场及存土场为本项目复垦责任范围。其土地利用现状见下表：

表3-14 土地复垦责任范围土地利用现状表

	区域
	一级地类
	二级地类
	面积

（hm2）
	百分比

（％）
	损毁类型
	权属

	复垦责任范围
	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	3.25
	挖损
	凤翔林场

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	29.84
	挖损/压占
	凤翔林场

	
	
	
	0307
	其他林地
	***
	15.56
	挖损
	

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	4.83
	挖损
	凤翔林场

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***
	44.64
	挖损/压占
	凤翔林场

	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	***
	1.88
	挖损
	凤翔林场

	合计
	***
	
	
	


表格中的数据来源于三调土地利用现状图

复垦责任范围坐标见下表：

表3-15 复垦责任范围坐标表（2000大坐标系）
	拐点号
	直角坐标
	拐点号
	直角坐标

	一采区

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	***
	***
	13
	***
	***

	2
	***
	***
	14
	***
	***

	3
	***
	***
	15
	***
	***

	4
	***
	***
	16
	***
	***

	5
	***
	***
	17
	***
	***

	6
	***
	***
	18
	***
	***

	7
	***
	***
	19
	***
	***

	8
	***
	***
	20
	***
	***

	9
	***
	***
	21
	***
	***

	10
	***
	***
	22
	***
	***

	11
	***
	***
	23
	***
	***

	12
	***
	***
	24
	***
	***

	工业广场

	1
	***
	***
	5
	***
	***

	2
	***
	***
	6
	***
	***

	3
	***
	***
	7
	***
	***

	4
	***
	***
	
	
	

	存土场

	1
	***
	***
	36
	***
	***

	2
	***
	***
	37
	***
	***

	3
	***
	***
	38
	***
	***

	4
	***
	***
	39
	***
	***

	5
	***
	***
	40
	***
	***

	6
	***
	***
	41
	***
	***

	7
	***
	***
	42
	***
	***

	8
	***
	***
	43
	***
	***

	9
	***
	***
	44
	***
	***

	10
	***
	***
	45
	***
	***

	11
	***
	***
	46
	***
	***

	12
	***
	***
	47
	***
	***

	13
	***
	***
	48
	***
	***

	14
	***
	***
	49
	***
	***

	15
	***
	***
	50
	***
	***

	16
	***
	***
	51
	***
	***

	17
	***
	***
	52
	***
	***

	18
	***
	***
	53
	***
	***

	19
	***
	***
	54
	***
	***

	20
	***
	***
	55
	***
	***

	21
	***
	***
	56
	***
	***

	22
	***
	***
	57
	***
	***

	23
	***
	***
	58
	***
	***

	24
	***
	***
	59
	***
	***

	25
	***
	***
	60
	***
	***

	26
	***
	***
	61
	***
	***

	27
	***
	***
	62
	***
	***

	28
	***
	***
	63
	***
	***

	29
	***
	***
	64
	***
	***

	30
	***
	***
	65
	***
	***

	31
	***
	***
	66
	***
	***

	32
	***
	***
	67
	***
	***

	33
	***
	***
	68
	***
	***

	34
	***
	***
	69
	***
	***

	35
	***
	***
	70
	***
	***


（三）土地类型与权属

复垦区土地权属为凤翔林场国有，目前项目用地方式为租赁，复垦区土地类型与权属见下表：

表3-16土地类型与权属表

	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	占总面积比例（%）
	权属

	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	3.25
	凤翔林场

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	29.84
	凤翔林场

	
	
	0307
	其他林地
	***
	15.56
	凤翔林场

	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	4.83
	凤翔林场

	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***
	44.64
	凤翔林场

	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	***
	1.88
	凤翔林场

	合计
	***
	
	


第四章 矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析
一、矿山地质环境治理可行性分析

（一）技术可行性分析
1、地质灾害防治技术可行性分析

评估区可能发生的地质灾害类型为崩塌、滑坡。崩塌、滑坡地质灾害防治工程主要是采坑边坡削坡、控制边坡角，边坡浮石清理，设置警示牌，矿区周边也要设立警示标志，均为常规施工项目，技术可行。生产爆破之前，要派人员在周边巡视，防止周边人员，牲畜误入生产区域。

2、含水层防治技术可行性分析

含水层防治主要是强调含水层自然修复能力，使其在慢长的过程达到一个新的平衡。

3、地形地貌景观恢复技术可行性分析

矿区地形地貌景观破坏，主要是露天采场的开采，表土的剥离，植被破坏。待生产结束后表土全部回填，植树种草，对地貌景观恢复是可行的。

4、监测技术可行性

崩塌、滑坡监测为采坑边坡位移、变形监测；水质、水位、水量监测，这些监测均为常规性监测，均可实现。

（二）经济可行行分析
1、地质灾害防治经济可行性分析

评估区可能发生崩塌、滑坡地质灾害，只要防治措施为采坑边坡进行削坡、控制边坡角，边坡浮石清理，设置警示牌，矿区周边也要设立警示标志，常规施工项目成本低，经济可行。

2、含水层防治经济可行性分析

针对含水层破坏，只要以监测为主，使其自然恢复到一个新的平衡状态，不需要有太大的经济投入，成本较低，经济可行。

3、地形地貌景观经济可行性分析

本方案主要考虑地貌景观恢复，主要措施为表土全部回填，植树种草，经济可行的。

4、监测措施经济可行性分析

崩塌、滑坡监测为采坑边坡位移、变形监测；水质、水位、水量监测，这些监测均为常规性监测，成本低，经济可行。

（三）生态环境协调性分析
矿产与土地是一个自然、经济、社会的综合体，同时也是一个巨大的生态系统。矿山地质环境保护是与生态重建密切结合的大型工程。矿山地质环境保护与生态重建的实施对生态环境的影响表现在以下几个方面：

1、防止土壤侵蚀与水土流失

七马架大理岩矿采矿工作中对露天采场上部考虑截水沟、跌水，开采平台上采用边沟排水，台阶排水处外接跌水消能措施。采场开采完毕后采取措施进行植被恢复。

选择当地耐水湿、耐贫瘠，生长速度快的优良树种实地种植，达到防止水体流失和改善生态环境的目的，对开采完毕后形成的较平缓的场地进行植被恢复，对形成坡度较大的迹地采用攀爬类植物，乔木结合草本的方式恢复植被。

2、对生物多样化的影响

矿山地质环境保护与恢复治理项目实施之后较实施之前植被覆盖率得到明明显提高，将有效遏制项目区及周边环境恶化，在合理管护的基础上最终实现植物生态系统的多样化与稳定性。

3、对空气质量和局部小气候的影响

矿山地质环境保护工程通过对生态系统重建工程，将对局部环境空气和小气候产生正面效益与长效影响。具体来说，植被重建工程不仅可以防风固土、还可以通过空气改善周边区域的大气环境质量。

因此，矿山地质环境保护工程的生态效益是显而易见的，如果不进行矿山地质环境保护，矿区生态环境将遭到较大的损毁，所有对损毁土地进行治理，是矿区环境综合治理工程最重要的组成部分，其效果改善了矿区及周边的生态环境；地面植被增加，减少风沙、净化空气、美化环境，改善了生物圈的生态环境。因此，生态环境效益显著。

本矿山生产出的矿石不做深加工，直接售卖，因此对空气质量和局部小气候影响相对较小，影响较轻。

二、矿区土地复垦可行性分析

（一）复垦区土地利用现状
本项目土地复垦区为露天一采区、工业广场及存土场范围，其土地利用现状如下：

表4-1 矿区土地复垦区土地利用现状表

	区域
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	百分比（％）
	损毁类型
	权属

	土地复垦区
	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	3.25
	挖损
	凤翔林场

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	29.84
	挖损/压占
	凤翔林场

	
	
	
	0307
	其他林地
	***
	15.56
	挖损
	凤翔林场

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	4.83
	挖损
	凤翔林场

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***
	44.64
	挖损/压占
	凤翔林场

	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	***
	1.88
	挖损
	凤翔林场

	合计
	***
	
	
	


（二）土地复垦适宜性评价

土地适宜性是指挖损地、占压地等在其所处的气候、水文、土壤、地形地貌、区位、社会经济水平等特性下，满足农、林、牧、渔、城镇居民点及工矿道路建设、景观修整程度。

土地适宜性评价是对土地特定用途的适宜程度的评价，是通过对土地的自然、经济属性的综合描述，阐明土地属性所具有的生产潜力以及对耕地和林地等不同用途的适宜性和适宜程度差异的评定。通过评价可以为土地利用现状分析、土地利用潜力分析、土地利用结构和布局调整、土地利用分区、规划及土地开发提供科学依据，为充分、合理利用土地资源提供科学依据。

对复垦土地进行适宜性评价，目的是通过评价来确定复垦后的土地用途，以便合理安排土地复垦的工程措施和生物措施。因此，土地适宜性评价是对土地复垦、开发利用的方向进行决策及对其改良途径进行选择的基础。

1、土地适宜性评价原则

1）符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调原则

恢复遭损毁土地资源的生态环境，需要符合《黑龙江省土地利用总体规划》，同时与鹤岗市萝北县的土地利用规划相协调。

2）因地制宜原则

在评价被损毁土地复垦适宜性时，应当分别根据被评价土地的区域性和差异性等具体条件确定其利用方向。

3）土地复垦耕地优先和综合效益最佳原则

针对不同区域的土地生态适宜性及不同项目对土地的损毁程度，确定不同地块的土地复垦方向。对各损毁地块采取最合理的复垦方式，努力使综合效益达到最佳。

4）主导性限制因素与综合平衡原则

在充分分析、研究矿区土壤、气候、地形地貌、植被群落等多种自然因素和经济条件、种植习惯等社会因素的基础上，同时根据土地损毁的类型、程度等，找出主导性限制因素，综合平衡后再确定待恢复土地的科学、合理的开发利用方向。

5）复垦后土地可持续利用原则

把注重保护和加强环境系统的生产和更新能力放在首位。确保复垦后土地可持续利用。

6）经济可行、技术合理性原则

在评价过程中，应根据不同地块的实际情况，确定各项合理的工程措施，以便复垦地块能达到预期的治理目的。在工程措施的设计中，应充分兼顾考虑企业经济承受和资金的落实能力。

7）社会因素和经济因素相结合原则

通过方案需要投入资源的大小进行比较，从土地整体效益出发，结合被损毁土地的空间位置、社会需求和周边自然景观、生态环境等确定最佳的复垦方案。

2、适宜性评价依据

土地复垦适宜性评价在详细调研复垦区土地损毁前的利用状况、生产力水平和损毁后土地的自然条件基础上，参考土地损毁预测的结果，依据国家和地方的规划和行业标准，结合本地区的复垦经验，采取切实可行的办法，改善被损毁土地的生态环境，确定复垦利用方向。其主要依据包括：

1）土地复垦的相关规程和标准

包括《土地复垦技术标准》、《土地复垦质量控制标准》、《土地复垦条例》、《土地复垦方案编制规程》、地方性的复垦标准和实施办法等。

2）土地利用的相关法规和规划

包括土地管理的法规、项目所在地区的土地利用总体规划等，具体见前言编制依据。

3、初步复垦方向的确定

根据土地利用总体规划，并与生态环境保护相衔接，从该矿区实际出发，通过对矿区自然因素、社会经济因素、政策因素和公众意愿的分析，初步确定项目区土地复垦方向。

a）自然和社会经济因素分析

复垦区属低山丘陵，地势起伏不大。土壤类型以暗棕壤为主，土地利用方式主要为林地及旱地。企业具有雄厚的经济实力，同时具有很强的社会责任感，这将为保障复垦方案顺利实施奠定坚实的基础。

b）政策因素分析

根据相关规划，复垦区的土地复垦工作应本着因地制宜、合理利用的原则，坚持矿区开发与保护、开采与复垦相结合，实现土地资源的永续利用，并与社会、经济、环境协调发展。

c）公众参与分析

当地自然资源主管部门核实当地的土地利用现状及权属性质后，提出复垦区确定复垦方向以林地为主，在技术人员的陪同下，编制人员又走访了土地复垦影响区域的土地权利人，积极听取了他们的意见，得到了他们的大力支持，并且提出建议希望企业做好复垦工作。

d）土地利用规划分析

项目评价单元土地利用规划用地方向，考虑到复垦方向与土地利用规划相符合的原则，复垦方向初步确定：

一采区平台、工业广场及存土场复垦方向为林地。一采区坑底境界复垦方向为自然恢复成坑塘水面。
4、土地适宜性评价

1）评价单元划分

根据复垦责任范围土壤类型、土地利用现状、行政界线等划分评价单元。评价单元划分后满足内部性质相对均一或相近；单元之间有差异性；单元之间有一定的可比性。根据前文复垦土地损毁分析，损毁土地利用类型主要为林地、旱地,矿山损毁方式及损毁结果相同，本方案评价单元为露天一采区、工业广场及存土场。
2）评价方法的选择

本方案采用极限法对复垦区进行宜耕、宜林、宜草适宜性评价。极限法是基于系统工程中“木桶原理”，即分类单元的最终质量取决于条件最差因子的质量。其计算公式为：

                     Yi=min(Yij)                       (公式4-1)

式中：Yi——第i个评价单元的最终分值

Yij——第i个评价单元中第j参评因子的分值

3）评价体系

采用二级评价体系，分为适宜类和适宜等，适宜类分适宜和不适宜，适宜等再续分为一等地、二等地和三等地。

4）评价指标的选择

单元评价指标选择地表物质组成、土源保证率（%）、土源土壤有机质含量（g/kg）、土源土壤质地、地面坡度（°）。

5）评价因素等级标准的确定

根据《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T 1007-2003）、《农用地定级规程》（TD/T 1005-2003）及地方相关标准，结合项目区自然、社会经济状况，建立土地复垦适宜性评价标准。
表4-2 土地复垦主要限制因素的等级标准

	限制因素及分级指标
	耕地评价
	林地评价
	草地评价

	地表物质组成
	壤土、砂壤土
	1等或2等
	1等
	1等

	
	岩土混合物
	3等
	2等
	2等

	
	砂土、砾质
	3等或N
	2等或3等
	2等或3等

	
	砾质
	N
	3等或N
	3等或N

	土源保证率（%）
	100
	1等
	1等
	1等

	
	80～100
	1等或2等
	1等
	1等

	
	50～80
	3等
	2等或3等
	3等

	
	＜50
	N
	3等或N
	3等或N

	土源土壤有机质含量（g/kg）
	＞10
	1等
	1等
	1等

	
	10～6
	2等
	1等或2等
	1等

	
	＜6
	3等或N
	2等或3等
	2等

	土源土壤质地
	壤土
	1等
	
	

	
	粘壤土、粘土
	2等
	
	

	
	砂土
	3等或N
	
	

	地面坡度（°）
	0°～6°
	1等
	1等
	1等

	
	6°～15°
	2等
	2等
	1等

	
	15°～25°
	3等或N
	3等
	2等或3等

	
	＞25°
	N
	3等或N
	3等


注：N为不适宜

6）土地复垦适宜性等级评定结果与分析

宜性评价结果表在复垦区土地质量调查的基础上，将参评单元的土地质量与复垦土地主要限制因素的农林牧评价等级标准对比，若限制最大，适宜性等级最低的土地质量参评项目决定该单元的土地适宜等级。结果见下表。
表4-3 复垦责任范围宜耕、宜林和宜草适宜性等级划分

	土地质量状况
	评价类型
	适宜性
	主要限制因子
	备注

	地表物质组成为壤土，土源保证率40-50%，土源土壤有机质含量9g/kg，土源土壤质地为壤土
	耕地评价
	3等
	土源保证率
	

	
	林地评价
	3等
	土源保证率
	

	
	草地评价
	3等
	土源保证率
	


7）待复垦土地适宜性评价结果及复垦方向确定

通过定性分析，待复垦土地存在多宜性，最终复垦方向的确定需要综合考虑多方面的因素，即综合考虑生态因素、政策因素和当地村民的建议，确定该矿山各评价单元最终复垦方向。最终复垦方向确定的优选依据如下：

原土地利用现状主要为林地，旱地，根据开采后情况，采场内形成采坑，由于地形地貌的改变，结合土地复垦等限制因素，确定露天采场平台、工业广场及存土场复垦为林地，原露天采场耕地部分复垦为耕地，露天采坑在大气降水与地下裂隙含水层的共同作用下易存水，故一采区坑底坑自然恢复成坑塘水面。

（三）水土资源平衡分析
1、土源平衡分析

1）表土剥离

七马架大理岩矿在生产建设初期，为保证将来土地复垦过程中所需表土覆盖量，矿山在进行基建时对表土进行了剥离，以便于日后复垦时表土需求。表土剥离后就近存放于矿区范围内二采区位置，在进行矿山地面基建时，对露天一采区现开采区可利用表土进行了表土剥离，共计剥离土方量约为9600m³。以下照片可以看出，存土场已平整并耕种，可以保证表土的质量。一采区尚有可利用土地未剥离，可剥离面积8.05hm²，其中林地、草地占地面积7.41hm²，耕地占地0.64hm²，林地、草地剥离厚度0.25m，耕地剥离厚度0.5m，共计剥离土壤21725m³。
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存土场照片
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存土场剖面照片

2）复垦恢复用土

一采区开采方式为露天开采，开采结束后会形成采坑，根据水文地质资料及采区位置地形，开采最低标高，大气降水与地下裂隙含水层的共同作用下，坑底境界易存水，不易植树，自然恢复成坑塘水面2.57hm2。
一采区内平台面积为12.55hm2，工业广场面积0.19hm²，存土场面积1.90hm²。需植树面积共计为14.00hm2。恢复耕地面积0.64hm²。需栽植樟子松140000÷9=15556（株），种植株距3m，行距3m，种植方式穴栽，设计树穴规格为0.5×0.5×0.5m，为了增加植株成活率，可在栽植坑中填加0.124m³腐殖土。需填加栽植土15556×0.124≈1934m3,为了增强林间散播草籽的生长，需在采场平台、工业广场及存土场区域覆盖0.2m厚的表土，耕地部分加覆0.3m土壤，需覆土量为146400×0.2+6400*0.3=31200m3。复垦区表土剥离量及存土.足够满足复垦植被恢复用土。
2、水源分析

根据水文地质资料，鸭蛋河水源充足，可以作为生产、消防供水水源。根据矿山生产初步设计，在该支流附近设一座取水泵房，鸭蛋河水通过自流管进入取水泵房吸水井内，通过水泵加压后，送至高位水池。采矿场凿岩、降尘用水在采区铺设生产、消防管网，采用枝状管网。在采区新建一座250m3高位水池，池顶标高260m。水源取水泵房内设2台100DFL72-14型水泵，水泵流量为50.4m3/h，扬程160m，电机功率45Kw。取水泵房尺寸L×B×H=4m×3m×3.5m。取水泵房到高位水池选用的管材为给水塑料管（DN150），埋地敷设，总长5000m。高位水池到地表用水点，用给水塑料管（DN150），埋地敷设，橡胶密封圈连接，总长150m。
矿山生产完毕，此供水系统作为植被恢复用水，鉴于林地生长初期需要一定的灌溉措施来保证成活率，待复垦稳定后可转为依靠自然降水，期间需经历3年时间，初期灌溉用水较为充足。

（四）土地复垦质量要求

根据土地复垦相关技术标准、该矿复垦区内土地利用自然条件及土地复垦适宜性评价，按照复垦后不低于原（或周边）土地利用类型土壤质量与生产力水平的标准，实施土地复垦措施。结合前文土地复垦方向的分析，本项目复垦方向为林地为主。针对该复垦方向提出如下复垦质量要求。

1、复垦工程布设标准

——复垦利用类型应与地形、地貌及周围环境相协调； 

——复垦场地的稳定性和安全性应有可靠保证； 

——用于充填和覆盖的材料无毒无害。材料如含有有害成份需事先进行处置，必要时应设置隔离层后再复垦； 

——充分利用原有表土作为顶部覆盖层，覆盖后的表层应规范、平整，覆盖层的容重满足复垦利用要求； 

2、复垦质量标准

林地质量标准：

根据项目土地复垦适宜性评价，结合黑龙江省土地开发整理工程建设标准及土地复垦质量控制标准，土地复垦质量需达到以下标准：
——对于损毁土地复垦进行挖树穴换填腐殖土。

——选择适宜树种，特别是乡土树种和抗逆性较好的树种，本方案设计栽植树种为樟子松，当地的苗圃繁育及林区栽植较为普遍，樟子松树苗成本较低，樟子松生长习性及环境特点为耐寒、耐旱涝、生长较快，矿区周边林区樟子松也很常见，所以根据本地地理气象等特点较为适合。

——植树工程设计采用穴状整地，穴坑规格为50×50×50cm，林间撒播草籽。
——三年后植树成活率85%以上，三年后 郁闭度60%以上。

——种植技术要求：种树工艺选用樟子松种植模式。树苗采用不低于50cm的樟子松，根部带土球，种植株距3m，行距3m，种植方式穴栽。栽植坑在开挖时，应把表层土和深层土分开，待栽完树后，把深层土和表层土依次回填，并人工施肥。
草地质量标准：

根据项目土地复垦适宜性评价，项目土地复垦方向为林地，林间播撒草籽，结合NY/T 1342-2007 人工草地建设技术规程，土地复垦质量需达到以下标准：详见下表：

表4-4草地复垦质量标准

	复垦方向
	指标类型
	基本指标
	控制标准

	草地
	其它草地
	土壤质量
	有效土层厚度/cm
	≥20

	
	
	
	土壤容重（g/m3）
	≤1.45

	
	
	
	土壤质地
	砂土及砂质粘土

	
	
	
	砾石含量/％
	≤10

	
	
	
	PH值
	6.0—8.5

	
	
	
	有机质/％
	≥1

	
	
	
	电导率/（ds/m）
	　

	
	
	配套设施
	灌溉
	达到当地各行业工程建设标准要求

	
	
	
	道路
	

	
	
	生产力水平
	产量/（kg/hm2）
	三年后达到周边地区同等土地利用水平

	
	
	
	覆盖度/％
	≥35


——草种选择当地适合当地生长高羊茅草草籽。
——企业加强后期管护，有防治病、虫害措施，有防治退化措施。

——草地雨季前每年补种草种，确保一定量的灌溉，保证三年后成活覆盖率

80%以上
第五章 矿山地质环境治理与土地复垦工程

一、矿山地质环境保护与土地复垦预防

（一）目标任务

在矿山生产期间，严格控制矿产资源开发对矿山地质环境的扰动和土地破坏，选择合理的开采工艺和方法，最大限度地减少或避免矿山地质环境和土地破坏问题的发生。 

（二）主要技术措施

1.安全措施：在开采面周边5米布设围栏、警示牌等工程措施，起到防护和警示作用。

2.崩塌的预防措施:按设计的边坡角施工，防止产生崩塌事故的发生。边坡修整，清理危岩。

3.土地资源、地形地貌景观防护措施：按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，在矿山建设与生产过程中可采取合理措施，以减小和控制破坏土地面积和程度，为土地复垦创造良好条件。

4.土源的防护措施：表土堆存应尽量占用场地空闲处。

5.采取合理完善的监测措施，对采区进行监测，了解开采对土地资源的影响程度，以便及时采取防范措施。把监测措施落实到复垦工作中去，建立完善监测制度，确保实施。为确保监测措施提供资金保障，把监测费作为复垦工程费的组成部分作出合理预算。

1、矿山地质环境保护预防措施

（1）矿山地质灾害的预防措施

露天采场的生产过程中，采场外围需设置警示牌，警示过往人员及牲畜误入。崩塌、滑坡地质灾害的预防，在采场内要定期检查边坡，特别雨季更要投入更多人员，发现异常应立即停止采矿作业，撤出人员。对存在的规模小型局部崩塌、滑坡，边坡浮石可能发生滑落现象，要及时处理，尽量较少地质灾害对人员，设备实施的危害。

1）在露天采场外围设置警示牌，警示过往人员和车辆注意安全，避免行人员及牲畜跌落。
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图5-1警示牌示意图

2）在采区西南角外5m处设置围栏，避免行人及牲畜跌落。
3）在开采工作过程中，职工、车辆应主动避免让地质灾害隐患区，采坑边坡控制在安全角度范围内，不易过陡。对存在潜在小型崩塌、滑坡、边坡浮石现象的地段应及时处理，尽量减少地质灾害对人员、设备设施的危害。

（2）矿区含水层的预防措施
对地下水含水层水位、水质、矿坑排水量进行定期监测，做好对水资源的合理利用和保护；优化矿坑排水处理系统，确保水质达标排放。

（3）水土环境的保护

按照“统一规划、源头控制，防复结合”的原则，结合项目特点、施工方式及工艺等，制定矿山水土环境污染的预防控制措施。对矿山生产过程中产生的矿坑排水，集中到沉淀池进行沉淀处理，处理达标后用绿化、路面洒水。

2、土地复垦预防措施

对于拟损毁区域，为了保护土源，方案设计开采之前，对其表土进行剥离，表土剥离厚度根据实际情况而定，作为复垦时的覆土土源。

优化设计尽可能减少土地损毁，加强对露天采场的土地挖损等面积的控制，从而减少土地的损毁。

（三）主要工程量
表土剥离及矿山外围设置警示标志等工作量已纳入矿山基础建设成本中，本文不做工程量计算，只对设置警示牌及围栏进行工程量统计。

警示牌设置规格为单柱式铝塑复合板，版面尺寸80×100cm,警示牌布设间距大于50m。

表5-1矿山地质环境保护预防工程量统计表

	时间
	预防措施
	单位
	位置
	工程量

	近期

近期
	设置警示牌
	个
	一采区
	8

	
	设置围栏
	m
	一采区
	1534


二、矿山地质灾害治理

1、目标任务

通过对矿山地质环境保护治理，最大限度地减少可能诱发的矿山环境对问题周围环境影响。

2、工程设计

矿山生产发生的地质危害，它们常常相伴而生。本矿山设计台阶坡面角60°，属于较稳定状态，但为了安全起见还是应预防崩塌、滑坡的发生，规模小型局部崩塌、滑坡，可能发生滑落碎石现象，应及时清理边坡产生浮石，滑落碎石对作业人员，生产机械危害的发生。

3、主要工作量
一采区台阶高度12m、生产台阶坡面角60°，斜坡面宽12/0.8660=13.86m，估算采场内每m²产生0.05m³的碎石，

一采区：边坡总长为2102m，清理碎石量为6606×13.86×0.05=1457m³，清运量1457m³。
三、矿区土地复垦

（一）目标任务

根据前述土地适宜性评价结果，一采区平台、工业广场及存土场复垦为林地，是符合土地利用总体规划。复垦责任区面积***hm2，土地复垦目标为拟复垦林地***hm2，占复垦责任面积的71.17%；复垦耕地***hm²，占复垦责任范围3.25%；一采区采坑复垦目标为自然恢复坑塘，面积***hm2，占复垦责任面积的13%；台阶斜坡占地面积为***hm2，占复垦责任面积的12.58%，坡脚处种植攀爬类植物，复垦前后土地利用结构调整见表5-2。

表5-2 复垦前后土地利用结构调整表

	区域
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）

	
	
	
	复垦前
	复垦后

	 复垦责任范围
	01
	耕地
	0103
	旱地
	***
	***

	
	03
	林地
	0301
	乔木林地
	***
	***

	
	
	
	0307
	其他林地
	***
	***

	
	04
	草地
	0404
	其他草地
	***
	***

	
	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	***
	***

	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	***
	***

	
	11
	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面
	***
	***

	
	12
	其他土地
	1207
	裸岩石砾地
	***
	***

	
	合计
	***
	***


（二）工程设计

本次复垦工程主要为工业广场建筑物拆除、建筑垃圾平整、表土剥离工程、植树区域及恢复耕地范围表土覆盖，采场平台、工业广场及存土场栽植树木，林间播撒草籽，恢复耕地部分施肥工程、平台坡脚处播撒攀爬植物种子，坑底境界自然恢复坑塘水面，植被后期管护工程。

设计项目见下表

表5-3工程设计项目表

	复垦单元
	序号
	工程名称

	露天采场
	一
	土壤重构工程

	
	1
	建筑物拆除

	
	2
	建筑垃圾平整

	
	3
	表土剥离工程

	
	4
	表土覆盖工程

	
	1）
	表土运输

	
	2）
	表土覆盖

	
	3）
	平整

	
	4）
	栽植土运输

	
	5）
	施肥工程

	
	二
	植被重建工程

	
	1
	林草恢复工程

	
	1）
	栽植樟子松

	
	2）
	林间播撒草籽

	
	4）
	坡脚处播撒攀爬类植物

	
	三
	监测与管护工程

	
	1
	监测工程

	
	1）
	林草地复垦效果监测

	
	2
	管护工程

	
	1）
	林草地后期管护


（三）技术措施

复垦措施包括建筑物拆除、建筑垃圾平整、表土剥离、表土运输、土地平整、表土覆盖、植被恢复工程、施肥、植被监测与管护。

表土覆盖，采用汽车运输配合推土机进行，土地平整；植被工程，树种选择适合当地栽植的树种，树根带土球，确保成活率，草籽在播撒前，精选，用农药包衣处理，防治病虫害；植被监测与管护工程，植被生长，成活覆盖率，植被的管护，定期浇水、喷洒农药、施肥等。

主要工程量

1、建筑物拆除

设计对工业广场建筑物进行拆除，该矿山工业广场建筑物为一层建筑，占地面积约为100m²，预测拆除量为建筑物总面积的80%，约为80m³。

2、建筑垃圾平整

对拆除后的建筑垃圾进行平整，用于之后林地的管护路，平整量为80m³。

表土剥离工程

对一采区未进行剥离的区域进行表土剥离，剥离面积共计8.05hm²，其中林地、草地占地面积7.41hm²，耕地占地0.64hm²，林地、草地剥离厚度0.25m，耕地剥离厚度0.5m，共计剥离土壤21725m³。
4、表土覆盖

植树需覆土面积为14.00hm²，需要覆土0.2m，耕地部分加覆0.3m土壤，覆土工作量为31200m³。

5、表土运输
植树及恢复耕地面积土方运输量为31200m³；
6、土地平整

为了达到更好复垦效果，需对平台植树区域进行人工土地平整，

植树区域：146400×0.20=29280（m³），平整工作量为29280m³。

7、植被工程
需复垦为林地，植树工程设计采用石方栽植坑开挖，种树工艺选用樟子松栽植模式。树苗采用不低于50cm樟子松，穴状整地，穴坑规格为50×50×50cm。樟子松种植密度3m×3m，林间撒播草籽。造林工程主要施工方法如下：

定点放线，测出苗木栽植位置和行间距。见栽植示意图
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图5-5 林地种植示意图

树穴应上下口径一致，苗木栽入树穴前应检查穴的大小及深度，不符合要求的要修整树穴。栽植坑内添加腐殖土可以提高苗木成活率，每个栽植坑内填加0.124m³的腐殖土。坑加腐殖土示意图
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图5-6栽植坑加腐殖土示意图

苗木运输：树木的运输与工地栽植的密切配合是保证成活的重要环节之一，最好采用“随掘、随运、随栽”，植树成活率最有保障。

苗木栽植：苗木栽植的方法是一人用手将树干扶直，放入坑中，另一人将坑边备好的种植土填入，当种植土填入一半时，用手将树苗向上提起，使根茎交接处与地面相平，然后将土踏实，继续植入种植土，直到与地面相平，并随即将浇水的土堰做好，栽好树苗后24小时内浇一遍水，浸满树坑即可，隔三日浇第二次水，水量不易过大，再隔三日浇一次水，要浇足灌透。穴坑内回填种植土，植被恢复时间：根据当地的气候因素和种植经验，种植的最佳时节应选在5月。
需栽植樟子松木苗39325（株），植树面积为14.00hm2，林间播撒草籽面积14.00hm2。在林下区域进行种草，每hm2需播撒草籽20kg，采场平台坡脚处播撒攀爬类植物，五叶地锦种子，五叶地锦种子每颗种子5角钱左右，株间距5m，工作量较少，费用较低，该部分工作量纳入林间播撒草籽工作量。

林间草地草籽可选用高羊茅草草籽。此类草籽比较适应该区域的气候条件，又可以与周边环境相协调。
植树数量合计为15556株。林间种草面积为14.00hm2。

施肥工程

恢复为耕地的范围需要增施有机肥和复合肥，改良土壤结构，促进土壤熟化。根据当地经验，土壤改良按有机肥30m3/ hm2、复合肥50kg/亩进行培肥，时间为3年，每年1次。培肥面积0.64hm2，需有机肥58m3，复合肥1440kg。

10、林地监测与管护：
林地监测主要工作为，植物生长势、高度、成活率、郁闭度等，监测工作量为每年1次。工作量为4（复垦效果监测点·个）×1（植树单元）×3年=12点·次。

林地的管护主要工作为，根据苗木的生产需要及时对苗木进行浇水、施肥、防治病虫害等，需喷浓郁药，要根据实际情况，一年内要多少次数，高温季节早晚浇水保苗，还应对枯死、损坏的树木加以补植。养护管理要做到养护及时、管理从严，按季节、环境、景观要求，采取适时的科学养护措施，达到用工少、收效大、成本低，提高养护质量，对场地内的一草一木严格保养和管理。根据气候情况，不定期的浇水并适当施肥，防治病虫害，保证栽植树木的成活。管护面积为15.73hm2。复垦后，复垦范围内郁闭度达到80％，成活率达到80％。详见5-4工程量统计表：

5-4 工程量表
	序  号
	工程名称
	单位
	工程量

	一
	表土重建工程
	　
	　

	1
	建筑物拆除
	m3
	80

	2
	建筑垃圾平整
	m3
	80

	3
	表土剥离
	m3
	21725

	3
	表土运输
	m3
	31200

	4
	表土覆盖
	m3
	31200

	5
	土地平整
	m3
	29280

	6
	土壤施肥
	有机肥
	m3
	58

	
	
	复合肥
	Kg
	1440

	二
	植被恢复工程
	　
	　

	1
	栽植樟子松
	株
	15556

	2
	撒播草籽
	hm2
	14.00

	三
	监测与管护
	
	

	1
	林地监测
	点·次
	12

	2
	林地管护
	hm2
	14.00


四、含水层破坏修复

（一）目标任务

通过含水层现状评估与预测分析，矿山开采导致含水层结构破坏，含水层水位下降等。为了减少对含水层的影响，重点在开采前及开采过程中预防控制措施，对地下水含水层水位、水质、矿坑排水量进行定期监测，做好对水资源的合理利用和保护。

（二）工程设计

七马架大理岩矿在开采过程中对于可能对含水层产生破坏的环节，重点采取预防控制措施，尽量在源头控制矿山开采对含水层的影响，后期加强含水层的监测，含水层主要靠自然修复，达到新的平衡。

五、水土环境污染修复

（一）目标任务

按照“统一规划、源头控制，防复结合”的原则，结合项目特点、施工方式及工艺等，制定矿山水土环境污染的预防控制措施。对矿山生产过程中产生的矿坑排水，集中到沉淀池进行沉淀处理，处理达标后用绿化、路面洒水。
（二）工程设计

矿山不设立工业广场及生活区，对水土环境污染程度较轻，本方案针对矿产开采可能造成水土污染的环节，主要采取预防控制措施。

六、矿山地质环境监测

（一）目标任务

本方案矿山地质环境监测主要是对地质灾害破坏、含水层破坏进行监测。

（二）监测设计

地质灾害破坏监测设计：在开采区域布设监测点，监测内容为崩塌与滑坡。含水层破坏监测：主要是在采区附近设置监测点。

（三）技术措施

地质灾害破坏监测：开采区域布设监测点，监测内容为崩塌与滑坡。含水层破坏监测：主要是在采区附近设置监测点。提出重点监测的内容、监测点的布设、监测方法等。

1、人工巡查

矿山生产过程中，除了对评估区内地质环境问题进行治理外，建设单位应组织固定人员定期巡查，遇到地质环境问题，做到及时汇报、及时处理。人工巡查按照3人一组，每月至少巡查2次，并及时记录巡查结果。

2、监测机构

建议七马架大理岩矿增设矿山地质环境管理机构，负责对矿区地质环境监测的组织、落实。人员组成应有较合理的知识结构，对环保、地质工作和基本工艺有一定的了解。分工负责矿山地质环境的调查和监测工作，做好统计，以推动本矿矿山地质环境保护与恢复治理工作的开展。

3、监测资料整理与分析

要对每次的监测结果进行认真的记录，确保监测数据的真实性，并分析监测点可能出现的情况，总结其规律性，预测各地质环境问题和地质灾害的发展趋势，为有关部门提供详实的资料，发现问题，及时上报，确保矿山安全生产。
（四）主要工程量

1、崩塌、滑坡位移、变形监测

在整个矿区设立监测点，了解矿山生产对环境产生的影响。一采区设立环境监测点4个，定期对环境进行监测，每月监测1次，监测期为10年，10×4×12=480点·次，工作量为480点·次；

七、矿区土地复垦监测和管护

（一）目标任务

土地损毁监测已纳入矿山地质环境监测工程，在此不重复设计。

七马架大理岩矿复垦监测内容主要为复垦效果监测。

根据复垦区复垦方向及工程措施内容，七马架大理岩矿监测对象主要指林地、草地。为使复垦后林地、草地，更好的存活和生长，必须对其进行合理的监测管护。

（二）技术措施

1、监测措施：

监测对象：复垦后林地区域。

监测内容：植物生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度等。

监测方法：本方案采用样方随机调查法。

监测频率：每年一次，持续3年。
管护措施与内容：

2、管护措施

树木栽植当年抚育2-3次，需苗木扶正，适当培土。第2年每年抚育1-2次，第3年每年抚育1次，植株抚育面积要逐年扩大。松土不可损伤植株和根系，松土深度宜浅，不超过10cm，要根据实际情况，要及时浇水，施肥，确保成活率。
3、病虫害防治

病虫害防治以预防为主，针对不同植物易染病虫害种类，掌握病虫害发生规律，及时采取适宜的药物进行预防治疗，保持植被良好的生长状态。 

3、补种加种

在植被种植的前两个月内对缺苗的区域可以适当进行补种，保证项目区域植被的成活率，尽可能快速恢复地表植被，可以防止地面水土流失等次生灾害的发生。

（三）主要工程量
1、监测工作量

林地监测工作量为：1（年.次）×4（监测点.个）×1（复垦单元）×3（年）=12（次.点.年）监测内容见表5-5。

表5-5复垦林地和草地植被恢复监测方案表

	监测内容
	监测频次

（次/年）
	样点持续监测时间（年）

	（1）林地监测
	
	

	植物生长势
	1
	3

	高度
	1
	3

	成活率
	1
	3

	郁闭度
	1
	3


2、管护工作量

一采区林地管护工作量为***hm2
第六章   矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

 一、总体工作部署

根据总体方案及远中期和矿山地质环境保护与土地复垦方案中各年度的工作计划来开展相关治理与复垦工作，其中：
（一）矿山地质环境总体部署

按照“统一部署、分布实施、划片治理”的总体部署思路，对七马架大理岩矿的矿山地质环境保护与恢复治理进行总体部署。

此次矿山生产服务年限，为10年，即2025年1月-2034年12月。

矿区生产后，矿山地质环境保护与恢复的内容主要为采场内边坡崩塌，滑坡监测，对小型局部崩塌要及时进行碎石清理。

（二）土地复垦总体工作部署

土地复垦工作安排，按矿山生产计划，即及时阶段性复垦，矿山此次服务年限10年，2035年1月-12月为复垦期，主要内容为土壤重建工程及植被工程，以及复垦后期的监测与管护。

复垦责任范围为***hm2，拟复垦林地***hm2；恢复耕地***hm²；坑底境界自然恢复成坑塘水面***hm2，斜坡占地面积***hm2，斜坡坡脚处播撒攀爬类植物。

二、阶段实施计划

矿山地质环境问题监测贯彻生产过程始终。必要的环境保护措施也要及时进行实施。边监测边治理。依据矿山开采许可证剩余有效年限，七马架大理岩矿矿山地质环境与土地复垦工作总体部署时间为2025年1月-2034年12月，共划分为3个阶段，具体为第一阶段2025年1月-2034年12月，第一阶段10年分为两个5年阶段，方案5年后进行修编；第二阶段2035年1月-2035年12月；第三阶段2036年1月-2038年12月。阶段实施计划详见下表：

表6-1矿山地质环境保护与土地复垦阶段实施计划
	区域
	治理与复垦
	工程名称
	单位
	第一阶段2025.01-2034.12
	第二阶段2035.01-2035.12
	第二阶段2036.01-2038.12

	
	
	
	
	2025.01-2029.12
	
	

	
	
	
	
	方案修编
	
	

	一采区
	治理
	地质灾害监测
	次
	480
	　
	

	
	
	地质灾害治理
	m3
	1457
	　
	

	
	复垦
	耕地
	hm²
	
	0.64
	

	
	
	林地
	hm2
	　
	15.73
	

	
	
	坑塘水面
	hm2
	
	2.57
	

	
	
	林地复垦效果监测
	次
	　
	
	12

	
	
	林地管护
	hm2
	　
	
	14.00


三、近期年度工作安排

按照矿山地质环境保护与土地复垦阶段实施计划，近期工作安排为10年，从2025年1月开始至2034年12月。近期年度主要工作为矿山地质环境影响进行监测。一采区设立环境监测点4个，定期对环境进行监测，每月监测1次，一采区监测期为10年，共计监测次数为480次。对采场边坡局部小型崩塌进行碎石清理，清理碎石量为1457m³。近期年度工作安排见下表：

表6-2矿山地质环境保护与土地复垦年度目标和任务

	区域
	年度划分
	目标和任务
	工程内容和措施
	计量单位
	工程量

	一采区
	2025年1月-2034年12月
	地质灾害监测、地质灾害治理
	地质灾害监测
	次
	480

	
	
	
	地质灾害治理
	m3
	1457


第七章 经费估算与进度安排
 一、经费估算依据

（一）编制依据

1、《土地开发整理项目预算定额标准》（国土资源部与财政部，2012年）；

2、《工程招标代理服务收费标准》计价格［2002］1980号，中华人民共和国国家计划委员会，2002年10月；

3、《关于印发〈建设工程监理与服务收费管理规定〉的通知》（发改价格［2007］670号）；

4、《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总［2003］67号文）；

5、《水土保持工程概算定额》（水利部［2003］67号文）；

6、《水土保持工程造价编制指南》（水利部［2003］67号文）；

7、《中华人民共和国营业税暂行条例》（国务院540号令）

8、《中华人民共和国城乡维护建设税暂行条例》（2011年1月8日修订）

9、《征收教育费附加的暂行规定》（2011年1月8日修订）

10、《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.3-2011）；
11、《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）；

12、《省财政厅 省国土资源厅关于印发黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准的通知》（黑财建[2013]294号）

13、《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（2013年12月）；
14、《黑龙江省土地开发整理项目施工机械台班费定额标准》（2013年12月）；
15、《黑龙江省土地开发整理项目预算编制规定》（2013年12月）；
16、《国土资源部办公室关于印发土地整治工程营业税改增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发[2017]19号）。
17、《省财政厅、省国土资源厅关于印发黑龙江省地质勘查预算标准的通知》（黑财建[2014]201号）
18、《黑龙江省地质勘查预算标准》（2014年12月）

19、财政部、税务总局、海关总署2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，增值税一般纳税人原适用10%税率的，税率调整为9%。本公告自2019年4月1日起执行。

（二）费用构成

本项目矿山地质环境保护与土地复垦投资估算参照《土地开发整理项目预算定额》中的费用构成。工程预算总体费用构成包括工程施工费、设备费、其他费用、监测与管护费、预备费五部分组成。

1、工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

直接费

直接费包括直接工程费、措施费。

（1）直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

    人工费=
[image: image38.wmf]S

分项工程量×分项工程定额人工费

人工费根据《土地开发整理项目预算定额标准》（国土资源部与财政部，2012年），甲类工为58.04元/工日，乙类工为45.03元/工日（见表7-1）。

材料费=
[image: image39.wmf]S

分项工程量×分项工程定额材料费

定额材料费是定额中各种材料估算价格与定额消耗量的乘积之和。材料估算价格按当地物价部门提供的市场指导价。

施工机械使用费=
[image: image40.wmf]S

分项工程量×分项工程定额机械费

表7-1  人工预算单价计算表

	序号
	项   目
	计   算   公   式
	单价（元）

	一
	甲类工
	六  类   地   区
	

	1
	基本工资
	540×12×1÷（250-10）
	27.00 

	2
	辅助工资
	
	8.94 

	(1)
	地区津贴
	45×12×1÷（250-10）
	2.25 

	(2)
	施工津贴
	3.5×365×0.95÷（250-10）
	5.06 

	(3)
	夜餐津贴
	(4.5+3.5)÷2×0.2
	0.80 

	(4)
	节日加班津贴
	27×(3-1)×11÷250×0.35
	0.83 

	3 
	工资附加费
	
	22.10 

	(1)
	职工福利基金
	(27+8.94)×14%
	5.03 

	(2)
	工会经费
	(27+8.94)×2%
	0.72 

	(3)
	养老保险费
	(27+8.94)×30%
	10.78 

	(4)
	医疗保险费
	(27+8.94)×4%
	1.44 

	(5)
	工伤保险费
	(27+8.94)×1.5%
	0.54 

	(6)
	职工失业保险基金
	(27+8.94)×2%
	0.72 

	(7)
	住房公积金
	(27+8.94)×8%
	2.88 

	
	人工工日预算单价
	27+8.94+22.1
	58.04 

	二
	乙类工
	六  类   地   区
	单价（元）

	1
	基本工资
	445×12×1÷（250-10）工日
	22.25 

	2
	辅助工资
	
	5.63 

	(1)
	地区津贴
	45×12×1÷（250-10）工日
	2.25 

	(2)
	施工津贴
	2.0×365×0.95÷（250-10）工日
	2.89 

	(3)
	夜餐津贴
	(4.5+3.5)÷2×0.05
	0.20 

	(4)
	节日加班津贴
	22.25×(3-1)×11÷250×0.15
	0.29 

	3 
	工资附加费
	
	17.15 

	(1)
	职工福利基金
	(22.25+5.63)×14%
	3.90 

	(2)
	工会经费
	(22.25+5.63)×2%
	0.56 

	(3)
	养老保险费
	(22.25+5.63)×30%
	8.36 

	(4)
	医疗保险费
	(22.25+5.63)×4%
	1.12 

	(5)
	工伤保险费
	(22.25+5.63)×1.5%
	0.42 

	(6)
	职工失业保险基金
	(22.25+5.63)×2%
	0.56 

	(7)
	住房公积金
	(22.25+5.63)×8%
	2.23 

	
	人工工日预算单价
	22.25+5.63+17.15
	45.03 


b)间接费

间接费包括规费和企业管理费，按直接工程费的5%计算。

c) 利润

利润是指按规定应计入工程造价的利润，按直接费和间接费之和的7%计算。

d)税金

税金是指按营业税、城乡维护建设税和教育附加费之和计算。综合税率按9%计算。

设备费

本项目不购置设备，无设备费。

3、其它费用

其它费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费组成。

a)前期工作费

前期工作费是指土地复垦工程在工程施工前所发生的各项支出，包括：土地利用与生态现状调查费、土地勘测费、土地复垦方案编制费、阶段性实施方案编制费、科研试验费和工程招标代理费。

对于建设项目，前期工作费主要包括两大费用：一是项目审批之前发生的与土地复垦相关的费用，该费用纳入企业成本，不纳入复垦专项资金。二是建设项目开始之后、复垦项目实施之前的复垦相关的费用，计入复垦专项资金，根据《土地复垦方案编制实务》，可按照工程施工费的5%-7%计取。本方案按照7%计取。
b)工程监理费

工程监理费指工程承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程的监督与管理所发生的费用。以工程施工费、复垦监测与管护费和设备费为计算基数，依据《土地复垦方案编制实务》计取或者按照施工费的2%-3%计取。本次评估按照工程施工费的3%计取。
c)竣工验收费

    竣工验收费是指矿山地质环境保护与土地复垦工程阶段工程完工后，因项目竣工验收、决算等发生的各项支出。包括工程验收费、项目决算编制及审计费等。为提高资金使用效率，强化管理，项目区矿山地质环境保护与土地复垦工程采取分阶段分工作内容进行招投标方式进行，故竣工验收分两个层次。首先，业主单位对施工单位根据设计图进行验收；其次，自然资源管理部门根据年度或阶段复垦计划进行验收。主要包括：工程复核费、工程验收费、工程决算编制与审计费、复垦后土地重估与登记费和标识设定费。根据《土地复垦方案编制实务》规定，竣工验收费按工程施工费的3%计取。

d)业主管理费

业主管理费是指业主单位在土地复垦工程立项、筹建、建设等过程中所发生的费用，包括工作人员的工资、工资性补贴、施工现场津贴、社会保障费用、住房公积金、职工福利费、劳动保护费等等。依据《土地复垦方案编制实务》规定，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和的2.8%计取。

监测与管护费

a)前期工作费

监测费

矿山地质环境监测费主要由地质灾害监测费、地表水环境监测费及地下水环境监测费、土地资源环境监测费等组成。费用估算根据中国地质调查局《地质调查项目预算标准》，并参照同类矿山地质环境监测取费标准进行。

地表监测：主要是对崩塌、滑坡等地质灾害进行监测，采用人工方式，或者埋桩法，通过询价，每个监测点位监测费约为50元。采用人工持简单GPS测量或钢卷尺测量。

地下水质监测：水质分析内容主要为生活饮用水分析项目，参照自然资源调查预算标准，每个监测点位监测费约为421.9元。主要采用化学分析方法监测采矿对地下水中的影响。

表7-2  水质单项分析预算标准
	序号
	试 验 项 目
	单位
	预算标准（元）
	序号
	试 验 项 目
	单位
	预算标准（元）

	1
	Ph
	项
	5.4
	12
	硝酸根（NO3-）
	项
	13

	2
	氯离子（CI-）
	项
	13
	13
	亚硝酸根（NO-2）
	项
	13

	3
	游离二氧化碳（ fCO2）
	项
	13
	14
	氟离子（F-）
	项
	6.7

	4
	硫酸根（SO42-）
	项
	16
	15
	磷酸根（PO43-）
	项
	6.7

	5
	碳酸氢根（HCO3-）
	项
	12
	16
	耗氧量（COD）
	项
	27

	6
	钾离子（K+）
	项
	6.7
	17
	氰化物
	项
	107

	7
	钠离子（Na+）
	项
	6.7
	18
	锌（Zn）
	项
	20

	8
	钙离子（Ca2+）
	项
	13
	19
	铜（Cu）
	项
	27

	9
	镁离子（Mg2+）
	项
	13
	20
	铅（Pb）
	项
	20

	10
	总硬度
	项
	11
	21
	汞（Hg）
	项
	20

	11
	铵根（NH+4）
	项
	6.7
	22
	二价铁、三价铁
	项
	45

	合计
	421.9元


b)管护费

项目区管护费用包括材料费以及人工费，人工按乙类工计算。

预备费

a)基本预备费

基本预备费：指为解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。本次工程基本预备费按工程施工费和其它费用之和的10％计取。

 b)价差预备费

考虑到资金的时间价值、物价上涨、通货膨胀、国家宏观调控以及地方经济发展等因素，需对土地复垦静态投资进行动态投资分析。

为合理计算动态资金，需合理确定复垦期内价格上涨指数。本方案取2023年的CPI增长率计算土地复垦动态投资资金。参照国家统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，2023年的CPI增长率为0.5，所以本方案最终确定物价上涨指数为0.5%。
价差预备费计算公式为：Wi=ai[（1+r）i-1]
Wi——第i年的价差预备费

ai ——第i年的静态投资费

r ——物价上涨指数

二、矿山地质环境治理工程经费估算

（一）总工程量与投资估算

表7-3恢复治理项目估算表

	序号
	分项名称
	费用万（元）

	一
	工程施工费
	***

	二
	其他费用
	***

	三
	监测费
	***

	四
	预备费
	***

	（一）
	基本预备费
	***

	（二）
	价差预备费
	***

	五
	静态总投资
	***

	六
	动态总投资
	***


（二）动态投资

考虑到资金的时间价值、物价上涨、通货膨胀、国家宏观调控以及地方经济发展等因素，需对土地复垦静态投资进行动态投资分析。

为合理计算动态资金，需合理确定复垦期内价格上涨指数。本方案取2023年的CPI增长率计算土地复垦动态投资资金。参照国家统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，2023年的CPI增长率为0.5，所以本方案最终确定物价上涨指数为0.5%。
价差预备费计算公式为：Wi=ai[（1+r）i-1]
Wi——第i年的价差预备费

ai ——第i年的静态投资费

r ——物价上涨指数

 表7-4恢复治理项目动态资金估算表          单位：万元

	生产年限
	年份
	静态投资(万元）
	价差预备费（万元）
	动态投资(万元）

	（2025.1-

2034.12）
	2025
	1.707
	0.01 
	1.72 

	
	2026
	1.707
	0.02 
	1.72 

	
	2027
	1.707
	0.03 
	1.73 

	
	2028
	1.707
	0.03 
	1.74 

	
	2029
	1.707
	0.04 
	1.75 

	
	2030
	1.707
	0.05 
	1.76 

	
	2031
	1.707
	0.06 
	1.77 

	
	2032
	1.707
	0.07 
	1.78 

	
	2033
	1.707
	0.08 
	1.79 

	
	2034
	1.707
	0.09 
	1.79 

	总计
	—
	17.07
	0.48
	17.55


表7-5地质环境恢复治理工程施工费估算表

	序号
	定额编号
	工程名称
	计算
	工程量
	单价
	合计（万元）

	
	
	
	单位
	
	（元）
	

	1
	10041
	碎石清理
	100m3 
	***
	***
	***

	
	10282
	碎石清运
	100m3 
	***
	***
	***

	2
	
	设置警示牌
	个
	***
	***
	***

	3
	
	设置围栏
	m
	***
	***
	***

	　
	　
	合 计
	　
	***
	***
	***


表7-6 其他费用估算表

	序号
	费用名称
	费基（万元）
	费率（％）
	金额（万元）

	1
	前期工作费
	***
	***
	***

	2
	工程监理费
	***
	***
	***

	3
	竣工验收费
	***
	***
	***

	4
	业主管理费
	***
	***
	***

	合计
	***


表7-7矿山地质环境保护监测费用表
	监测项目
	监测总数量 （次）
	单价（元/次）
	总金额（万元）
	备注

	滑坡、崩塌
	***
	***
	***
	

	合计
	　
	　
	***
	　


三、土地复垦工程经费估算

（一）总工程量与投资估算

表7-8 土地复垦工程投资估算总表
	序号
	分项名称
	费用万（元）

	一
	工程施工费
	***

	二
	其他费用
	***

	三
	监测与管护费
	***

	（一）
	复垦监测费
	***

	（二）
	管护费
	***

	四
	预备费
	***

	（一）
	基本预备费
	***

	（二）
	价差预备费
	***

	五
	静态总投资
	***

	六
	动态总投资
	***


（二）动态投资

考虑到资金的时间价值、物价上涨、通货膨胀、国家宏观调控以及地方经济发展等因素，需对土地复垦静态投资进行动态投资分析。

为合理计算动态资金，需合理确定复垦期内价格上涨指数。本方案取2023年的CPI增长率计算土地复垦动态投资资金。参照国家统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，2023年的CPI增长率为0.5，所以本方案最终确定物价上涨指数为0.5%。
价差预备费计算公式为：Wi=ai[（1+r）i-1]
Wi——第i年的价差预备费

ai ——第i年的静态投资费

r ——物价上涨指数

矿区土地复垦静态投资为136.86万元，动态投资140.71万元，复垦项目动态投资估算见下表：

  表7-9复垦项目费用动态资金计算汇总表           单位：万元
	生产年限
	年份
	静态投资(万元）
	价差预备费（万元）
	动态投资(万元）

	（2025.1-

2034.12）
	2025
	***
	***
	***

	
	2026
	***
	***
	***

	
	2027
	***
	***
	***

	
	2028
	***
	***
	***

	
	2029
	***
	***
	***

	
	2030
	***
	***
	***

	
	2031
	***
	***
	***

	
	2032
	***
	***
	***

	
	2033
	***
	***
	***

	
	2034
	***
	***
	***

	总计
	—
	***
	***
	***


表7-10工程施工费估算表

	序号
	定额编号
	工程或费用名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	一
	土壤重构工程
	　
	　
	　

	1
	10205
	建筑物拆除
	100m3
	***
	***
	***

	2
	20282
	建筑垃圾平整
	100m3
	***
	***
	***

	3
	10309
	表土剥离
	100m3
	***
	***
	***

	3
	10291
	表土运输
	100m3 
	***
	***
	***

	4
	10309
	表土覆盖
	100m3 
	***
	***
	***

	5
	10041
	平整
	100m3 
	***
	***
	***

	6
	土壤施肥
	有机肥
	m³
	***
	***
	***

	
	
	复合肥
	kg
	***
	***
	***

	二
	植被重建工程
	　
	
	

	1
	90009
	樟子松
	100株
	***
	***
	***

	2
	90030
	草籽
	hm2
	***
	***
	***

	合 计
	***


表7-11 其他费用估算表
	序号
	费用名称
	费基（万元）
	费率（％）
	金额（万元）

	1
	前期工作费
	***
	***
	***

	2
	工程监理费
	***
	***
	***

	3
	竣工验收费
	***
	***
	***

	4
	业主管理费
	***
	***
	***

	合计
	***


表7-12监测与管护计算表（一采区）
	监测

	序号
	监测项目
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	频率
	合计（万元）

	1)
	林地复垦效果
	点.次.年
	***
	***
	3
	***

	合计
	0.12

	管护

	序号
	定额编号
	名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	频率
	合计（万元）

	1
	补2
	林地管护
	hm2
	***
	***
	3
	***

	合计
	10.40


表7-13  机械台班单位估计表

	  定额编号
	1014
	1004
	4013
	1011
	1015
	4017

	名称及规格
	74kw

推土机
	1m³

单斗挖掘机
	10t

自卸汽车
	3m³装载机
	88kw推土机
	20t自卸汽车

	一类费用
	折旧费（元）
	92.39
	159.13 
	146.52 
	238.38 
	138.93 
	332.90 

	
	除以1.13
	81.76
	140.82 
	129.66 
	210.96 
	122.95 
	294.60 

	
	修理及替换设备费（元）
	110.92
	163.89 
	87.94 
	178.82 
	151.15 
	216.35 

	
	除以1.09
	101.76
	150.36 
	80.68 
	164.06 
	138.67 
	198.49 

	
	安装设备费（元）
	4.18
	13.39 
	
	0.00 
	5.52 
	

	
	小计
	187.70
	304.57 
	210.34 
	375.01 
	267.14 
	493.09 

	二类费用
	人工
	用量(工日)
	2
	2.00 
	2.00 
	2.00 
	2.00 
	2.00 

	
	
	单价(元)
	45.03
	45.03 
	45.03 
	45.03 
	45.03 
	45.03 

	
	
	复价(元)
	90.06
	90.06 
	90.06 
	90.06 
	90.06 
	90.06 

	
	柴油
	用量( kg )
	55
	72.00 
	53.00 
	110.00 
	66.00 
	70.00 

	
	
	单价(元)
	4.50
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 
	4.50 

	
	
	复价(元)
	247.50
	324.00 
	238.50 
	495.00 
	297.00 
	315.00 

	合计(元)
	525.26
	718.63 
	538.90 
	960.07 
	654.20 
	898.15 


表7-14主要材料预算价格计算表
	序号
	名称及规格
	单位
	原价依据
	单位毛重/t
	每吨运费/元
	  价格/元
	　

	
	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费
	到工地价格
	保险费
	预算价格
	材料限价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	柴    油
	t 
	国家发改委
	1
	3.63
	6652.79
	3.63
	146.44
	6656.42
	13.31
	6816.16
	4500


表7-15            材料运费计算表

	编号
	1
	材料名称
	柴油
	运输起止地点
	七马架大理岩矿

	运距
	干线（km）
	0
	毛重系数
	1
	装载系数
	　
	计算单位
	t

	
	支线（km）
	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	序号
	费用名称
	计算公式
	小计/元

	1
	运杂费
	0.55*(1+0.2+0.5)*4
	3.63

	2
	合计
	　
	3.63


表7-16      矿山地质环境保护与土地复垦直接工程费单价表

	定额编号：10041      人工削放坡及找平     单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	247.69 

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	235.89 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	235.89 

	　
	甲类工
	工日
	0.3
	58.04 
	17.41 

	　
	乙类工
	工日
	4.8
	45.03 
	216.14 

	　
	其他费用
	%
	1
	233.56 
	2.34 

	（二）
	措施费
	%
	5
	235.89 
	11.79 

	二
	间接费
	%
	5
	247.69 
	12.38 

	三
	利润
	%
	7
	260.07 
	18.20 

	四
	税金
	%
	9
	278.28 
	25.04 

	合计
	-
	-
	-
	-
	303.32 

	定额编号：20282            1m³挖掘机装石渣自卸汽车运输        单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1566.77 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1492.16 

	1
	人工费
	
	
	
	128.36 

	①
	甲类工
	工日
	0.10 
	58.04 
	15.78 

	②
	乙类工
	工日
	2.50 
	45.03 
	112.58 

	2
	机械费
	
	
	
	1330.25 

	①
	挖掘机
	台班
	0.60 
	718.63 
	431.18 

	②
	推土机59kw
	台班
	0.30 
	338.33 
	101.50 

	③
	10t自卸汽车
	台班
	1.48 
	538.90 
	797.58 

	3
	其他费用
	%
	2.30 
	1458.61 
	33.55 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	1492.16 
	74.61 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	1566.77 
	78.34 

	三
	利润
	%
	7.00 
	1645.10 
	115.16 

	四
	柴油材料价差
	kg
	133.64 
	2.32 
	309.53 

	五
	税金
	%
	9.00 
	2069.79 
	186.28 

	合计
	2256.07 

	定额编号：10309                74kw推土机推土               单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	407.03 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	387.65 

	1
	人工费
	
	
	
	22.52 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	58.04 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	0.50 
	45.03 
	22.52 

	2
	机械费
	
	
	
	346.67 

	①
	推土机74kw
	台班
	0.66 
	525.26 
	346.67 

	3
	其他费用
	%
	5.00 
	369.19 
	18.46 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	387.65 
	19.38 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	407.03 
	20.35 

	三
	利润
	%
	7.00 
	427.38 
	29.92 

	四
	柴油材料价差
	kg
	36.30 
	2.32
	84.22

	五
	税金
	%
	9.00 
	541.51 
	48.74 

	合计
	590.25 

	定额编号：10205            建筑物拆除              单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	211.61 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	201.53 

	1
	人工费
	
	
	
	31.52 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	58.04 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	0.70 
	45.03 
	31.52 

	2
	机械费
	
	
	
	143.73 

	①
	挖掘机
	台班
	0.20 
	718.63 
	143.73 

	3
	其他费用
	%
	15.00 
	175.25 
	26.29 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	201.53 
	10.08 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	211.61 
	10.58 

	三
	利润
	%
	7.00 
	222.19 
	15.55 

	四
	柴油材料价差
	kg
	14.40 
	2.32 
	33.35 

	五
	税金
	%
	9.00 
	271.10 
	24.40 

	合计
	295.50 

	定额编号：10291     回填料挖装自卸汽车运料（0.5-1km）     单位：100m³

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	870.58 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	829.12 

	1
	人工费
	
	
	
	27.02 

	①
	甲类工
	工日
	0.00 
	58.04 
	0.00 

	②
	乙类工
	工日
	0.60 
	45.03 
	27.02 

	2
	机械费
	
	
	
	774.84 

	①
	装载机3m³
	台班
	0.17 
	960.07 
	163.21 

	②
	推土机88kw
	台班
	0.07 
	654.20 
	45.79 

	③
	20t自卸汽车
	台班
	0.63 
	898.15 
	565.83 

	3
	其他费用
	%
	3.40 
	801.86 
	27.26 

	（二）
	措施费
	%
	5.00 
	829.12 
	41.46 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	870.58 
	43.53 

	三
	利润
	%
	7.00 
	914.11 
	63.99 

	四
	柴油材料价差
	kg
	67.42 
	2.32 
	156.16 

	五
	税金
	%
	9.00 
	1134.25 
	102.08 

	合计
	1236.33 

	定额编号：90009       挖坑，栽植（扶正、浇水）              单位：100株

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	823.38

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	784.17

	1
	人工费
	　
	　
	　
	256.67

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	

	　
	乙类工
	工日
	5.7
	45.03
	256.67

	　
	其他费用
	%
	0.5
	256.67
	523.60

	2
	材料费
	　
	　
	　
	

	　
	树苗
	株
	102
	5
	510.00

	　
	水
	m3
	6.8
	2
	13.60

	　
	其他费用
	%
	0.5
	319.60 
	3.90

	（二）
	措施费
	%
	5
	579.15 
	39.21

	二
	间接费
	%
	5
	608.11 
	41.17

	三
	利润
	%
	7
	638.52 
	60.52

	四
	税金
	%
	9
	683.21 
	83.26

	合计
	-
	-
	-
	-
	1008.32

	定额编号：90030      播撒草籽          单位：hm2

	                                                序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	1812.89

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	1726.56

	1
	人工费
	　
	　
	　
	94.56

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	　
	乙类工
	工日
	2.1
	45.03 
	94.56

	2
	材料费
	　
	　
	　
	1632.00

	　
	草籽
	kg
	40.00
	40.00
	1600.00

	　
	其它材料费
	%
	2
	1600.00 
	32.00

	（二）
	措施费
	%
	5
	1726.56 
	86.33

	二
	间接费
	%
	5
	1812.89 
	90.64

	三
	利润
	%
	7
	1903.54 
	133.25

	四
	税金
	%
	9
	2036.78 
	183.31

	合计
	-
	-
	-
	-
	2220.09


表7-17植被管护工程施工费单价分析表

定额编号：补2                             定额单位：公顷

工作内容：植被管护                         金额单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	　
	　
	　
	2022.37 

	（一）
	直接工程费
	　
	　
	　
	1926.07 

	1
	人工费
	　
	　
	　
	1418.45 

	　
	甲类工
	工日
	　
	　
	　

	　
	乙类工
	工日
	30
	45.03 
	1350.90 

	　
	其他费用
	%
	5
	1350.90 
	67.55 

	2
	机械费
	　
	　
	　
	507.63 

	　
	喷灌机
	台班
	5
	100.52 
	502.60 

	　
	其他费用
	%
	1
	502.60 
	5.03 

	（二）
	措施费
	%
	5
	1926.07 
	96.30 

	二
	间接费
	%
	5
	2022.37 
	101.12 

	三
	利润
	%
	7
	2123.49 
	148.64 

	四
	税金
	%
	9
	2272.14 
	204.49 

	合计
	-
	-
	-
	-
	2476.63 


表7-18主要材料价格表
	序号
	名称及规格
	单位
	价格（元）
	备    注

	1
	柴油0#
	kg
	4.50 
	限价

	3
	水
	m3
	1.00 
	　

	5
	草籽
	千克
	40.00 
	　

	6
	电
	kw.h
	3.29 
	　


四、总费用汇总与年度安排

（一）总费用构成与汇总

七马架大理岩矿矿山地质环境保护与土地复垦估算静态总投资为***万元，其中矿山地质环境保护估算投资为***万元，矿山土地复垦估算投资为***万元。亩均投资约***万元。该项目动态总投资为***万元，其中矿山地质环境保护估算投资为***万元，矿山土地复垦估算投资为***万元。亩均投资约***万元。
表7-19  矿山地质环境保护与土地复垦工程投资估算汇总表

	序号
	分项名称
	预算金额(万元)
	各费用占总费用的（比例%）

	一
	环境治理费
	***
	11.09

	（一）
	工程施工费
	***
	——

	（二）
	其他费用
	***
	——

	（三）
	监测费
	***
	——

	（四）
	预备费
	***
	——

	二
	土地复垦费
	***
	88.91

	（一）
	工程施工费
	***
	——

	（二）
	其他费用
	***
	——

	（三）
	监测管护费
	***
	——

	（四）
	预备费
	***
	——

	三
	总投资
	***
	100


第八章 保障措施与效益分析

一、组织保障

（一）组织领导措施

矿山地质环境保护与土地复垦资金全额纳入企业生产成本，为了保证矿山地质环境保护与土地复垦方案提出的各项地质环境环境治理和复垦措施顺利实施，企业建立有力的组织领导体系是十分必要和关键的。就本项目而言，矿方将成立以主管（环保、土地复垦与节能工作）副总经理牵头的地质环境治理与土地复垦领导小组，领导小组由计划、财务、纪检、工程、环保与土地等职能部门成员组成，企业内设立职能部门地测科。抽调或招聘测量、环境地质、土地复垦与土地管理和组织实施工作；负责组织协调。

本公司与市自然资源、水利环保、林业、农业等相关部门紧密联系，开展矿区损毁状况评估调查，并提出损毁状况调查评估报告；负责制定年度矿山地质环境保护与土地复垦计划与土地复垦工程验收；负责协调、保证、监督各项矿山地质环境保护与土地复垦措施按期保质实施，并积极配合土地行政主管部门的监督、检查及验收工作。

组织管理措施

矿山地质环境保护与土地复垦管理按照项目管理模式运作

a)矿山地质环境保护与土地复垦工程实行招投标与目标责任制

为保证矿山地质环境保护与土地复垦工程的顺利实施，并达到预期的矿山地质环境保护与复垦目标，本项目矿山地质环境保护与土地复垦工程实施过程中对公司内部项目承办人员实施目标管理责任制度，将其作为责任人员年度考核的主要考核内容；对矿山地质环境保护与复垦工程实行工程招投标制度，在工程发包标书中包含矿山地质环境保护与土地复垦目标与验收要求。

b)矿山地质环境保护与土地复垦工程实行工程监理制度

将土地复垦工程监理纳入公司工程管理制度中，工程竣工后，监理公司提供工程监理报告，将此作为公司财务结算的重要依据。形成以项目法人、承包商、监理工程师三方相互制约，以监理工程师为核心的合同管理模式，以期达到降低造价，保证进度，提高土地复垦工程的施工质量。

c)实行矿山地质环境保护与土地复垦工程开工报告与重大变更报批制度

矿山地质环境保护与土地复垦工程开工前向市级地方土地行政管理部门进行通报。为便于工程实施后的管理，将设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、监测资料以及验收的全部文件、报告、图表等资料归档管理。

d)实行10%矿山地质环境保护与复垦工程款作为承包单位质量保证抵押金，监测验收合格后结算制度。

二、技术保障

矿山地质环境保护与土地复垦工程是一项涉及多学科的综合技术工程，技术性强，为达到方案实施的预期效果，根据工程进展情况，施工单位在实施过程中应积极与设计单位联系，多沟通，按照要求实施，达到矿山地质环境保护与土地复垦与生态恢复的目的。

项目实施领导小组对整个工程进行严格的质量控制，各项工程均为实行施工单位施工，现场有技术指导，并严格落实到人，施工中严把质量关，确保各项工程按设计要求达到高标准、高质量按期完成。做到工程有设计、质量有保证、竣工有验收、实施有监理、有定期监测的防治体制。

在矿山地质环境保护与土地复垦工程施工中，实行工程监理制度，以保证施工质量。监理机构应具有相应的工程建立资质，监理单位要选派有资质的人员对矿山地质环境保护与土地复垦工程的质量、进度及投资等进行控制，对矿山地质环境保护与土地复垦工程实际信息管理和合同管理，确保工程如期完成。

为便于矿山地质环境保护与土地复垦方案实施和管理，应将矿山地质环境保护与土地复垦方案设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、效益指标以及检查验收的全部文件、报告、图表等资料归档，为矿山地质环境保护与土地复垦措施施工和矿山地质环境保护与土地复垦的管理提供充分的依据。

三、资金保障

1）计提方式

七马架大理岩矿矿山地质环境与土地复垦费用，全部纳入企业生产成本，
矿山地质环境保护与恢复治理基金与复垦费用预存方式为首年提取动态资金的20%，剩余的费用应在矿山生产结束的前一年预存完毕。

表8-1   土地复垦费用预存表

	年份
	预存总资金(万元)

	1
	2025
	***

	2
	2026 
	***

	3 
	2027
	***

	4 
	2028
	***

	5 
	2029
	***

	6
	2030
	***

	7
	2031
	***

	8
	2032
	***

	9
	2033
	***

	10
	2034
	***

	合计
	***


七马架大理岩矿矿山地质环境保护与恢复治理基金预存见下表

表8-2   矿山地质环境保护与恢复治理基金计提表
	年份
	年产量（万m³）
	每年提取（万元/m³）

	2025
	60
	***

	2026 
	60
	***

	2027 
	60
	***

	2028
	60
	***

	2029 
	60
	***

	2030
	60
	***

	2031
	60
	***

	2032
	60
	***

	2033
	60
	***

	2034
	60
	***

	总计
	　
	***


2）资金使用管理

矿山地质环境与土地复垦资金的使用，严格按照规定的开支范围支出，建设单位要做好资金使用管理，实行专款专用，专管专用，单独核算，项目区领导集体讨论，严格审批，规范财务手续，明细每一笔款项的使用状态和使用途径。

资金拨付由施工单位根据工程进度提出申请，经土地复垦项目办公室核实，报局长会议讨论审查，主管局长签批同意后，再由土地复垦办公室核拨。每两个季度和审计部门核查项目资金的使用情况。在拨付资金前，必须对上期复垦资金使用情况和工程进行情况检查验收，合格后再拨付下一笔资金。

对滥用、挪用资金的，追究当事人、相关责任人的责任，给予相应的行政、经济、刑事处罚。

3）资金监督

由自然资源局和审计局对项目区土地复垦专项资金进行监督和审计。自然资源局相关人员将定期对复垦资金进行检查验收，确保每笔复垦资金落到实处，真正用在土地复垦工程上。对滥用、挪用资金的，坚决追究当事人、相关责任人的责任，并给予相应的行政、经济以及刑事处罚。

4）资金审计

对本项目复垦资金进行严格控制与审查，一是对资金来源是否足额进行审查；二是对资金管理进行审查；三是对使用的用途、使用范围、效果等情况进行审查。自然资源管理部门和审计部门要定期和不定期地对资金的运作进行审计监督，资金的统筹安排，作为“三同时”工程进行验收。审查的组成单位由自然资源、财政、审计、建设、环保、水利等部门组成。

总之，保证建设资金及时足额到位，保障土地复垦工作顺利进行。土地复垦实施竣工验收时，建设单位应就土地复垦投资估算调整情况、分年度安排投资、资金到位情况和经费支出情况写出总结报主管部门和监督部门审计审查备案。若投资规模不够，不能按设计方案进行土地复垦，主管部门和监督机构应督促业主单位按原复垦计划追加投资。

对滥用、挪用复垦资金的追究当事人和相关责任人的责任，给予相应的行政、经济处罚，以及刑事处罚。

自然资源局将加强对复垦项目区土地复垦专项资金的审计，确保以下几点：

1）确定资金的内部控制制度存在、有效并一贯被执行；

2）确定会计报表所列金额真实；

3）确定资金的会计记录正确无误，金额正确，计量无误，明细帐和总帐一致，是否有被贪污或挪用现象；

4）确定资金的收支真实，货币计价正确；

5）确定资金在会计报表上的揭露恰当。

四、监督保障

  矿山地质环境保护与土地复垦实施监管表现为内部监管及外部监管。内部监管即为公司矿山地质环境保护与土地复垦专门机构对本单位矿山地质环境保护与土地复垦资金使用、工程施工、监测与管护的监管。

外部监管主要为鹤岗市自然资源局对矿山地质环境保护与土地复垦竣工验收、复垦资金计提等是否切实履行矿山地质环境保护与土地复垦义务活动的监管。外部监管的抓手一为有关土地复垦方案设计文件，二为土地复垦专项费用。其中，前者主要表现为：本矿山地质环境保护与土地复垦方案通过审查后，将作为矿井实施矿山地质环境保护与土地复垦方案的纲领，矿山地质环境保护与土地复垦责任人必须根据阶段开采计划制定阶段性土地复垦计划以及年度土地复垦实施计划及施工组织方案。保相关审批部门审查批准，严格根据阶段或年度计划执行。每年的年底向当地自然资源管理部门汇报复垦紧张情况。后者主要表现为：接受市级自然资源主管部门对矿山地质环境保护与土地复垦专用账号的外部审计，对已损毁土地复垦情况的调查与监测、对申请复垦验收土地的验收。若在方案服务期内，采矿权人发生变更，根据已损坏未验收的土地，测算矿山地质环境保护与土地复垦费用，将转入下一矿山地质环境保护与土地复垦责任人专用账户进行治理与复垦，或由鹤岗市自然资源局委托相关单位代为复垦。外部监管还包括林业、水利等相关部门对矿山地质环境保护与土地复垦情况的监管，以及公众对矿山地质环境保护与土地复垦方案实施的监管。所以，企业内部设矿山地质环境保护与土地复垦来访接待处，接受社会对土地复垦实施情况的监督检查。

五、效益分析

（一）社会效益分析

1、防止地质灾害发生，保障矿区人民生命财产安全。方案实施后，可有效防止各类地质灾害的发生，保护矿山职工和矿区村民的生命财产安全，达到防灾减灾的目的。

2、最大限度地减少采煤对矿区土地资源的破坏，方案的实施可恢复土地使用功能。通过方案的实施可及时恢复矿区土地功能，发展经济，为构建和谐农村、和谐社会创造了条件，具明显的社会效益。

3、矿区地表损毁经治理后，改善了区内地质环境质量，减轻了对地形地貌景观的破坏，使得区内部分土地功能得到良好利用。符合当前政府可持续发张政策，能够促进经济和社会的可持续发展，有利于和谐矿区、和谐社会的建设。

4、方案中监测预警系统的运用可增强人们防灾意识，更好地保护矿山地质环境问题，针对不同的矿山地质环境问题，采取不同的治理措施。根据矿山地质环境问题的危害大小、轻重缓急，分期、分阶段进行治理。发现问题及时处理，有效保护矿山地质环境。

5、矿业城市可持续发展的关键因素是土地生态系统的可持续发展，通过土地复垦，将促进矿区可持续发展。项目区地貌为低山丘陵，土地利用现状以农用地和林地居多，复垦工程尤其是植被建设工程主要为人工进行，将在一定程度上解决剩余劳动力的就业问题。

（二）环境效益分析

通过矿山地质环境治理与土地复垦工作，可以恢复矿山原有的地形地貌景观及土地的使用功能，恢复生态绿地。逐步改善地质环境，让绿色重新回到这里，构建人与环境的和谐画面。

（三）经济效益分析

矿山地质环境保护与土地复垦工程是防灾工程，防灾工程是防治和减轻正在或可能发生的各种灾害为主要目的的工程。防灾工程的经济效益主要有减灾效益和增值效益两部分组成，并以减灾效益为主，增值效益为辅，或只有减灾效益而没有增值效益。

至闭坑时，七马架大理岩矿土地复垦方案实施后，可以恢复林地15.73hm2，共计栽植樟子松15556株，20年后，樟子松按100元/株计算，能给地方增加收入150多万元，可见项目实施后经济效益十分显著。同时矿区地质环境保护恢复治理与土地复垦，可增加部分当地村民就业，从而增加村民的收入，加快当地村村现代化进程，缩小城乡差距，提高村民生活水平。由于改善地区生态环境，增加的旅游收入更是无法计算。
矿山生产结束后，地质灾害、土地与植被占用损毁恢复治理等，以避免采矿活动产生的地质灾害对采矿职工及建设工程设施造成危害和影响。如果不对这些土地进行恢复治理，一方面严重影响评估区环境质量；另一方面，定会对水土、植被环境造成严重的破坏，降低了土地的利用等级，土地使用价值下降，其损失是不可估量的。所以，在矿山建设过程中对矿山建设可能引发和加剧的地质环境问题进行治理，对矿山生态环境治理有利于农业生产，产生较好的经济效益，同时从保护矿山地质环境以及促进矿山经济科持续发展的角度考虑，亦是必要和合理的。

六、公众参与
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图8-1  土地复垦公众参与技术路线

矿山地质环境治理和土地复垦中的公众参与是指公众按照规定的程序，参与到环境治理和土地复垦方案的编制过程和实施过程中，从而影响环境治理和土地复垦规划决策和实施效果，并使其符合公众的切身利益的行为。制定全面、全程的公众参与方案，公众参与形式及内容应公开、科学合理。具体内容体现在以下几方面：

1.公众参与人员应包括环境治理和土地复垦区土地使用者、集体所有者、环境治理和土地复垦义务人、周边地区受影响的社会公众以及土地管理及相关职能部门等的代表人。

2.公众参与环节应包括方案编制前期、方案编制过程中以及方案实施期间。

3.公众参与内容主要包括环境治理和土地复垦利用方向、环境治理和土地复垦标准、环境治理和土地复垦措施和权属调整。

4.公众参与形式可选择座谈、问卷调查、走访、网络、公告、公示等形式。

5.矿山企业最终提供公众参与反馈意见处理结果，对公众意见的采纳与不采纳情况及其理由应作出说明。

表8-3土地复垦与矿山地质环境保护项目公众参与调查表

	姓   名
	
	性别
	男□ 女□
	民族
	
	年龄
	

	单位或家庭住址
	

	文化程度
	小学 □   初中 □   高中 □   中专 □   大学 □   硕士以上 □

	序号
	问          题
	您的答案
	备注

	
	
	A
	B
	C
	

	1
	您对本项目了解程度：

A很了解；B一般了解；C不了解
	
	
	
	

	2
	您认为本项目是否有利于地方经济发展：

A是；B否；C不清楚
	
	
	
	

	3
	是否担心矿山的开采影响生态环境？

A担心；B不担心；C无所谓
	
	
	
	

	4
	您了解矿山土地复垦吗？

A了解；B不了解；C不清楚
	
	
	
	

	5
	您认为土地复垦能否恢复当地生态环境？

A能；B不能；C不清楚
	
	
	
	

	6
	（了解土地复垦后，）您支持矿山土地复垦吗？

A支持；B不支持；C无所谓
	
	
	
	

	7
	您认为本项目矿山复垦最适宜方向是什么？

A林地；B草地；C耕地（其他建议请写在备注中）
	
	
	
	

	8
	您愿意监督或参与矿山复垦吗？

A愿意；B不愿意；C无所谓
	
	
	
	

	您对该项目的具体意见和建议：




b. 公众参与实地调研范围与组织形式

本阶段工作主要是进行公众参与实地调研，加强对矿山复垦实地条件的感性认识，通过座谈会、调查问卷、公示等方式听取了公众意见。公众参与调查涉及的主要内容有：

①项目开展对项目区内及周边居民的影响调查；

②项目对土地造成的损毁，尤其是水土保持损毁等对居民生产生活的影响，公众对土地损毁的了解调查；

③公众对复垦的了解与期望调查；

④公众对所采取的复垦技术及措施的意见调查。

c. 土地复垦座谈会

为了更好地听取相关政府部门的意见，鹤岗市隆源经贸有限公司煤矿邀请乡政府、自然、林业、农业及当地村委会成员等相关部门组织召开了土地复垦座谈会，与会人员包括矿山领导及工作人员代表、自然、林业等部门领导及当地村民代表。矿方和复垦编制人员分别就矿山现状、开采损毁土地的情况和将采取复垦措施向参会的领导、专家、村民代表做了汇报，并听取了参会人员的意见。

通过座谈会、调查问卷，兴山区政府、自然、林业、农业及当地村委会成员、村民代表都一致认为矿山开采结束后，应复垦为有林地，改善矿山周边环境。

d.  土地复垦方案公示

复垦方案送审稿完成之后，在报送自然资源主管部门评审之前，由矿业权人将复垦方案在矿区附近进行公示，向公众公告内容包括：开采项目情况简介；开采项目对土地损毁情况简介；复垦方向及复垦措施要点介绍；公众查阅土地复垦报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的报告编制单位索取补充信息的联系方式和期限。

（三）后续公众全程全面参与

a. 方案实施过程中公众参与

（1）组织当地群众、相关职能部门和专家代表，对土地复垦实施情况进行一次实地考察验收。

（2）通过网络、报纸或公示等手段，每月公布本项目土地复垦方案资金使用情况，每年年底公布本项目土地复垦审计部门审计结果，土地复垦实施计划、进展和效果。

（3）设立土地复垦意见征集网上信箱和论坛，确保公众意见有通畅的表达渠道。

（4）每年年底组织召开一次座谈会，邀请当地群众、相关职能部门和专家代表参加，根据考察验收的实际情况，以及通过各种渠道征集到公众意见，对土地复垦实施方案和计划进行调整修改。修改后的方案和计划上报自然资源主管部门备案。

b. 竣工验收阶段公众参与

复垦工程竣工以前，通过网络、报纸等媒体发布工程竣工验收消息，广大群众可参与对土地复垦项目数量和质量的评价。向自然资源主管部门提出竣工验收申请，并邀请相关职能部门和专家参与竣工验收。

（四）当地相关部门的参与

在本次土地复垦的调研过程中，当地自然、规划、农业、林业等职能部门相关负责人对项目的土地复垦工作提出如下几点要求和建议： 

a）要求项目区确定的复垦土地用途须符合国土空间总体规划规划。 

b）根据项目区实际情况，建议复垦方向以生态恢复为主。 

c）建议严格按照本方案的复垦工程措施施工、验收，保证复垦资金落实到位。 

d）要求确保复垦后植被成活率和覆盖率不低于现状。

（五）土地复垦受益人的参与

本复垦方案实施后，主要的受益人有周边居民及矿上工人。由于本矿目前的开采活动主要是土地的压占，居民普遍反映对耕地、林地以及居住都没有影响，多数人认为开采结束后，复垦责任区应复垦为林地，符合当地实际情况。

综上所述，本矿山的地质环境治理和土地复垦的公众参与工作的开展真实可行。

第九章  结论与建议

一、结论

（一）七马架大理岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制是严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》的要求进行的。工作过程中充分收集了与本次方案编制工作有关的土地现状、地质矿产、水工环地质资料，通过野外实地调查和室内综合研究，基本查明了矿山地质环境条件，主要矿山地质环境及土地利用现状类型、成因、规模、分布特征、危害对象、影响程度等，针对矿山地质环境恢复治理及土地复垦提出了经济可行的地质环境保护与土地复垦方案，完成了预期任务。

（二）七马架大理岩矿评估区重要程度属较重要区：规划生产能力为60万m3/a（160.2万t/a），属大型矿山，矿山地质环境复杂程度为简单，本矿山地质环境影响评估为一级，矿山地质灾害危险性评估为三级，综合采矿工程实际情况，确定评估范围为矿区及其影响区范围，总面积为223.5942hm2。

（三）矿山地质环境影响现状评估：目前为止，评估区无地质灾害，地质环境无影响。

（四）矿山地质环境影响预测评估：矿山建设和露天开采可能引发和加剧的地质灾害主要有土地资源破坏、水土侵蚀及潜在崩塌、滑坡等，地质灾害危险性小。采区占用破坏林地均大于4hm²、采场范围内对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大，属矿山地质环境影响较严重区；按照分级确定采取上一级别优先原则，预测矿山地质环境影响程度分为矿山地质环境影响严重区及矿山地质环境影响较轻区。矿山地质环境影响严重区面积为***hm2，矿山地质环境影响一般区面积为***hm2。

（五）矿山地质环境保护与治理恢复分区：根据七马架大理岩矿矿山地质环境影响现状评估及矿山地质环境影响预测评估，分区分为重点防治区，主要指露天采场边坡碎石清理，潜在的边坡崩塌、滑坡监测面积***hm2。其他地质环境影响不明显为一般防治区，面积为***hm2。

（六）矿区主要矿山地质环境保护与土地复垦工程: 七马架大理岩矿矿山地质环境保护与土地复垦工程主要是地质灾害的防治工程、地形地貌景观的恢复工程以及监测工程。

（七）矿山地质环境监测：矿山地质灾害采取人工巡视、仪器监测等措施，发现问题及时上报；地形地貌监测：主要是治理后通过现场实地调查和勘测，记录水土保持实施情况和植被生长情况。

（八）根据矿山地质环境保护与土地复垦原则、目标、任务，编制了矿山地质环境保护与土地复垦方案，本方案服务年限为14年。自2025年1月-2038年12月。

（九）本次方案针对矿山现开采区域一采区、剥离土存放区域及工业广场进行复垦，若开采范围超出一采区范围，需重新编制此方案。
七马架大理岩矿矿山地质环境保护与土地复垦估算静态总投资为***万元，其中矿山地质环境保护估算投资为***万元，矿山土地复垦估算投资为***万元。亩均投资约***万元。该项目动态总投资为***万元，其中矿山地质环境保护估算投资为***万元，矿山土地复垦估算投资为***万元。亩均投资约***万元。
二、建议

1、矿山企业应对矿山地质灾害和环境地质问题发育现状及其以后的发展情况引起足够的重视；现状及预测危险小，在诱发条件充分时，危害性可能变大。

2、矿山地质灾害、地质环境监测对于矿山正常生产活动、人民生命财产安全、环境保护等方面非常重要，应建立并完善群测群防体系。

3、矿区范围及工业广场周边应注意保护植被，抑制水土流失。

4、加强安全巡视制度，有专人负责巡察，发现危险及时排除。

5、加强矿区地质环境保护工作，最大限度地保护当地地质环境，以期实现经济效益和环境效益双赢。

6、严格按照设计部门设计的开采方案开采，禁止越界开采。

7、加强矿区不稳定斜坡等地质环境问题的观测工作，发现问题及时处理，并立即上报市自然资源主管部门。
8、为确保矿区矿山地质环境保护与土地复垦方案工作的顺利开展，本工程生产建设单位应设置专门的地质环境保护与土地复垦管理机构。

9、开采时应根据实际情况，加强水文监测，以修订勘探程度不足而致数据不准的缺陷，为安全开采提供可靠水文地质资料

10、本报告不能替代其他阶段的有关勘查和设计。

矿山地质环境保护与土地复垦承诺书

我单位对鹤岗检顺矿业有限公司七马架大理岩矿矿山地质环境保护与土地复垦工作承诺如下：

严格遵守《中华人民共和国土地管理法》和《土地复垦条例》及其他有关法律法规的规定，认真及时全面履行矿山地质环境保护与土地复垦义务。

严格按照审批后的矿山地质环境保护与土地复垦方案报告进行工程设计及施工，及时履行矿山地质环境监测、治理和土地复垦义务。
接受主管部门的监督，按时足额缴存矿山地质环境保护与土地复垦费用，按时汇报年度矿山地质环境保护与土地复垦进展情况。
严格做好剥离表土存储养护工作，承担表土数量质量管护责任，矿山地质环境保护与土地复垦工程实施后，矿山地质环境保护与土地复垦能够达到土地复垦质量控制标准要求，做好管护和复垦效果监测工作，及时申请工程验收。
特此承诺！

单　　位：鹤岗检顺矿业有限公司七马架大理岩矿
时　　间：二〇二五年三月
委 托 书
鹤岗市蓝俊地质勘查有限公司：
现有鹤岗检顺矿业有限公司七马架大理岩矿委托贵单位编制《鹤岗检顺矿业有限公司七马架大理岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，为我矿山办理矿山生产及未来矿山闭坑后进行地质环境治理与土地复垦提供依据，特此委托。

委托单位： 鹤岗检顺矿业有限公司七马架大理岩矿
                             二〇二五年三月
附表1：矿山地质环境现状调查表

	矿山

基本

概况
	企业名称
	鹤岗检顺矿业有限公司
	矿山名称
	鹤岗检顺矿业有限公司七马架大理岩矿
	邮编
	154100
	法人代表
	王治顺

	
	电    话
	
	传真
	
	坐标
	***
	矿类
	固体
	矿种
	水泥用大理岩

	
	企业规模
	小型
	设计生产能力/m/a
	60万立方米/年
	设计服务年限
	17年

	
	经济类型
	有限责任公司
	
	
	
	

	
	矿山面积/公顷
	***
	实际生产能力/m/a
	60万立方米/年
	已服务年限
	
	开 采 深 度/m
	284至120

	
	建矿时间
	2014年
	生产现状
	生产矿山
	采空区面积/hm2
	

	
	
	
	采矿方式
	露天开采
	开采层位
	

	采矿

占用

破坏

土地
	露采场
	排土场
	固体废弃物堆
	地面塌陷
	总计
	已治理面积/hm2

	
	数量/个
	面积/hm2
	数量/个
	面积/m2
	数量/个
	面积/hm2
	数量/个
	面积/hm2
	面积/hm2
	

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	占用土地情况/ hm2
	占用土地情况/ hm2
	占用土地情况/ hm2
	破坏土地情况/hm2
	
	

	
	耕

地
	基本农田
	0
	耕

地
	基本农田
	0
	耕

地
	基本农田
	0
	耕

地
	基本农田
	
	
	

	
	
	其它耕地
	***
	
	其它耕地
	0
	
	其它耕地
	0
	
	其它耕地
	***
	
	

	
	
	小计/hm2
	***
	
	小计/hm2
	0
	
	小计/hm2
	0
	
	小计/hm2
	***
	
	

	
	乔木林地
	***
	
	
	乔木林地
	
	乔木林地
	***
	5.68
	
	

	
	其他林地
	***
	
	
	其他林地
	
	其他林地
	***
	3.06
	
	

	
	其他草地
	***
	
	
	其他草地
	
	其他草地
	***
	0.95
	
	

	
	采矿用地
	***
	
	
	采矿用地
	
	采矿用地
	***
	6.88
	
	

	
	农村道路
	***
	
	
	农村道路
	
	农村道路
	***
	0.37
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计/hm2
	***
	合计/hm2
	
	合计/hm2
	
	合计/hm2
	***
	***
	

	采矿固体废弃物排放
	类 型
	年排放量/104m3
	年综合利用量/104m3
	累计积存量/104m3
	主要利用方式

	
	废石（土）
	0
	0
	0
	0

	
	煤矸石
	0
	0
	0
	0

	
	合计
	0
	0
	0
	0


续附表1：矿山地质环境现状调查表
	含水层

破  坏

情  况
	影响含水层的类型
	区域含水层遭受影响或破坏的面积/ km2
	地下水位最大下降幅度/m
	含水层被疏干的面积/hm2
	受影响的对象

	
	/
	/
	/
	/
	/

	地形地貌景观破  坏
	破坏的地形地貌景观类型
	被破坏的面积/hm2
	破坏程度
	修复的难易程度

	
	
	***
	一般
	易

	采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情  况
	种类
	发生时间
	发生

地点
	规模
	影响

范围/m2
	体积

/m3
	危    害
	发生

原因
	防治

情况
	治理面积/m2

	
	
	
	
	
	
	
	死亡人数

/人
	受伤人数

/人
	破坏房屋

/间
	毁坏土地/m2
	直接经济损失/万元
	
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	采矿引起的地面塌陷情  况
	发生

时间
	发生地点
	规模
	塌陷坑/个
	影响

范围

/m2
	最大长度

/m
	最大

深度

/m
	危    害
	发生

原因
	防治

情况
	治理面积/m2

	
	
	
	
	
	
	
	
	死亡人数/人
	受伤人

数/人
	破坏房

屋/间
	毁坏土地/m2
	直接经济损失/万元
	
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	采矿引起的地裂  缝

情  况
	发生

时间
	发生地点
	数量/个
	最大长度/m
	最大宽度/m
	最大深度/m
	走向
	危    害
	发生

原因
	防治

情况
	治理面积/m2

	
	
	
	
	
	
	
	
	死亡人数/人
	受伤人数/人
	破坏房

屋/间
	毁坏土地/m2
	直接经济损失/万元
	
	
	

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
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